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O planejamento econômico de investimentos imobiliários é extremamente importante, visto 
que este produz informações vitais para empresas e investidores quanto à tomada de decisões. 
Este trabalho propõe-se a produzir informações que sustentem ou não a viabilidade 
econômica de um empreendimento residencial multifamiliar de padrão normal, a ser 
executado no Bairro Serraria, localizado em São José – SC. Com o projeto do 
empreendimento, que conta com 804,40 m² de área construída, elaborou-se o orçamento 
detalhado, a partir da definição da Estrutura Analítica de Projeto, do levantamento de 
quantitativos e das composições unitárias. Posteriormente, realizou-se o planejamento da 
obra, a partir do cálculo de duração das atividades e das relações de dependência entre as 
mesmas. Procedeu-se com a elaboração do cronograma financeiro da obra, item de suma 
importância para análise econômica. A fim de estabelecer preços de venda condizentes com o 
mercado imobiliário local, realizou-se uma pesquisa de mercado, para coletar informações de 
imóveis à venda na região de implantação, avaliando as unidades a serem construídas através 
do método comparativo de dados de mercado. Com as informações levantadas e os estudos 
realizados, elaborou-se o fluxo de caixa do empreendimento, criando cenários de variações de 
preços e de custos, os quais foram analisados economicamente, e resultaram em um parecer 
de viabilidade econômica da implantação do empreendimento em questão no local pretendido, 
sob condições específicas de redução de custos ou aumento de receitas.  
Palavras-chave: Orçamento; Planejamento; Avaliação de Imóveis; Viabilidade econômica. 
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Empreender no mercado imobiliário requer decisões que comprometem uma grande 
capacidade de investimento, a qual será direcionada na execução de um empreendimento sem 
flexibilidade cujos resultados serão alcançados apenas a um longo prazo, desde a tomada de 
decisão. Ao decidir comprar um terreno e construir apartamentos para venda, o “decidir fazer” 
corresponde a comprar um terreno, elaborar e aprovar os projetos para este terreno e buscar 
vender as unidades. Vendidas as unidades, ou parte delas, há que se construir o edifício e 
entregar o produto aos compradores. Assim, da decisão até o recebimento do saldo, podem ter 
passado anos. A decisão provocou uma sequência de ações que enrijeceu a flexibilidade. 
Logo, há muitos riscos envolvidos e, portanto, fazer informação é planejamento. E tem que 
ser um conjunto de informações ajustado na medida adequada para dar sustentação a decisão 
de empreender (LIMA JR., 2011). 
Além disso, a escassez de recursos de capital frente às necessidades crescentes e 
ilimitadas levantam questões relevantes sobre a otimização da sua utilização. A análise prévia 
permite, portanto, que estes recursos sejam adequadamente utilizados. No mundo atual, com 
todas as suas complexidades, a análise de investimentos requer conhecimento de técnicas 
especiais de engenharia econômica, fundamentadas na chamada matemática financeira 
(CASAROTTO E KOPITTKE, 2000). 
Com base nestas indicações, este trabalho tem por principal objetivo produzir 
informações que sustentem, ou não, o investimento em um empreendimento residencial 
multifamiliar. Para tal, foi realizada uma análise de viabilidade econômica deste investimento, 
que se inicia pela definição da localização de um possível terreno a ser comprado e pela 
seleção do projeto base que irá compor a análise. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1.Objetivo Geral 
Analisar a viabilidade econômica de implantação de um empreendimento residencial 
multifamiliar de padrão normal em um terreno localizado no bairro Serraria, em São José –
 SC.  
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1.2.2.Objetivos Específicos 
• Selecionar o terreno de implantação do empreendimento e definir o projeto a ser 
utilizado na análise; 
• Elaborar o orçamento detalhado do projeto; 
• Elaborar o planejamento de execução da obra; 
• Elaborar o cronograma financeiro do empreendimento;
• Pesquisar e elaborar um banco de dados com informações dos imóveis a venda na 
região de entorno do terreno; 
• Avaliar o preço de venda dos apartamentos da edificação, a partir do banco de dados; 
• Criar cenários de vendas e variações dos custos, elaborando diferentes composições de 
fluxo de caixa; 
• Calcular os índices econômicos e analisar seus resultados; 
• Avaliando a viabilidade econômica de instalação do empreendimento no local 
pretendido. 
1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho apresenta-se conforme estrutura descrita a seguir: 
O capítulo 1 é feita a contextualização e são apresentados os objetivos deste trabalho. 
O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica referente a engenharia econômica e a 
engenharia de avaliações, bem como a elaboração e a análise econômica de projetos de 
investimentos imobiliários,  ressaltando seus conceitos e princípios. 
O capítulo 3 apresenta uma descrição detalhada do método utilizado na elaboração do 
trabalho. 
O capítulo 4 é dedicado à apresentação da área de estudo e das especificações do projeto 
utilizado. 
O capítulo 5 apresenta a descrição e os resultados do estudo realizado, juntamente das 
análises e diretrizes que levaram à obtenção dos mesmos.  
E, por fim, o capítulo 6 é dedicado às conclusões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1. ENGENHARIA ECONÔMICA 
A engenharia econômica tem experimentado notável desenvolvimento desde o início 
dos anos 60 e tem se constituído em uma espécie de síntese, segundo Hirscfeld (2000), de 
temas originalmente tratados pela matemática financeira, pela teoria estatística das 
probabilidades, pela teoria das finanças e pela pesquisa operacional. De acordo com o autor, a 
engenharia econômica aplica seus conhecimentos à alternativas providas de fatores técnicos, 
financeiros e sociais, procurando encontrar aquela que forneça a otimização dos recursos. 
Para Hess (1984), a engenharia econômica compreende “os princípios e técnicas 
necessárias para se tomar decisões relativas à aquisição e a disposição de bens de capital na 
indústria e nos órgãos governamentais”. Tendo em vista a universalização da relevância deste 
tema, principalmente para alocação de recursos escassos e para a necessidade de 
compatibilização de riscos administrativos com retornos satisfatórios, conforme citado por 
Hirscfeld (2000), pode-se estender esta afirmação a todos os outros setores da economia. 
Para Calôba et al. (2009), a engenharia econômica é essencial para a avaliação de 
investimentos e finanças em geral. A decisão de investimento da empresa depende 
pesadamente das ferramentas de engenharia econômica, e apenas a partir da mesma é possível 
avaliar e distinguir as oportunidades que se apresentem. 
2.1.1.  Princípios Fundamentais 
Hummel e Taschner (1992) apresentam uma série de princípios, fundamentais para 
estudos econômicos, que vão dos mais básicos aos mais relevantes, e que podem ser aplicados 
na análise de investimentos imobiliários. São eles:
• Não existe decisão a ser tomada considerando-se alternativa única: o que significa que 
para tomar qualquer decisão, devem ser analisadas todas as alternativas viáveis, e que 
devem ser no mínimo duas; 
• Só é possível comparar alternativas homogêneas: para que seja possível comparar seus 
resultados; 
• Apenas as diferenças entre alternativas são relevantes: se há em ambas alternativas um 
certo dado, ele não é necessário para decidir qual das alternativas é melhor; 
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• Os critérios para decisão entre alternativas devem reconhecer o valor do tempo no 
dinheiro: deve-se igualar os tempos de vida ou de utilização, para que não haja 
defasagem das alternativas no tempo; 
• Não devem ser esquecidos os problemas relativos ao racionamento de capital: de nada 
adianta uma alternativa excepcional se não há capital para nela investir; 
• Decisões separáveis devem ser tomadas separadamente: o que requer que todos os 
problemas e alternativas sejam cuidadosamente avaliados para determinar qual o 
número, tipo e sequência das decisões necessárias. Isso é importante para que decisões 
ótimas não fiquem obscurecidas dentro do contexto geral; 
• Deve-se sempre atribuir certo peso para os graus relativos de incerteza associados às 
previsões efetuadas: como sempre há valores estimados, deve-se ter a precaução de 
atribuir a cada um dos eventos certo grau de incerteza; 
• As decisões devem levar também em consideração os eventos qualitativos não 
quantificáveis monetariamente: em certos casos, a alternativa mais econômica não é a 
melhor solução em função dos dados não monetários ou não quantificáveis; 
• Realimentação de informações: esta ação é vital para reajustar estimativas realizadas, 
além de permitir o aumento do grau de sensibilidade e a previsão de erros em decisões 
futuras; 
• Dados econômicos e gerenciais: estes são os valores e os dados que interessam. Dados 
contábeis são importantes na avaliação apenas após o imposto de renda. Embora a vida 
útil de um investimento seja x anos, contabilmente, em termos econômicos pode-se 
definir que o estudo será feito para um tempo menor que x, por exemplo. 
2.1.2.Limitações dos Estudos 
Prosseguindo nas definições feitas por Hummel e Taschner (1992), são descritas 
algumas das limitações encontradas em análises econômicas: 
• Em relação ao modelo adotado, não é possível transpor para o papel todas as 
considerações e variáveis encontradas na vida real. Portanto, deve-se levar em conta a 
situação mais abrangente do problema, caracterizando claramente as premissas, as 
restrições e as limitações do estudo. Desta forma, tem-se a certeza da definição da 
melhor alternativa e de que os custos e benefícios estimados irão prevalecer no futuro; 
• Os modelos de engenharia econômica estudados pressupõem que as taxas de juros e as 
taxas de retorno existentes no mercado são iguais, o que na realidade não é verdade, 
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pois as taxas de empréstimos (juros) no mercado financeiro são sempre maiores que as 
taxas de captação (retorno);  
• Os modelos pressupõem ainda que as taxas de juros e retorno não variam durante o 
horizonte de planejamento das alternativas; 
• Em todas as alternativas analisadas pressupõe-se que o fluxo de caixa real final é viável 
dentro das condições econômicas e financeiras da empresa em pauta; 
• A complexidade do modelo a ser montado deve ser compatível com a confiabilidade 
dos dados assumidos. 
2.1.3. Indicadores Econômicos 
Os indicadores econômicos são, de acordo com Calôba et al. (2009), medidas 
utilizadas por economistas, engenheiros e administradores na comparação de variáveis 
relacionadas a preços, quantidades, rendas, mercados de ações, entre outros. Estes indicadores 
são disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, e são agrupados da seguinte forma: 
• Conjuntura econômica: índices de preços no atacado, ao consumidor, da cesta básica, de 
produtos agrícolas, entre outros. 
• Moeda e crédito: base monetárias, meios de pagamentos, títulos públicos, entre outros. 
• Mercado Financeiro e de capitais: taxas de juros, mercados futuros, derivativos, 
mercado de ações, entre outros. 
• Finanças públicas: despesas do tesouro nacional, arrecadação de impostos, entre outros. 
• Balanço de pagamentos: balança comercial, investimentos estrangeiros, câmbio, entre 
outros. 
• Economia Internacional: títulos no exterior, taxas de juros libor, indicadores 
econômicos de países selecionados, entre outros. 
Dos indicadores econômicos com impacto direto na análise econômica de 
investimentos, os mais importantes são àqueles ligados à inflação. Por necessitar de análises 
temporais de fluxos de caixas com preços constantes ou deflacionados, também chamados de 
reais, conforme explica Calôba et al. (2009), poderá haver movimentos de preços relativos ao 
longo do horizonte de um projeto. 
A inflação, segundo Casarotto e Kopittke (2007), é a perda do poder aquisitivo da 
moeda, e várias podem ser suas causas, tais como o aumento da demanda por um bem quando 
não há condições de aumentar proporcionalmente sua produção, aumento de custos de 
produção, especulação com estoques, excesso de circulação de moedas, entre outras. 
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Desta forma, é importante considerar a influência da inflação na matemática financeira 
e na análise de investimentos. Na matemática financeira, a inflação é considerada através da 
correção monetária. Casarotto e Kopittke (2007) afirmam que a correção monetária é, 
teoricamente, um instrumento de correção da moeda na exata medida do efeito da inflação. 
Porém, os índices oficiais de correção monetária podem não refletir realmente a inflação. Por 
isso, em análise de investimentos, utiliza-se a inflação medida através de índices de preço, ao 
invés da correção monetária. 
De acordo com Calôba et al. (2009), os índices gerais de preços registram a inflação 
de preços desde as matérias-primas agrícolas e industriais até os bens de serviços finais. O 
que faz a distinção entre eles é o período de coleta e os métodos de apuração.  A seguir são 
descritos alguns índices de preços representativos da inflação, conforme Banco Central do 
Brasil (outubro/2013): 
• IGP – Índice Geral de Preços: Calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é uma 
média ponderada do Índice de Preços no Atacado (IPA) com peso seis, do Índice de 
Preços ao Consumidor do Rio de janeiro e de São Paulo com peso três e do Índice 
Nacional de Custos da Construção (INCC) com peso um. É utilizado em contratos com 
prazos mais longos, como aluguéis; 
• IPA – Índice de Preços no Atacado: Calculado pela FGV, com base na variação dos 
preços no mercado atacadista; 
• INCC – Índice Nacional de Custos da Construção: foi concebido com a finalidade de 
aferir a evolução dos custos de construções habitacionais. No início referia-se aos 
padrões e gabaritos simples de então. Em vista das inovações posteriormente 
introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o INCC teve que, aos 
poucos, adaptar-se aos novos produtos e especialidades de mão-de-obra; 
• IPC - Fipe – Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas: Índice da universidade de São Paulo (USP), pesquisado na cidade de São 
Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de um, até vinte salários 
mínimos. No cálculo são utilizados sete grupos de despesas: habitacionais, alimentação, 
transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação; 
• ICV - DIEESE – Índice do Custo de Vida: publicado pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Também é medido na cidade de São Paulo, e 
reflete o custo de vida de famílias com renda média de R$ 2.800,00. Também há índices 
para a baixa renda e a intermediária; 
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• INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor: média do custo de vida das nove 
principais regiões metropolitanas do país, para famílias com renda de uma até seis 
salários mínimos, medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de 
produção econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar (POF), que 
abrange famílias com renda de um até seis salários mínimos. 
2.1.4.Juros  
Segundo Hummel e Taschner (1992), os juros podem ser definidos como o aluguel 
pago pela obtenção de um dinheiro emprestado ou, mais amplamente, como o retorno 
financeiro obtido pelo investimento produtivo do capital. 
Para Hess (1984) a existência de juros decorre de vários fatores, entre os quais se 
incluem inflação (diminuição do poder aquisitivo da moeda exige que o investimento produza 
retorno maior que o capital investido), utilidade (investir significa deixar de consumir hoje 
para consumir amanhã, o que só é atraente quando o capital recebe a remuneração adequada), 
risco (existe sempre a possibilidade do investimento não corresponder às expectativas) e 
oportunidade (os recursos disponíveis para investir são limitados, logo ao investir em 
determinado projeto perde-se a oportunidade de investir em outros, logo, é preciso que o 
mesmo ofereça retorno satisfatório). 
2.1.4.1. Regimes de capitalização 
Ainda segundo Hess (1984), o capital inicialmente empregado, o qual denomina-se 
principal, pode crescer devido à juros segundo duas modalidades: juros simples ou juros 
compostos 
a) Juros Simples: para Casarotto e Kopittke (2007), quando são cobrados juros 
simples, apenas o principal rende juros, isto é, os juros são diretamente proporcionais ao 
capital emprestado. 
b) Juros Compostos: para Casarotto e Kopittke (2007), quando são cobrados juros 
compostos, após cada período de capitalização, os juros são incorporados ao capital, e passam 
a render juros também. É como se a cada período o empréstimo fosse renovado, mas no valor 
do principal soma-se os juros relativos ao período anterior. 
30 
Um período de capitalização é cada um dos períodos de tempo iguais e adjacentes em 
que pode ser dividido o prazo (duração) de um empréstimo ou aplicação financeira. O 
pagamento de juros tem lugar após cada período de capitalização.  
2.1.5.Relações de Equivalência  
A seguir serão apresentadas as relações de equivalência entre valor presente, futuro e 
séries de pagamentos: 
2.1.5.1. Relação entre valor presente e futuro 
Permite determinar o valor futuro F (montante) que equivale a um valor presente P 
(principal), e vice-versa, aplicado à uma taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 
2003): 
    	 (1)
2.1.5.2. Relação entre valor presente e série uniforme 
Permite determinar a série uniforme A equivalente a um valor presente P, e vice-versa, 
aplicada à taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 2003): 

      	  	   (2)
2.1.5.3. Relação entre série uniforme e valor futuro 
Permite determinar o valor futuro F equivalente a uma série uniforme A, e vice-versa, 
aplicada à taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 2003): 
  
   	    (3)
2.1.5.4. Relação entre série gradiente e valor presente 
Permite determinar o valor presente P equivalente a uma série gradiente G, e vice-versa, 
aplicada à taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 2003): 




  	 (4)
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2.1.5.5. Relação entre serie gradiente e série uniforme 
Permite determinar a série uniforme A equivalente a uma série gradiente G, e vice-
versa, aplicada à taxa de juros i, por um período n Utiliza-se o termo “achar A dado G” e vice-
versa (HOCHHEIM, 2003): 

       

  	   (5)
2.1.5.6. Série perpétua 
Pagamentos ou recebimentos que não tem um horizonte de tempo finito, ou o número 
de períodos é muito grande (HOCHHEIM, 2003): 

     (6)
2.1.5.7. Série antecipada 
Quando o primeiro pagamento é feito no momento de fechamento do negócio, como 
uma entrada, tem-se uma série uniforme antecipada A’. Isso ocorre também quando se faz 
depósitos regulares num fundo que rende a um juro i, iniciando na data zero, para retirar um 
valor futuro F na data n (HOCHHEIM, 2003): 

  
   (7)
2.1.5.8. Relação entre valor presente e série antecipada 
Permite determinar a série uniforme antecipada A’ equivalente a um valor presente P, e 
vice-versa, aplicada à taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 2003): 

     	  	   (8)
2.1.5.9. Relação entre valor futuro e série antecipada 
Permite determinar a série uniforme antecipada A’ equivalente a um valor futuro F, e 
vice-versa, aplicada à taxa de juros i, por um período n (HOCHHEIM, 2003): 
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      	  

   (9)
2.2. ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
De acordo dom a NBR 14653-1 (ABNT, 2005), a engenharia de avaliações é o conjunto 
de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados à avaliação de bens. É uma 
especialidade de grande interesse para os diversos agentes do mercado tais como: 
imobiliárias, banco de crédito, empresas seguradoras, poder judiciário, fundos de pensão, 
incorporadoras, construtoras, prefeituras, investidores, entre outros (MOREIRA, 1998). 
2.2.1.Avaliação de Imóveis Urbanos 
2.2.1.1. Normas 
A norma para avaliação de bens recebeu a designação de NBR 14653, e é dividida em 
sete partes, as quais estabelecem diretrizes para a avaliação de bens, baseadas em 
procedimentos de excelência relativos ao exercício profissional, sendo exigível em todas as 
manifestações técnicas vinculadas às atividades de Engenharia de Avaliações (HOCHHEIM, 
2010). 
1ª Parte: Procedimentos gerais (NBR 14653-1: 2005);  
2ª Parte: Imóveis urbanos (NBR 14653-2: 2011);  
3ª Parte: Imóveis rurais (NBR 14653-3: 2004);  
4ª Parte: Empreendimentos (NBR 14653-4: 2002);  
5ª Parte: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral (NBR 14653-
5: 2006);  
6ª Parte: Avaliação de bens (NBR 14653-6: 2009);  
7ª Parte: Patrimônios históricos (NBR 14653-7: 2009);  
2.2.1.2. Conceitos 
a) Valor: expressão monetária de um bem, correspondendo à relação entre as 
necessidades humanas e a quantidade de bens disponíveis para satisfazê-las. É determinado 
pela lei da oferta e da procura, sendo função da utilidade e da escassez (HOCHHEIM, 2010). 
33 
b) Preço: quantidade de dinheiro pelo qual ocorre uma transação imobiliária. Existindo 
equilíbrio entre os fatores econômicos e sociais numa operação imobiliária, o preço pago 
corresponde ao valor do bem. Influências pessoais podem conduzir a preços maiores ou 
menores que o valor de mercado (HOCHHEIM, 2010). 
c) Valor de mercado: quantia mais provável a ser paga por um bem, a qual se negocia 
voluntariamente e conscientemente, em certo tempo, dentro das condições de mercado 
vigentes (NBR 14653-1:2005). 
d) Valor residual: quantia que representa o valor do bem após o prazo de utilização 
funcional, ou seja, sua vida útil (NBR 14653-1:2005). 
e) Avaliação de bens: analise técnica que identifica o valor de um bem, de seus custos, 
frutos e direitos, e que determina indicadores de viabilidade de utilização econômica para 
determinada finalidade, situação e data (NBR 14653-1:2005). 
f) Bem: coisa com valor, susceptível de utilização ou objeto de direito, que integra um 
patrimônio. Pode ser tangível, quando materialmente identificável, ou intangível, quando não 
pode ser identificado materialmente (NBR 14653-1:2005). 
g) Campo de arbítrio: intervalo de variação no entorno do estimador pontual utilizado 
para avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem (NBR 14653-1:2005). 
2.2.1.3. Métodos de avaliação 
O método a ser utilizado na avaliação de um bem depende de sua natureza e da 
finalidade da avaliação, bem como da quantidade e da qualidade das informações coletadas no 
mercado imobiliário. O método selecionado deve ser justificado, retratando o comportamento 
do mercado por meio de modelos que expliquem seu valor. Os métodos previstos são, de 
acordo com a NBR 14653-1:2005: 
a) Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos: Método 
comparativo direto de dados de mercado; Método involutivo; Método evolutivo; Método da 
capitalização da renda. 
b) Método para identificar o custo de um bem: Método comparativo direto de dados de 
mercado; Método da quantificação de custo. 
c) Método para identificar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um 
empreendimento: Valor presente líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno etc. 
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2.2.1.4. Especificação das avaliações 
As avaliações devem ser especificadas quanto sua fundamentação e precisão. A 
fundamentação depende da profundidade do trabalho avaliativo, da metodologia utilizada e da 
confiabilidade, quantidade e qualidade dos dados disponíveis. A precisão é definida em 
função do grau de certeza e do nível de erro tolerável da avaliação, e depende de fatores como 
natureza do bem, objetivo da avaliação, conjuntura do mercado, abrangência da coleta de 
dados, metodologia e instrumentos utilizados (NBR 14653-1:2005). 
Existem três graus de fundamentação e precisão: I, II e III. O grau I é o menor deles. 
Cada método avaliatório possui seus requisitos específicos de classificação. A Tabela 1 
apresenta os requisitos para fundamentação do método da regressão linear. Os requisitos do 
grau de precisão serão apresentados posteriormente.
Tabela 1 - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear. 
Item Descrição 
Grau 




Completa quanto a 
todas as variáveis 
analisadas 
Completa quanto à 
variáveis utilizadas no 
modelo 
Adoção de situação 
paradigma 
2 
Quantidade mínima de 
dados de mercado, 
efetivamente utilizados 
6 (k + 1), onde k é o 
número de variáveis 
independentes 
4 (k + 1), onde k é o 
número de variáveis 
independentes 
3 (k + 1), onde k é o 
número de variáveis 
independentes 
3 




a todos os dados e 
variáveis analisados 
na modelagem, com 
foto e características 
observadas no local 
pelo autor do laudo 
Apresentação de 
informações relativas a 
todos os dados e 
variáveis analisados na 
modelagem 
Apresentação de 
informações relativas aos 
dados e variáveis 
efetivamente utilizados 
no modelo 
4 Extrapolação Não admitida 
Admitida para apenas 
uma variável, desde que: 
a) as medidas das 
características do imóvel 
avaliando não sejam 
superiores a 100 % do 
limite amostral superior, 
nem inferiores à metade 
do limite amostral 
inferior; b) o valor 
estimado não ultrapasse 
15 % do valor calculado 
no limite da fronteira 
amostral, para a referida 
variável, em módulo 
Admitida, desde que: 
a) as medidas das 
características do imóvel 
avaliando não sejam 
superiores a 100 % do 
limite amostral superior, 
nem inferiores à metade 
do limite amostral 
inferior; b) o valor 
estimado não ultrapasse 
20 % do valor calculado 
no limite da fronteira 
amostrai, para as 
referidas variáveis, de 
per si e simultaneamente, 
e em módulo 
Fonte: NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
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Tabela 1 (Continuação) - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de 
regressão linear.
5 
Nível de significância a 
(somatório do valor das 
duas caudas) máximo 
para a rejeição da 
hipótese nula de cada 
regressor 
(teste bicaudal) 
10% 20% 30% 
6 
Nível de significância 
máximo admitido para 
a rejeição da hipótese 
nula do modelo através 
do teste F de Snedecor 
1% 2% 5% 
Fonte: NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
A definição do enquadramento final da avaliação realizada é feita a partir do somatório 
dos pontos obtidos em cada um dos requisitos apresentados na Tabela 2, conforme indicado 
na tabela a seguir: 
Tabela 2 – Correlação entre a pontuação e os graus de fundamentação. 
Graus III II I 
Pontos mínimos 16 10 6 
Itens obrigatórios 
2, 4, 5 e 6 no grau III 
e os demais no 
mínimo no grau II 
2, 4, 5 e 6 no grau II 
e os demais no 
mínimo no grau I 
Todos, no mínimo 
grau I 
Fonte: NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.2.1.5. Fatores de valor 
Muitos fatores influenciam no valor de um imóvel urbano, qualquer que seja seu tipo, 
visto que apesar de encontrarmos imóveis muito semelhantes entre si, alguma situação 
específica pode lhe conferir um valor excepcional. Como fatores de valor, podem ser citados a 
região ou o bairro, em aspectos como serviços comunitários disponíveis, características da 
vizinhança e potencial de utilização; os logradouros públicos, em aspectos como largura, 
declividade, melhoramentos e nível de tráfego; e as características físicas do imóvel, em 
aspectos como frente para o logradouro, profundidade, área, forma, relevo, natureza da 
superfície e tipo de subsolo, para o caso de terrenos (HOCHHEIM, 2010). 
2.2.2.Fundamentos de Estatística 
Para a realização de avaliações de bens e imóveis, é necessários conhecer os conceitos 
de estatística aplicáveis. 
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2.2.2.1. Conceitos 
a) População: totalidade dos dados de mercado do segmento que se pretende analisar 
(NBR 14653-1:2005). 
b) Amostra: conjunto de dados representativos de uma população (NBR 14653-1:2005). 
c) Variáveis: são as características sobre as quais queremos obter informação. Variáveis 
qualitativas descrevem características de uma população e variáveis quantitativas medem 
características de uma população. As variáveis quantitativas podem ser discretas, quando 
assumem valores pertencentes a um conjunto enumerável, ou contínuas, quando assumem 
valores pertencentes a um intervalo de números reais (FARIAS, 2014). 
d) Estatística: observação ou característica da amostra, tais como a média e a variância, 
calculadas em função dos valores da amostra. Uma estatística é uma variável (HOCHHEIM, 
2010). 
e) Parâmetro: constante utilizada para descrever uma característica da população 
(HOCHHEIM, 2010). 
2.2.2.2. Medidas de posição 
As medidas de posição ou tendência central, caracterizam um dado representativo de 
uma população. Seguem suas definições (AGUIAR, 1998): 
A média aritmética (Xd) é a soma dos dados de da população divida pelo número de 
dados desta população. 
A mediana (Md) é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados de 
uma população ordenados. Quando o número de dados for par, a mediana será a média dos 
dados que ocupam a posição central. 
A moda (MO) é o valor que ocorre com maior frequência. 
Quanto às relações entre estas medidas de posição, quando a distribuição é simétrica, a 
média, a mediana e a moda coincidem: 
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Figura 1 – Distribuição simétrica. 
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
Quando a distribuição é assimétrica positiva, a média é maior que a mediana, que é 
maior que a moda: 
Figura 2 – Distribuição assimétrica positiva. 
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
Quando a distribuição é assimétrica negativa, a média é menor que a mediana, que é 
menor que a moda: 
Figura 3 – Distribuição assimétrica negativa. 
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
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2.2.2.3. Medidas de dispersão 
As medidas de tendência central por vezes não são suficientes para caracterizar uma 
distribuição, pois não fornecem informações sobre a dispersão dos dados. A seguir são 
apresentadas as principais medidas de dispersão (DANTAS, 1998): 
A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. 
O desvio médio é a diferença entre um valor observado e a média da amostra. 
A variância de uma população é a média aritmética do quadrado dos desvios. 
O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. 
O coeficiente de variação é a relação entre o desvio padrão e a média, e mede, em 
termos relativos, o grau de dispersão em torno da média. 
2.2.2.4. Intervalo de confiança 
De acordo com as definições da NBR 14653 (ABNT, 2011), é necessário calcular o 
intervalo de confiança para o valor estimado, uma vez que este valor é probabilístico, e não 
determinístico. Este intervalo em torno do valor estimado é determinado com base na 
probabilidade de 80%, definida pela norma (AGUIAR, 1998). 
2.2.3.Método Comparativo de Dados de Mercado 
O Método Comparativo de Dados de Mercado é aquele que se utiliza da comparação de 
dados de mercado assemelhados quanto as características intrínsecas e extrínsecas a um bem, 
a fim de estimar seu valor. A condição para aplicação deste método é a existência de um 
conjunto de dados que possam ser tomados, estatisticamente, como amostra do mercado. Isto 
é, qualquer bem pode ser avaliado, desde que existam dados que possam ser considerados 
representativos para o mesmo (DANTAS, 1998). 
A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) apresenta as orientações de utilização deste método de 
avaliação, tais como Planejamento da pesquisa, Identificação das variáveis, Levantamento dos 
dados, Tratamento doa dados e Campo de arbítrio, as quais serão detalhadas a seguir: 
2.2.3.1. Planejamento da pesquisa 
No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é compor uma amostra represen-
tativa de dados de mercado de imóveis com características semelhantes às do avaliando, 
39 
usando-se todas as evidências disponíveis. Esta etapa envolve estrutura e estratégia e deve 
iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise. 
Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que explicam a tendência de formação 
de valor e estabelecidas às supostas relações entre as mesmas. 
A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a serem 
utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem das fontes de 
informação, bem como a escolha do tipo de análise (quantitativa ou qualitativa) e a elaboração 
dos respectivos instrumentos para a coleta de dados (fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, 
entre outros). 
2.2.3.2. Identificação das variáveis do modelo 
Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma investigação no 
mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços, bem como observar a 
homogeneidade nas unidades de medida. 
Em relação às variáveis independentes, referem-se às características físicas, de 
localização e econômicas, e devem ser selecionadas com base em teorias existentes, 
conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem importantes no 
decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas no planejamento da pesquisa 
podem se mostrar pouco relevantes na explicação do comportamento da variável explicada e 
vice-versa. 
Sempre que possível, recomenda-se a adoção de variáveis quantitativas. As diferenças 
qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na seguinte ordem de 
prioridade: 
a) pelo emprego de variáveis dicotômicas: variável que assume apenas duas posições; 
b) pelo emprego de variáveis proxy: variável utilizada para substituir outra de difícil 
mensuração e que se presume guardar com ela relação de pertinência, obtida por meio de 
indicadores publicados ou inferidos em outros estudos de mercado; 
c) por meio de códigos ajustados: escala extraída dos elementos amostrais originais por 
meio de modelo de regressão, com a utilização de variáveis dicotômicas, para diferenciar as 
características qualitativas dos imóveis; 
d) por meio de códigos alocados: escala lógica ordenada para diferenciar as 
características qualitativas dos imóveis.  
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2.2.3.3. Levantamento de dados de mercado 
O levantamento de dados tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa 
para explicar o comportamento do mercado no qual o imóvel avaliando esteja inserido e 
constituir a base do processo avaliatório. Nesta etapa são coletados os dados e informações a 
respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da 
avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização. 
As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível e identificadas. Na 
amostragem recomenda-se visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de 
verificar todas as informações de interesse; atentar para os aspectos quantitativos e 
qualitativos; confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior 
confiabilidade aos dados coletados. 
2.2.3.4. Tratamento de dados  
É recomendável a sumarização das informações obtidas sob a forma de gráficos que 
mostrem as distribuições de frequência para cada uma das variáveis, bem como as relações 
entre elas. Nesta etapa, verificam-se o equilíbrio da amostra, a influência das variáveis que 
presumivelmente expliquem a variação dos preços, a forma dessa variação, possíveis 
dependências entre elas, identificação de pontos atípicos, entre outros. 
No tratamento dos dados podem ser utilizados, alternativamente e em função da 
qualidade e da quantidade de dados e informações disponíveis: 
a) tratamento por fatores: homogeneização por fatores e critérios, fundamentados por 
estudos e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados. 
b) tratamento científico: tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia 
científica que leve à indução de modelo validado para o comportamento do mercado. 
Deve-se levar em conta que qualquer modelo é uma representação simplificada do 
mercado, uma vez que não considera todas as suas informações. Por isso, precisam ser 
tomados cuidados científicos na sua elaboração, desde a preparação da pesquisa e o trabalho 
de campo, até o exame final dos resultados. 
O poder de predição do modelo deve ser verificado a partir do gráfico de preços 
observados na abscissa versus valores estimados pelo modelo na ordenada, que deve 
apresentar pontos próximos da bissetriz do primeiro quadrante. Alternativamente, podem ser 
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utilizados outros procedimentos de validação. A qualidade da amostra deve estar assegurada 
quanto a: 
a) correta identificação dos dados de mercado, com especificação e quantificação das 
principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo; 
b) isenção das fontes de informação; 
c) identificação das fontes de informação 
d) número de dados de mercado efetivamente utilizados, de acordo com o grau de 
fundamentação; 
e) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua situação, 
à designação, ao grau de aproveitamento e às características físicas; diferenças relevantes 
perante o avaliando devem ser tratadas adequadamente nos modelos adotados; 
f) inserção de mais de um tipo de agrupamento no mesmo modelo, certificando-se de ter 
contemplado as diferenças significativas entre esses grupos, sendo obrigatória a verificação da 
influência das interações entre as variáveis. 
Recomenda-se, ainda, a inclusão dos endereços completos dos dados de mercado. 
2.2.3.5. Campo de arbítrio 
O campo de arbítrio é o intervalo com amplitude de 15 %, para mais e para menos, em 
torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação.  
O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do 
imóvel não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados de mercado, por 
inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas variáveis não se 
apresentaram estatisticamente significantes em modelos de regressão, desde que a amplitude 
de até mais ou menos 15 % seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que 
os ajustes sejam justificados.  
Quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para absorver as influências 
não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de 
fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado e esse fato deve ser 
consignado no laudo. 
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2.2.4.Modelos de Regressão Linear 
2.2.4.1. Conceituação 
O Modelo Clássico de Regressão teve origem entre 1809 e 1821, em trabalhos de 
astronomia elaborados por Gauss, e é adequado quando se deseja estudar o comportamento de 
uma variável dependente em função de outras que são responsáveis por sua formação – as 
variáveis independentes. Tão logo, é um dos ramos da teoria estatística mais utilizados na 
pesquisa científica (DANTAS, 1998). 
Na engenharia de avaliações, geralmente utiliza-se como variável dependente o preço de 
venda do bem, e como variáveis independentes, suas características físicas e sua localização, 
bem como aspectos econômicos. São poucas oportunidades em que a variável explicada é 
função de uma única formadora, caso em que se utiliza o modelo de regressão linear simples. 
Na maioria das situações, observa-se que diversas são as variáveis que influenciam o valor de 
mercado de um imóvel, quando deve-se encontrar um modelo explicativo de regressão linear 
múltipla (AGUIAR, 1998).  
2.2.4.2. Modelo matemático e modelo estatístico 
Designando-se por X a variável independente e por Y a variável dependente, têm-se, 
segundo Hochheim (2010), a seguinte relação: 
Yi = f (Xi) (10)
Seja um conjunto de valores Xi (i = 1,2,3,...n) e os correspondentes valores Yi = f (Xi). 
Admitindo-se uma relação linear entre estas duas variáveis, os pontos (Xi, Yi) plotados, 
estarão sobre a reta que representa o modelo matemático que relaciona estas duas variáveis 
conforme indicado na Figura 4 (a). 
Quando a variável dependente Y é afetada por outras variáveis, além da considerada no 
modelo, e/ou existem erros de mensuração desta, a relação mostrada na  Figura 4 (a) fica 
afetada pelo erro ou resíduo u: 
Yi = f (Xi) + ui (11)
Graficamente, a relação apresentada assume a forma mostrada na Figura 4 (b). 
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Figura 4 – Modelo linear.
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
2.2.4.3. Modelo estatístico de uma regressão linear múltipla
O modelo de regressão linear múltipla tem os seguintes pressupostos (MATOS, 1997): 
I. A relação entre X e Y é linear; 
II. X não é uma variável aleatória; 
III. A média do erro é nula (E (ui) = 0); 
IV. Para um dado valor de x a variância dos erros é constante (Var (ui) = ²). Diz-se, 
nesta situação, que o erro é homocedástico; 
V. Os erros tem distribuição normal, ou seja, ui ~ N (0, ²); 
VI. O erro de uma observação não é correlacionado com o erro de outra observação; 
VII. Nenhuma variável independente apresenta correlação linear perfeita com qualquer 
outra variável independente ou com qualquer combinação linear perfeita de variáveis 
independentes. 
O modelo considera a influencia de diversas variáveis independentes X para explicar o 
valor da variável dependente Y. O modelo de regressão linear geral para uma população com 
m elementos, é uma função linear, tal como (HOCHHEIM, 2010): 
Yi =  + 1 Xi1 + 2 Xi2 + ... + k Xik + i (12)
Onde: 
Yi – variável dependente (i = 1, 2, 3, ...m) 
Xij – variável independente (j = 1, 2, 3, ...k) 
, i – parâmetros da população  
i – erros aleatórios do modelo  
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Na prática, trabalha-se com uma amostra de tamanho n da população, e faz-se a 
estimativa dos parâmetros da mesma por inferência estatística. 
Yi = a + b1 Xi1 + b2 Xi2 + ... + bk Xik + ei (13)
Onde: 
Yi – variável dependente (i = 1, 2, 3, ...n) 
Xij – variável independente (j = 1, 2, 3, ...k) 
a, bi – parâmetros da população  
ei – erros aleatórios do modelo  
A componente do erro aleatório pode ficar subentendida, e o valor médio de mercado do 
bem avaliado será: 
Yest = a + b1 Xi1 + b2 Xi2 + ... + bk Xik               i = 1, 2, 3, ...n (14)
Ainda pelas definições de Hochheim (2010), a e bi são estatísticas que definem a 
regressão. A estatística a á chamada de intercepto, definindo o ponto em que a reta corta o 
eixo das ordenadas, ou seja, o valor de Y quando o valor de X é zero. A estatística b é o 
coeficiente angular, definindo a direção e a inclinação da reta, ou seja, o incremento do Y 
quando a variável X aumenta uma unidade. Estes parâmetros da equação são obtidos pelo 
método dos mínimos quadrados, que consiste em minimizar a soma dos quadrados dos 
desvios. 
2.2.4.4. Modelos não lineares 
Por diversas vezes a relação entre as variáveis não é linear. Funções não-lineares podem 
ser transformadas em funções lineares por substituição dos valores de uma ou mais variáveis 
por funções destas (DANTAS, 1998). Algumas destas transformações são apresentadas a 
seguir: 
Tabela 3 – Exemplos de funções e seus modelos linearizados. 
Função Modelo Modelo linearizado 
Potência Y = a Xb ln Y = ln a + b ln X 
Exponencial Y = a bX ln Y = ln a + X ln b
Logarítmica Ey = ea + Xb Y = a + b ln X
Hipérbole* Y = a + b X-1 Y = a + b T 
*Existem outras funções hipérbole. Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
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2.2.4.5. Saneamento da amostra 
Deve-se realizar uma análise da amostra, a fim de identificar e retirar pontos atípicos, 
deixando nela apenas os pontos que permitam a construção de um modelo a partir do qual o 
comportamento do mercado possa ser explicado. Esta análise e retirada de pontos chama-se 
saneamento da amostra (DANTAS, 1998). Os pontos a serem retirados podem ser outliers ou 
pontos influenciantes:  
a) Outliers: São observações que apresentam um grande resíduo em relação as demais, e 
são identificados através de análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores 
estimados. O critério utilizado é retirar os pontos que apresentem resíduo padronizado maior 
que 2, em módulo, conforme Figura 5 (a). Este valor pode ser alterado em função das 
características gerais da amostra, conforme Figura 5 (b) (DANTAS, 1998).  
Figura 5 – Análise gráfica de outliers.
Fonte: Adaptado de (DANTAS, 1998). 
Os resíduos padronizados são obtidos pela diferença entre os valores observados e os 
valores estimados pela regressão, dividida pelo erro padrão da equação (DANTAS, 1998). 
b) Pontos influenciantes: São observações que apresentam um grande afastamento da 
amostra, e são identificados através de análise da distância de Cook, que é uma medida da 
influência de uma observação. O critério utilizado é retirar os pontos que apresentam distância 
de Cook maior que 1,0 (FLÔRES, 2009). 
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Figura 6 – Análise gráfica de ponto influenciante.
Fonte: Do autor. 
2.2.4.6. Estatísticas da regressão 
Segundo Hochheim (2010), as estatísticas da regressão possibilitam avaliar, de forma 
preliminar, a qualidade de ajustamento da reta de regressão aos dados, permitindo auxiliar na 
seleção do modelo mais adequado. As principais são o coeficiente de correlação linear, o 
coeficiente de determinação e o erro padrão da regressão. 
a) Coeficiente de relação linear (r): expressa o grau de relação linear entre as variáveis 
da amostra. Mede a quantidade da dispersão em torno da equação linear ajustada através do 
método dos mínimos quadrados. Seu valor varia entre 0 e 1 ou entre -1 e 0. Quanto mais 
próximo de 1 ou -1, melhor é a reta de ajuste aos pontos, sendo o zero uma indicação de 
ausência de relação linear (FONSECA, 1985). 
b) Coeficiente de determinação (r²): expressa a medida de quanto os valores estimados 
pela regressão são melhores que aqueles baseados na média da amostra. É utilizado para aferir 
o poder de explicação de um modelo. Também varia de 0 a 1, tendo valor próximo à unidade 
quando a dispersão em torno da reta de regressão é pequena em relação a variação total dos 
valores de Y em torno da sua média (FONSECA, 1985).  
Define-se, a partir de r², o coeficiente de determinação ajustado, r²ajust, que ajusta o 
coeficiente de determinação em relação ao número de graus de liberdade, evitando conclusões 
enganosas que podem ser geradas com o aumento do número de variáveis independentes no 
modelo.  
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c) Erro padrão da regressão (Sy): fornece uma medida da precisão das estimativas 
feitas pela regressão, e baseia-se no princípio de que quanto menor é a dispersão, maior é a 
precisão das estimativas, e menor é o erro padrão (HOCHHEIM, 2010). 
2.2.4.7. Qualidade de um estimador 
Segundo Dantas (1998), deseja-se que um estimador tenha as seguintes características: 
a) Não-tendenciosidade: Um estimador é não tendencioso quando sua distribuição 
amostral possui média igual ao parâmetro que será estimado. Ou seja: est é um estimador 
não-tendencioso de  se E(est) = . 
Figura 7 – Não-tendenciosidade de um estimador.
  
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
b) Eficiência: Para dois estimadores não tendenciosos de determinado parâmetro, o que 
apresentar menor variância será o estimador mais eficiente. A eficiência, ou variância mínima, 
indica a dispersão da estimativa do parâmetro. Ou seja: Var (est) < Var (*est), onde *est é 
uma estimativa obtida usando-se outro estimador tal que E(*est) = . 
Figura 8 – Eficiência de um estimador.
  
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
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c) Consistência: Pode-se afirmar que um estimador é consistente se o mesmo se 
aproximar do valor verdadeiro do parâmetro na medida em que o tamanho da amostra cresce. 
Ou seja: Plim (est) = , quando n  , ou seja, o limite da probabilidade de ocorrência de est
é igual a  quando o tamanho da amostra se aproxima ao tamanho da população. 
Figura 9 – Consistência de um estimador.
  
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
2.2.4.8. Testes de significância  
Segundo Dantas (1998), para avaliar a significância global de todos os parâmetros que 
participam de um modelo com n preços observados em função de k variáveis independentes, 
utiliza-se o teste F, que avalia a razão entre a variância explicada pela variância não explicada. 
Para isto, utiliza-se a tabela ANOVA: 








Função F de 
Snedecor 
Explicada  (Yest–Ymed)² k  (Yest–Ymed)²/k Fobs = 
Não explicada  (Y–Yest)² n-k-1  (Y–Yest)²/n-k-1  !"#$%!&"'()*
 !% !"#$()+% *% Total  (Y–Ymed)² n-1 - 
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
Uma forma de avaliar a significância do modelo é testar a hipótese nula H0, que 
considera que nenhuma variável definida para a construção do modelo é importante na 
variação dos preços observados, contra a hipótese H1, que considera que ao menos uma 
variável é importante para essa explicação, é através da estatística Fobs, que tem distribuição F 
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de Snedecor, com k graus de liberdade no numerador e (n – k – 1) no denominador. Sendo 
assim, para um nível de significância , compara-se Fobs com F( ; k; n – k – 1), cujos valores são 
tabelados. Para Fobs maior que F, rejeita-se a hipótese H0 a nível , e pelo menos um dos 
parâmetros pode ser considerado significativamente diferente de zero. 
Figura 10 – Teste unilateral de significância.
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) define o grau de fundamentação em função do nível de 
significância máximo do modelo, conforme apresentado na Tabela 1. 
Da mesma forma, para avaliar a significância dos regressores, avalia-se a importância 
de uma variável independente na construção do modelo, e é medida pela razão entre seu 
regressor e o desvio padrão, que é a estatística tj
*, que tem distribuição t de Student, com (n – 
k – 1) k graus de liberdade. Sendo assim, para um nível de significância de , compara-se tj
*
com t(1-  /2; n – k – 1), cujos valores são tabelados. Para tj
* maior que t(1-  /2; n – k – 1), rejeita-se a 
hipótese H0 a nível , e o parâmetro é considerado importante para a composição do modelo. 
Figura 11 – Teste bicaudal de significância.
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
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A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) define o grau de fundamentação em função do nível de 
significância máxima dos regressores, conforme apresentado na Tabela 1. 
2.2.4.9. Intervalo de confiança para a estimativa do valor 
Segundo Dantas (1998), o intervalo de confiança é o intervalo para o qual se pode 
afirmar, com determinada probabilidade, que o valor verdadeiro do parâmetro populacional 
está nele contido. Sendo  a significância, e 1-  a confiança, conforme Figura 12: 
Figura 12 – Teste bilateral de significância.
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
2.2.4.10.Grau de precisão para a estimativa do valor 
O grau de precisão da estimativa é definido em função do intervalo de confiança. A 
amplitude deste intervalo de 80% dividida pelo valor central da estimativa fornece o 
percentual utilizado para definir o grau de precisão, conforme Tabela 5 (HOCHHEIM, 2010). 
Tabela 5 – Grau de precisão da estimativa do valor.
Descrição 
Grau 
III II I 
Amplitude do intervalo de confiança de 
80% em torno do valor central da estimativa 
	30% 	40% 	50% 
Fonte: NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.2.4.11.Poder de predição 
O poder de predição de um modelo pode ser verificado a partir da análise gráfica da 
plotagem de valores observados versus valores estimados. Os pontos devem estar próximos a 
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bissetriz e distribuídos aleatoriamente (ABNT, 2011). Um exemplo é apresentado na Figura
13. 
Figura 13 – Gráfico para análise do poder de predição. 
Fonte: Do autor. 
2.2.4.12.Interpolação e extrapolação de valores 
Quando a estimativa de Y é feita a partir de certo valor de X que está contido no 
intervalo de valores de X observados na amostra, tem-se uma interpolação. Do contrário, 
quando o valor de X está fora do intervalo dos valores de X observado, têm-se uma 
extrapolação. Como a reta de regressão é feita com base nos dados da amostra, nada se pode 
concluir sobre os dados que estão além do intervalo amostrado. Sendo assim, o uso de 
extrapolação pode levar a resultados enganosos, como pode ser observado na Figura 14 
(HOCHHEIM, 2010). 
Figura 14 – Extrapolação. 






















Valor Total Observado [R$]
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Os critérios que indicam o grau de fundamentação obtido em função da utilização de 
extrapolação estão apresentados na Tabela 1. 
2.2.5.Verificação dos Pressupostos Básicos do Modelo 
Inicialmente, a amostra deve evitar a micronumerosidade, um pré-requisito da NBR 
14653-2:2011, que estabelece um número mínimo de dados efetivamente utilizados no 
modelo (n), devendo obedecer aos seguintes critérios, em relação ao número de variáveis 
independentes (k): 
n 
 3 (k+1) (15)
E aos seguintes critérios em relação ao número de dados de mesma característica (ni), no caso 
de utilização de variáveis qualitativas: 
I. para n 	 30, ni 
 3 
II. para 30 < n 	 100, ni 
 10% n 
III. para n > 100, ni 
 10 
Além do critério da micronumerosidade, o modelo de regressão linear deve atender 
alguns pressupostos para que seja considerado não-tendencioso, eficiente e consistente 
(HOCHHEIM, 2010). Estes estão apresentados a seguir: 
2.2.5.1. Especificação 
Todas as variáveis relevantes para a formação do valor do imóvel devem estar 
incorporadas no modelo, pois a omissão de uma variável importante ocasiona um ajuste 
insuficiente do modelo. Da mesma forma, a inclusão de variáveis irrelevantes provoca um 
ajuste excessivo do modelo.  
2.2.5.2. Linearidade 
A verificação da linearidade do modelo é feita a partir da análise de gráficos da variável 
dependente em relação a cada variável independente. Caso sejam necessárias transformações, 
devem ser preferidas as mais simples, que resultem num modelo satisfatório e reflitam o 
comportamento de mercado. Nestes casos verifica-se a linearidade nos gráficos dos valores 




Um modelo não apresenta multicolinearidade quando não há nenhuma relação exata 
entre quaisquer variáveis independentes. A relação exata entre duas variáveis é uma 
colinearidade, e quando uma variável está relacionada com mais de uma covariável tem-se 
uma multicolinearidade.  
A verificação da multicolineridade é feita analisando-se o coeficiente de correlação 
entre as variáveis. Quanto mais próximos de um forem estes valores, maior a chance do 
modelo apresentar multicolinearidade. Adicionalmente, analisa-se o gráfico dos resíduos em 
relação às variáveis independentes. Se a distribuição dos resíduos é aleatória, conclui-se pela 
inexistência de multicolinearidade, conforme Figura 15 (a): 
Figura 15 – Gráfico para análise de multicolinearidade. 
Fonte: Adaptado de HOCHHEIM (2010). 
Um modelo que apresenta multicolineridade pode ser utilizado desde que o imóvel 
avaliando tenha características que correspondam à mesma estrutura linear que provoca a 
multicolinearidade. Nestes casos a NBR 14653-2:2011 exige a adoção de estimativa pontual. 
2.2.5.4. Normalidade de resíduos 
Um modelo possui normalidade dos resíduos quando eles apresentam distribuição do 
tipo normal. Logo, a verificação da normalidade dos resíduos pode ser feita comparando-se as 
frequências dos resíduos padronizados, observados na amostra, com as porcentagens 
esperadas para a distribuição normal. Sendo a frequência dos resíduos normalizados 
semelhantes aos valores notáveis apresentados na Tabela 6, pode-se concluir pela 
normalidade dos resíduos.  
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Tabela 6 – Valores notáveis da distribuição normal.
Intervalo Distribuição normal (%) 
-1 	  	 +1 68 
-1,64 	  	 +1,64 90 
-1,96 	  	 +1,96 95 
Fonte: DANTAS (1998). 
2.2.5.5. Homocedasticidade 
Um modelo possui homocedastiscidade quando a variância dos erros é constante. A 
verificação pode ser realizada pela análise do gráfico de resíduos versus valores estimados 
pela reta de regressão, conforme apresentado na Figura 16. 
Figura 16 – Modelo homocedástico (a) e heterocedástico (b).
Fonte: Adaptado de DANTAS (1998). 
Os modelos heterocedásticos também são não-tendenciosos e consistentes, porém não 
são eficientes, por não ser o modelo que apresenta a menor variância. 
2.2.5.6. Autocorrelação 
Um modelo não apresenta autocorrelação quando o resíduo de uma observação não é 
correlacionado com o resíduo de outra observação. Ou seja, em observações periódicas, o 
efeito da perturbação que ocorre em um período poder afetar a perturbação do período 
seguinte, estando estes resíduos relacionados entre si. A independência dos resíduos é função 
da independência dos dados de mercado. 
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A existência de resíduos é verificada pelo teste de Durbin-Watson: 
, 







Com d  2(1-r), onde r é o coeficiente de correlação entre ei e ei-1. 
O teste é feito comparando-se a estatística d com os valores críticos tabelados por 
Durbin-Watson. As conclusões do teste são apresentadas na Tabela 7: 
Tabela 7 – Critérios do teste de Autocorrelação. 
Se Então 
du < d < 4-du Não há Autocorrelação 
d < dL Autocorrelação positiva 
d > 4-dL Autocorrelação negativa 
dL < d < du ou 4-du < 4-dL Teste inconclusivo 
Fonte: HOCHHEIM (2010). 
Os modelos que possuem autocorrelação também são não-tendenciosos e consistentes, 
porém não são eficientes, por não apresentarem a menor variância, além de seu erro padrão 
ser viesado, o que conduz a testes e intervalos de confiança incorretos. 
2.3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
Segundo Hochheim (2003) um projeto de investimento é um conjunto de informações, 
levantadas, internamente ou externamente à empresa, e processadas com o objetivo de 
analisar uma decisão de investimento. Essas informações, sejam elas qualitativas ou 
quantitativas, constituem modelos, que visam simular decisões e suas implicações, avaliando 
sua viabilidade. 
A decisão de implantação do projeto analisado, porém, deve considerar critérios 
econômicos, o qual avalia a rentabilidade do investimento, critérios financeiros, o qual avalia 
a disponibilidade dos recursos, e critérios imponderáveis, que são fatores não conversíveis em 
dinheiro (CASAROTTO E KOPITTKE, 2000). 
Para melhorar a percepção dos aspectos relacionados ao projeto e a decisão, deseja-se 
que as análises realizadas sejam precisas e, quanto maior a precisão, maior é o aumento do 
custo com esta etapa. Porém isso é justificável, visto que inexatidão também aumentam os 
56 
gastos do projeto. Há que se encontrar a região ótima – região em que a soma dos gastos com 
análise e dos custos de inexatidão são menores ou mínimo (HOCHHEIM, 2003).  
Figura 17 – Região de custo mínimo. 
Fonte: WOILER E MATHIAS (1985) 
Entre os diversos aspectos que devem ser considerados em um projeto de investimento 
imobiliário, podem ser citados os aspectos econômicos, que englobam estudos de mercado e 
localização, aspectos financeiros, sobre a composição do capital, financiamentos, capital de 
giro e índices financeiros, aspectos administrativos, que correspondem a estrutura 
organizacional necessária, aspectos ambientais, relativos ao impacto da obra, aspectos 
jurídicos e legais, da formação societária, registros, contratos, e os aspectos contábeis, como 
os cronogramas financeiros e projeções de custos e receitas (HOCHHEIM, 2003). 
2.3.1.Etapas 
O ponto de partida de um projeto de investimento imobiliário é a identificação de uma 
oportunidade de investimento. Como referência, a elaboração de um projeto pode seguir as 
seguintes etapas (HOCHHEIM, 2003): 
• Determinação da localização geográfica, da escala e aspectos técnicos; 
• Estudo de mercado, visando caracterizar o produto, sua tipologia, a quantidade 
demandada, o preço de venda, etc; 
• Estudo financeiro, avaliando os investimentos necessários, bem como a composição do 
capital; 
• Determinação da estrutura administrativa, visando reconhecer as necessidades de 
pessoal, consultorias, treinamentos; 
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• Determinação de aspectos contábeis, elaborando as projeções de custos e receitas, e os 
respectivos cronogramas cash-flow; 
• Análise de viabilidade econômica, para verificar se os resultados esperados atendem as 
expectativas dos investidores; 
• Projeto final, detalhando o projeto, se ele for satisfatório; 
• Implantação, a partir de um plano de execução, que deve ser adequadamente 
monitorado. 
2.3.2.Orçamento 
Mediante disponibilidade dos projetos (plantas e memoriais), deve-se elaborar o 
orçamento da obra, o que trará uma maior precisão da etapa de Determinação dos Aspectos 
Contábeis, sendo o orçamento um componente muito importante na elaboração do Fluxo de 
Caixa. Orçar é quantificar insumos, mão de obra, ou equipamentos necessários à realização de 
uma obra ou serviço, e posterior quantificação dos respectivos custos e o tempo de duração 
dos mesmos (ÁVILA E JUNGLES apud MUTTI, 2013). 
Ávila (2003) apresenta a seguinte metodologia de elaboração de um orçamento: 
• Projeto e suas especificações; 
• Quantificar os trabalhos por serviço, etapas ou elementos construtivos;  
• Relacionar as atividades à realização de cada serviço ou etapa construtiva com base na 
tecnologia a ser adotada; 
• Definir e quantificar o custo dos insumos, equipamentos e mão de obra, a produtividade 
e os índices de produção;  
• Calcular o custo unitário da mão de obra aplicada a cada serviço, dos insumos que dele 
participam e dos equipamentos necessários à sua consecução;  
• Calcular o Índice de Encargos Sociais;  
• Definir o BDI – Benefício de Despesas Indiretas;  
• Elaborar as planilhas de composição de custos;  
• Calcular os preços unitários e o preço global dos serviços. 
Ainda segundo Ávila (2003), o grau de precisão de um orçamento é função direta do 
grau de detalhamento dos projetos e das informações disponíveis. A tabela a seguir apresenta 
os tipos de orçamento, as margens de erro tipicamente esperadas, bem como elementos 
técnicos característicos: 
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Tabela 8 – Tipo, margem de erro e elementos de um orçamento. 
     Fonte: AVILA (2003). 
2.3.2.1. Levantamento de quantitativos 
Para Mutti (2013), esta etapa é muito importante, já que é neste ponto em que são 
definidas as quantidades de insumos a serem adquiridas para a realização do empreendimento, 
obra ou serviço, assim como o dimensionamento das equipes. Avalia também que o 
levantamento de quantitativos a partir das plantas e desenhos de projetos completos 
geralmente apresenta aproximação satisfatória, ressaltando que a pesquisa e aproximação na 
cotação dos preços também são importantes para a precisão do orçamento.  
A seguir, são apresentados alguns critérios para auxiliar na quantificação de serviços 
(MUTTI, 2013): 
a) Preparação do terreno: medição pelas quantidades, comprimento, área e volumes 
definidos nas especificações e projetos planialtimétricos.  
b) Fundações: medição pelas quantidades, comprimento, áreas, volumes e pesos 
definidos nos projetos e especificações. 
c) Estrutura: medição pelas quantidades, comprimento, áreas, volumes e pesos 
definidos nos projetos e especificações. 
d) Instalações: medição pelas quantidades, comprimento e áreas reais. 
e) Elevadores: medição pelas quantidades e conjuntos definidos nos projetos e 
especificações. 
f) Paredes: medição pelas quantidades, comprimentos, áreas e volumes reais. 
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g) Cobertura: medição pela área projetada no plano horizontal. 
h) Esquadrias: medição pelas quantidades, comprimentos e áreas reais. Podem ser 
levantados em metros quadrados, mas geralmente são contadas por unidades de determinados 
tipos. 
i) Revestimentos: medição pelas quantidades, comprimentos e áreas reais. 
j) Rodapés, soleiras e peitoris: medição pelos comprimentos reais. 
k) Ferragem: medição pelos comprimentos reais. 
l) Vidros: medição pelas áreas definidas no projeto e especificações. 
m) Tratamento (impermeabilizações): medição pelas quantidades, comprimentos e 
áreas reais. 
n) Pavimentação: medição pelos comprimentos e áreas reais. 
o) Aparelhos: medição pelas quantidades e conjuntos definidos nos projetos e 
especificações. 
p) Elementos decorativos: medição pelas quantidades e conjuntos definidos nos projetos 
e especificações. 
q) Limpeza: medição pelas quantidades e áreas reais. 
2.3.2.2. Definição de atividades e serviços 
Segundo Goldman (1997), um bom planejamento e controle de obras é a organização, 
sugerindo a elaboração de um plano de contas, ou discriminação orçamentária, que organize 
as fases de execução e que inclua todos os fatores que afetam diretamente a construção. 
Segundo ele, cada obra deve ter seu número de identificação, assim como cada serviço e seus 
itens. Assim, cada gasto pode ser alocado em seu respectivo serviço, permitindo o controle 
sobre cada um deles. 
Para Mutti (2013), a discriminação orçamentária possibilita subdividir uma obra ou 
empreendimento em atividades e quanto mais preciso e específico for este detalhamento, 
melhores as condições para controlá-los, e melhor o resultado econômico a ser obtido. 
Acrescenta, ainda, a importância da subdivisão em etapas construtivas, que são os 
grupos de serviços que evidenciam os componentes mais importantes da obra, importantes 
para a elaboração da Estrutura Analítica do Projeto, que será detalhada posteriormente, e 
observação a critérios de afinidade e de ordem cronológica. 
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2.3.2.3. Definição de custos 
Segundo Mattos (2006), a definição dos gastos com insumos, equipamentos e mão de 
obra consiste em coletar os preços praticados no mercado fornecedor. O autor cita os cuidados 
que devem ser tomados em relação à inclusão, no preço a ser definido, tarifas, impostos, 
fretes, entre outros. 
Além da consulta aos fornecedores, preferencialmente locais, podem ser utilizadas as 
informações divulgadas pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI), divulgadas mensalmente, que são públicas e podem ser acessadas no site da 
Caixa Econômica Federal (SINAPI, 2014). Para o caso de utilização deste último, têm-se 
como referência os custos levantados para o mês de junho de 2014. 
De acordo com Ávila (2013), o custo de cada serviço é composto segundo a 
quantificação e os custos da mão de obra, dos insumos, dos equipamentos e dos encargos 
sociais necessários à sua realização, contabilizadas da seguinte forma: 
CD = (MO + MT + EQ + ES) (17)
Onde: 
MO: valor representativo da mão de obra; 
MT: valor representativo dos insumos; 
EQ: valor representativo dos equipamentos; 
ES: valor representativo dos encargos sociais. 
O autor indica que os quantitativos obtidos são multiplicados pelas composições 
unitárias de insumos para a execução de determinado serviço, e a soma destes resultam no 
custo total do projeto. 
2.3.2.4. Composições unitárias 
Para Mutti (2013), a definição dos custos unitários de produção requer o conhecimento 
da produtividade da mão de obra e dos equipamentos, bem como a composição de insumos 
que compõem o serviço a ser realizado, sendo os custos unitários determinados com relação 
às unidades de serviço (m, m2, hectare, pontos elétricos, horas de mão de obra ou 
equipamentos, etc.). Segue apresentando os componentes da composição de custo unitário: 
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a) consumo, índice, ou coeficiente de aplicação de materiais; 
b) índice ou coeficiente de produção ou aplicação de mão de obra; 
c) índice de aplicação de equipamentos com o seu custo horário; 
d) custos unitários de materiais; 
e) custos unitários de mão de obra; 
f) índice de encargos sociais; 
g) índice de benefícios e despesas indiretas (BDI).
Tabela 9 – Exemplo de composição unitária de serviços. 
Fonte: MUTTI (2013). 
Seguindo os preceitos de Mutti (2013), o custo do material é definido a partir do 
produto entre o coeficiente de aplicação do mesmo e seu custo unitário. O custo da mão de 
obra é definido a partir do produto entre o coeficiente de aplicação (produtividade da mão de 
obra) e o custo unitário a ser pago pela mão de obra. Da mesma forma, o custo dos 
equipamentos é definido a partir do produto entre o coeficiente de aplicação e o custo unitário 
a ser pago pelo equipamento, que pode ser custo de aquisição ou custo horário.  
De acordo com Ávila (2003), em relação aos coeficientes de aplicação e índices de 
produtividade da mão de obra, recomenda-se que cada empresa estabeleça seus próprios 
índices, através de acompanhamento estatístico, possibilitando controle sobre seu processo 
orçamentário, alcançando desvios mínimos entre o custo orçado e o custo real. 
Para as empresas que não dispõem de tal acompanhamento, existem referências para as 
composições e os coeficientes de aplicação, tal como a TCPO (Tabelas para composições de 
preços para orçamentos - Ed. PINI), e softwares específicos para a elaboração de orçamentos, 
como o Volare, o Sienge, o Orse, entre outros. Podem servir também, como referência, as 
composições sugeridas pelos fabricantes, revistas técnicas e livros especializados. 
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2.3.2.5. Encargos sociais 
Avila (2003) define como encargos sociais os valores de impostos e taxas recolhidas aos 
cofres públicos, calculados sobre o valor da mão de obra contratada, incluindo os benefícios a 
que têm direito os trabalhadores e que são pagos pelo empregador. Seus valores podem sofrer 
variações no tempo e entre regiões, assim como nas formas de cálculo. 
Uma das fontes de obtenção dos valores para o cálculo dos encargos sociais é o 
Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON, cujas informações são públicas, 
divulgadas mensalmente no site da unidade da Grande Florianópolis (SINDUSCON, 2014). 
Como referência utilizou-se os valores divulgados no mês de junho de 2014. Os valores estão 
detalhados na Tabela 10: 
Tabela 10 – Composição de encargos sociais.
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
CUB - SINDUSCON - FLORIANÓPOLIS SEEMBRO/2010 
GRUPO A GRUPO B 
INSS 20,00% FÉRIAS + 1/3 14,97%
FGTS 8,50% REPOUSO SEMANAL REMUNARADO 17,97%
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% AUXÍLIO ENFERMIDADE 2,43% 
SESI 1,50% LICENSA PATERNIDADE 0,14% 
SENAI 1,00% AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 0,75% 
SEBRAE 0,60% 13º SALÁRIO 11,23%
INCRA 0,20% FERIADOS 4,12% 





SUBTOTAL 38,30% SUBTOTAL 51,61%
GRUPO D GRUPO C 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11,72% VALE TRANSPORTE 20,75%
MULTA FGTS 4,85% REFEIÇÃO 14,67%
ADICIONAL LEI Nº 110/01 1,21% EPI 3,00% 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59% SEGURO VIDA E ACIDENTE 0,65% 
SUBTOTAL 18,37% SUBTOTAL 39,07%
TOTA GERAL = 167,13 % 
    Fonte: SINDUSCON (2010). 
2.3.2.6. Composição de custos 
O custo total de um empreendimento é obtido a partir do somatório do custo total por 
atividade, sendo estes obtidos a partir do produto entre o quantitativo de serviços da atividade 
e seu respectivo custo unitário (AVILA, 2003). Este custo total é denominado Custo Direto. 
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2.3.2.7. Benefícios e despesas indiretas 
Segundo Mattos (2006), o BDI – benefícios e despesas indiretas – é a taxa que deve ser 
aplicada sobre o Custo Direto das atividades da obra para se chegar ao preço de venda, o qual 
inclui despesas indiretas de funcionamento da obra, custos da administração central, custos 
financeiros, fatores imprevistos, impostos e lucro.
Esta taxa é utilizada para calcular, em algumas ocasiões, o preço de venda do 
empreendimento, conforme equação a seguir: 
PV = Custo Direto x (1 + BDI/100) (18)
Para o cálculo do BDI é necessário conhecer os custos indiretos de execução da obra, 
impostos, margens de lucro etc., ou, ao menos, os percentuais típicos praticados pela empresa. 
No caso de desconhecimento destes valores ou percentuais, podem-se adotar estimativas.  
No acordão 2409 de 2011, do Tribunal de Contas da União –TCU, foi apresentada uma 
tabela de valores de BDI, para obras de edificações, aplicáveis a licitações (TCU, 2011). De 
forma geral, pode-se utilizar estes valores como referência em orçamentos não licitatórios de 
empresas que não possuem cálculo do BDI. 
Tabela 11 – Tabela de valores do BDI utilizados pelo TCU.
Fonte: TCU (2011). 
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2.3.2.8. Tipos de Orçamento 
De acordo com Mutti (2013), um orçamento pode ser apresentado das seguintes formas: 
a) Orçamento detalhado ou analítico: Apresentando o preço unitário de cada serviço a 
ser realizado, bem como o preço total da obra.  
b) Orçamento Sintético: Também chamado orçamento resumido, mostra o preço das 
etapas principais e o preço total. Pode incluir também uma coluna demonstrando os 
percentuais dos serviços e uma linha mostrando o BDI, antes de apresentar o preço total ou 
final.  
2.3.3.Planejamento 
Mediante disponibilidade dos projetos (plantas e memoriais da obra) e do orçamento da 
obra, deve-se realizar o planejamento da mesma, a partir do qual se obtém o cronograma 
financeiro, o que trará uma maior precisão da etapa de Determinação dos Aspectos Contábeis, 
sendo este cronograma um componente muito importante na elaboração do Fluxo de Caixa. 
Para Ávila e Jungles (2013), o planejamento é a etapa de programação, coordenação, 
organização, formalização e divulgação das atividades previstas e necessárias à materialização 
do projeto. É um processo consequente ao do orçamento. 
O roteiro para elaboração de um planejamento de obra é apresentado a seguir, conforme 
metodologia e definições propostas por Mattos (2010): 
a) Identificação das atividades: consiste na identificação das atividades que comporão o 
cronograma da obra. 
b) Definição das durações: consiste na definição da quantidade de períodos de trabalho 
necessários para o desempenho integral da atividade. As principais fontes para esta definição 
são, de acordo com Ávila e Jungles (2013), opiniões especializadas, informações históricas, 
padrões e índices de produtividade baseados em estudos de massa, tal como a TCPO, e 
medições em obras da própria empresa. 
c) Definição da precedência: consiste em definir a sequência lógica das atividades que 
compõe o projeto, a partir das relações de dependência entre as atividades que, segundo o 
autor, pode se dar das seguintes formas: 
Término-Início (TI): Esse tipo de ligação impõe que para uma atividade começar, 
sua predecessora deverá estar completamente concluída.  
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Início-Início (II): quando a atividade não necessita que sua predecessora esteja 
completamente finalizada, assim causando uma sobreposição das atividades. Um 
exemplo é a instalação hidráulica e elétrica, que podem ser iniciadas juntas. 
Término-Término (TT): quando o término de uma atividade está vinculado com o 
de sua predecessora. Um exemplo é a montagem de uma subestação e o aluguel de 
gerador, onde o término da montagem resulta no término do uso do gerador. 
Início-Término (IT): Quando uma atividade só pode terminar quando a outra teve 
início. Esse vínculo é pouco utilizado. 
O autor ressalta que a sequência definida nesta etapa afeta o cronograma das datas 
previstas para cada atividade, e uma sequência incorreta pode gerar um produto sem qualquer 
utilidade prática. 
d) Montagem do diagrama de rede: o diagrama de rede é a representação gráfica das 
atividades, levando em conta as dependências entre elas. Pode ser elaborado segundo vários 
métodos, tais como diagrama de flechas, diagrama de blocos e PERT/CPM, sendo este último 
mais utilizado por indicar o inter-relacionamento das atividades, além de permitir a 
identificação do caminho crítico do projeto. Existe ainda o Gráfico de Gantt, que, de acordo 
com Ávila e Jungles (2013), é um instrumento de hierarquização e visualização gráfica da 
duração e sequenciamento das atividades que compõem o empreendimento. 
e) Identificação do caminho crítico: o caminho crítico é a sequência de atividades que, 
caso sofram algum tipo de atraso, transmitem o mesmo para as atividades seguintes, 
aumentando o prazo de término do projeto.   
f) Geração do cronograma: que leva em conta as diretrizes adotadas, materializando 
graficamente o resultado dos cálculos efetuados segundo a rede PERT/CPM. 
Atualmente os softwares de gerenciamento de projetos, tal como o MS Project®, 
desenvolvido pela Microsoft, permitem planejar um empreendimento de forma mais eficiente 
e completa. 
2.3.4.Fluxo de Caixa 
Na elaboração de fluxos de caixa, faz-se necessário estimar em quais momentos do 
tempo que ocorrerão as receitas e os desembolsos do empreendimento. Para isso, é necessário 
ter o orçamento do empreendimento em questão, o plano de vendas e as estimativas de 
vendas, e também a estimativa de desembolsos associados ao mesmo (HOCHHEIM, 2003) 
Segundo o autor, os principais elementos considerados no fluxo de caixa de um 
empreendimento imobiliário são: 
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Custo do terreno: que corresponde ao valor que será pago pelo terreno, sendo ele 
diretamente à dinheiro, por troca por área construída, ou pela combinações de ambas 
modalidades; 
Custo da legalização do terreno: que corresponde as despesas relacionadas a 
transmissão do imóvel, escritura e registro; 
Custo dos projetos: que corresponde às despesas relacionadas à elaboração de todos os 
projetos necessários a execução do empreendimento; 
Custo da construção: que corresponde aos custos diretos de construção, obtidos do 
cronograma de execução da obra; 
Despesas administrativas: que corresponde aos custos administrativos; 
Despesas com seguros: que corresponde ao prêmio das apólices relativas ao 
empreendimento, tais como responsabilidade civil, danos físicos, garantia de término da obra, 
entre outros; 
Despesas com vendas: que corresponde aos custos referentes à publicidade; 
Corretagem: que corresponde à comissão paga sobre as vendas ao corretor responsável; 
Receitas de vendas: que corresponde ao plano de vendas, sendo função do mercado e da 
estratégia do empreendedor; 
Financiamentos: que corresponde as despesas e receitas dos financiamentos, para o caso 
de empreendimentos financiados, tais como juros, amortizações, comissões diversas, IOF, 
entre outros; 
Receita financeira: que corresponde aos valores que sobram no caixa e que podem ser 
aplicados, gerando receitas; 
Impostos e taxas diversas: que corresponde a valores tais como habite-se e averbação, 
imposto de renda, entre outros, conforme legislação em vigor. 
Outras despesas podem ser consideradas, dependendo da sua importância em termos de 
valor, aplicando-se uma única conta genérica, como despesas diversas, por exemplo. 
Ressalta-se que sempre há incertezas relacionadas aos valores estimados, bem como o 
momento de sua ocorrência. Desta forma, não é de grande importância detalhar 
excessivamente o fluxo de caixa. Em determinadas situações pode ser interessante considerar 
na análise um valor de contingência, que leva em consideração estas incertezas, sendo que 
quanto maior a incerteza, maior o valor (HOCHHEIM, 2003). 
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2.4. ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO 
A análise de investimento refere-se a avaliação da viabilidade financeira dos 
investimentos, a qual é realizada no contexto, seguindo uma série de condições, critérios e 
objetivos (BALIAN e BROM, 2007). 
Deve-se sempre iniciar uma análise de viabilidade considerando-se o fluxo de caixa 
estimado para uma situação normal, àquela mais provável de ocorrer. A viabilidade de um 
empreendimento, normalmente, é medida através do seu Valor Presente Líquido (VPL) e da 
sua Taxa Interna de retornos (TIR), sendo o Payback um indicador valido para o cálculo do 
risco associado à este projeto. Na interpretação dos resultados deve-se considerar as 
limitações dos métodos aplicados, bem como dos valores estimados (HOCHHEIM, 2003). 
Posteriormente, faz-se uma análise de sensibilidade, visando testá-lo em situações ou 
cenários futuros esperados pelo investidor, variando os fatores mais importantes do projeto, 
analisando as variações resultantes, afim de identificar os elementos críticos ao sucesso do 
empreendimento (BALIAN e BROM, 2007).  
Uma análise de risco ou incerteza também é desejável, e as situações simuladas devem 
sempre ser comparadas a situação inicial, para a obtenção de paradigmas (HOCHHEIM, 
2003). 
A seguir são apresentados os indicadores e elementos mais comumente utilizados para 
análise de projetos de investimento: 
2.4.1.Taxa Mínima de Atratividade 
Para Costa Jr. (2009) a taxa mínima de atratividade é a taxa a partir do qual o investidor 
considera que está obtendo ganhos financeiros.  Segundo Hochheim (2003), ao se analisar 
uma proposta de investimento deve-se considerar o fato de estar perdendo a oportunidade de 
alcançar retornos pela aplicação deste mesmo capital em outros projetos. Desta forma, a taxa 
mínima de atratividade reflete esta consideração. Logo, numa análise de investimento, o 
investidor utilizará a TMA como taxa de desconto. 
2.4.2.Valor Presente Líquido 
O valor presente líquido (VPL) é obtido, segundo Calôba et al. (2009), a partir do 
desconto de todos os termos do fluxo de caixa para o momento inicial, o instante zero, que é o 
ponto onde ocorre o primeiro desembolso. De acordo com Hochheim (2003), para ser viável, 
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a alternativa deve apresentar VPL maior ou igual a zero, e no caso de mais de uma alternativa, 
a melhor delas será aquela que apresenta o maior VPL. 
Ainda conforme Hochheim (2003), em projetos com vidas iguais, o horizonte do 
planejamento corresponde à vida dos projetos, sendo que projetos com vidas diferentes são 
separados em dois casos: 
a) Projetos com repetição: quando estes podem ser repetidos, no qual utiliza-se como 
horizonte de planejamento da análise o mínimo múltiplo comum entre as durações dos 
mesmos, sendo a melhor alternativa a que apresentar maior VPL. 
b) Projetos sem repetição: quando estes não se repetem, e cada projeto será analisado 
individualmente, tomando-se como horizonte de vida do projeto a sua respectiva vida útil. 
Considera-se que na diferença entre os horizontes de tempo analisados, os recursos relativos 
ao projeto de menor vida serão aplicados à TMA. Desta forma, como o valor presente de um 
fluxo de caixa de qualquer valor aplicado à TMA é nulo, pode-se desconsiderar esta parcela 
da análise, sendo que critério de seleção de alternativas será o mesmo já exposto: o projeto 
com maior VPL.  
2.4.3.Valor Anual Uniforme Equivalente 
O método do Valor Anual Uniforme equivalente (VAUE) consiste em encontrar uma 
série uniforme equivalente ao fluxo de caixa dos investimentos à Taxa Mínima de 
Atratividade, segundo Casarotto e Kopittke (2007), indicando viabilidade quando maior ou 
igual  zero, sendo que  a melhor alternativa é aquela que apresenta o maior saldo positivo. 
Conforme Hochheim (2003), na análise do VAUE em projetos com vidas iguais utiliza 
como horizonte de planejamento o tempo de vida dos projetos em questão, sendo que projetos 
com vidas diferentes são separados em dois casos: 
a) Projetos com repetição: quando estes podem ser repetidos, determina-se o valor do 
VAUE de cada projeto diretamente, sem a necessidade de calcular o mínimo valor múltiplo 
comum entre as vidas das alternativas. Da mesma forma a melhor alternativa é a que 
apresentar maior saldo positivo. 
b) Projetos sem repetição: quando estes não se repetem, transforma-se um dos fluxos 
em um fluxo equivalente com o mesmo horizonte de tempo do outro, utilizando-se a TMA do 
investidor. Também será melhor alternativa àquela que apresentar maior saldo positivo. 
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2.4.4.Taxa Interna de Retorno 
Por definição, segundo Costa Jr. (2009), a Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de 
desconto que zera o valor presente líquido dos fluxos de caixa de um projeto, ou seja, as 
entradas e as saídas se igualam. 
De acordo com Hochheim (2003), a TIR é determinada através do método de tentativas, 
testando-se diversas taxas de desconto, aumentando ou diminuindo as mesmas, conforme 
obtêm-se os resultados positivos e negativos, podendo-se fazer uma interpolação linear entre 
dois valores encontrados que apresentem estas características. Quanto mais próximos estes 
valores, mais precisa será esta interpolação, visto que o decréscimo ou acréscimo do valor do 
VPL, quando se aumenta ou diminui a TIR testada, não ocorre de forma linear.  
Analisando as considerações de Hochheim (2003), entende-se que o critério para análise 
de um investimento baseado na TIR consiste em comparar a mesma com a TMA do 
investidor. Sempre que a TIR for maior ou igual a TMA, o projeto se mostrará viável.  
2.4.5. Índice Benefício/Custo 
O método do Índice Benefício/Custo (IBC) consiste, segundo Hochheim (2003), em 
calcular um índice expresso pela relação entre o valor presente líquido (VPL) dos benefícios, 
tais como receitas ou economias, e o VPL dos investimentos necessários para a execução do 
projeto. O investimento se mostrará viável quando está relação resultar em valores maiores 
que a unidade.  
2.4.6.Tempo de Recuperação de Capital (Payback) 
O Tempo de Recuperação de Capital, também conhecido como Payback simples (PB), 
refere-se ao tempo necessário para que o investidor recupere o capital principal investido. O 
Payback descontado refere-se ao tempo necessário para que o projeto recupere o valor 
investido mais o retorno mínimo exigido pelo investidor (BALIAN e BROM, 2007). 
Não é um bom indicador de viabilidade do investimento, porém é utilizado para avaliar 
o risco de um investimento, a partir da análise do tempo necessário para recuperar o capital 
investido, bem como para desempate de projetos com retornos semelhantes: é preferível um 
Payback curto à um Payback longo (HOCHHEIM, 2003). 
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2.4.7.Análise de Risco e Incerteza 
De acordo com Hochheim (2003), a análise de projetos de investimentos pressupõe a 
estimativa de eventos futuros, e esta previsão pode ocorrer dentro de três situações: 
a) Condição de certeza: quando o evento é conhecido com exatidão; 
b) Condição de risco: Quando é conhecida a distribuição de probabilidade da ocorrência 
do evento; 
c) Condição de incerteza: quando o evento não é conhecido com exatidão e nenhuma 
probabilidade de ocorrência é associada ao mesmo. 
Existem, conforme Hochheim (2003), duas abordagens que permitem analisar o risco 
associado a um projeto de investimento: 
a) Abordagem determinística: através de modelos determinísticos, sem relação com 
distribuições de probabilidade. Baseados em teorias relativamente simples, mostrando ao 
analista o que ocorrerá ao valor que o critério de avaliação fornece, caso as previsões feitas no 
modelo se realizem. Dentre eles pode-se citar a Taxa de Desconto Associada ao Risco, que 
consiste em adicionar um prêmio, ou Spread, pelo risco à TMA (quanto maior o risco, maior 
o Spread) e Análise de Sensibilidade, que será descrita a seguir: 
a.1) Análise de Sensibilidade 
A estimativa de valores futuros agrega determinadas incertezas sobre sua ocorrência, 
devido à quantidade de fatores que necessitam ser estimados. A Análise de Sensibilidade 
consiste em variar um dos componentes do fluxo de caixa e verificar quais as consequências 
desta variação no resultado da análise. Quando a variação for significativa, diz-se que o 
projeto é sensível à variação do valor deste componente, fornecendo uma medida do risco ao 
qual o investimento está exposto. Logo, a simulação de diversos cenários proporcionará uma 
visão mais clara sobre os retornos que o projeto trará em função de suas diferentes condições. 
b) Abordagem probabilística: através de modelos que utilizam distribuições de 
probabilidade associadas ao evento futuro. Estes proporcionam um maior aprofundamento 
quanto aos problemas de avaliação de projetos.  Como resultado, fornecem uma distribuição 
de probabilidade para o resultado da análise de investimento, que apresentam informações 
mais detalhadas, que podem ser obtidos analiticamente ou numericamente (simulações). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1. SOFTWARES UTILIZADOS 
No desenvolvimento deste trabalho, diversos softwares foram utilizados, os quais estão 
apresentados a seguir: 
Microsoft Excel® – é um software, desenvolvido pela Microsoft, que permite criar 
tabelas que calculam automaticamente os totais de valores numéricos inseridos, imprimir 
tabelas em layouts organizados e criar gráficos simples. 
Microsoft Project® – é um software de gerenciamento de projetos, desenvolvido pela 
Microsoft, que permite planejar, programar e representar graficamente as informações 
descritas nas atividades a serem desenvolvidas. O programa é capaz de recalcular rapidamente 
os cronogramas e permite a visualização de como as mudanças em uma parte do projeto 
podem afetar o plano como um todo. É uma poderosa ferramenta para construção do diagrama 
de rede onde as atividades são interligadas por dados existente na interface do programa 
como: tarefas, predecessoras, uso de recursos, tempo de início e fim, custos, etc. 
AutoCAD® – é um software utilizado principalmente para a elaboração de peças 
de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D), 
desenvolvido pela Autodesk. Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando, 
em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É 
amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia civil, engenharia 
mecânica, engenharia geográfica , engenharia elétrica e em vários outros ramos da indústria.  
SisDEA – é um software  desenvolvido pela Pelli Sistemas Engenharia Ltda., para o uso 
na modelagem de dados utilizando a Análise da Envoltória de Dados, a Regressão Linear e 
Não Linear e as Redes Neurais Artificiais. A sua principal aplicação tem sido na área de 
Avaliação de Bens. Possui a interface de usuário no padrão do Microsoft Office 2007 ou 
2010.  
Essential Regression - é uma ferramenta desenvolvida por David D. Steppan, Joachim 
Werner e Robert P. Yeater, para ser usada como suplemento macro para o Microsoft Excel, 
que permite analisar dados experimentais usando regressão linear múltipla ou simples. Utiliza 
a interface gráfica do Microsoft Excel para a entrada e saída de dados e possibilita assim a 
personalização e a impressão dos dados de saída.  
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3.2. FLUXO DAS ATIVIDADES 
A partir da revisão bibliográfica, foi definido o método a ser seguido para elaboração 
deste trabalho. O fluxograma a seguir apresenta uma visão geral do mesmo, cujos tópicos 
serão detalhados nos próximos itens: 
Figura 18 – Fluxo de elaboração do trabalho. 
3.2.1. Orçamento 
Para elaboração do orçamento, utilizou-se a metodologia descrita a seguir, a qual foi 
aplicada com o auxílio do Microsoft Excel® e do AutoCAD®:
I. Definição das atividades e serviços – etapa de análise dos projetos e definição de 
todas as atividades e serviços necessários a sua execução, elaborando a Estrutura Analítica do 
Projeto. 
II. Levantamento de quantitativos – etapa de medição dos projetos e definição das 
quantidades de serviço relacionadas a cada atividade. 
III. Elaboração das composições unitárias – etapa de definição dos custos unitários de 
cada serviço, as quais incluem custos com material, mão-de-obra e equipamentos. 
IV. Definição dos custos totais – etapa de cálculo do custo total de cada atividade, em 
função da quantidade de serviço e de seu custo unitário. 
V. Cálculo do BDI – etapa de cálculo do índice de Benefícios e Despesas Indiretas que 
deverá ser aplicado ao custo direto de execução. 
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VI. Orçamento analítico – etapa de finalização do orçamento, que contêm o custo de 
todas as atividades e serviços de forma detalhada. 
VII. Orçamento sintético – etapa de finalização do orçamento, que trata de um resumo 
visual das etapas construtivas e de seu custo. 
3.2.2. Planejamento 
Para o planejamento da obra, utilizou-se o método descrito a seguir: 
I. Identificação das atividades – etapa de definição das atividades, na qual se optou em 
utilizar a definição feita para a elaboração do orçamento. 
II. Definição das durações – etapa de cálculo da duração das atividades, realizada em 
função da produtividade da mão-de-obra e da quantidade de serviço em cada uma delas. 
III. Definição das dependências – etapa de definição do sequenciamento das atividades, 
em função de ordem lógica e cronológica de execução. 
IV. Montagem do digrama de rede – etapa de definição das datas de início e de término 
de cada atividade, em função das relações entre elas. Optou-se por utilizar o Microsoft 
Project® e elaborar um Gráfico de Gantt. 
3.2.3. Cronograma financeiro 
Para a elaboração do cronograma financeiro da obra, utilizou-se o resultado das etapas 
de Orçamentação e Planejamento, e definiu-se o custo mensal de execução da obra, incluindo 
o BDI, do início ao fim da mesma. Esta etapa desenvolveu-se com o auxílio do Microsoft 
Excel®.
3.2.4. Avaliação Dos Imóveis 
Para avaliação do valor de venda dos imóveis que serão construídos, utilizou-se o 
Método comparativo direto de dados de mercado, o qual se desenvolveu segundo o seguinte 
método: 
I. Planejamento da pesquisa – etapa de delimitação da área de estudo, definição das 
formas de levantamento dos dados e das informações a serem coletadas. 
II. Levantamento dos dados – etapa de identificação dos imóveis e da coleta das 
informações pré-determinadas. 
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III. Procedimentos de validação – etapa onde se verifica a qualidade da amostra, que 
deve estar assegurada quanto a: 
a) correta identificação dos dados de mercado, com especificação e quantificação 
das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo; 
b) isenção e identificação das fontes de informação; 
c) número de dados de mercado, de acordo com o grau de fundamentação 
pretendido; 
d) semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua 
situação, à designação, ao grau de aproveitamento e às características físicas. 
e) inclusão dos endereços completos dos dados de mercado. 
IV. Tratamento dos dados – etapa de obtenção do modelo, usando a técnica de regressão 
linear (cuja metodologia está apresentada no item 4.2.4.1). 
V. Verificação do poder de predição do modelo – etapa onde verificou-se o gráfico de 
preços observados na abscissa versus valores estimados pelo modelo na ordenada, que deve 
apresentar pontos próximos da bissetriz do primeiro quadrante. 
VI. Campo de arbítrio – etapa de definição do intervalo com amplitude de 15 %, para 
mais e para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. Este 
intervalo é utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido 
contempladas no modelo. 
VII. Grau de fundamentação da avaliação - etapa de contabilização da pontuação obtida 
na avaliação do imóveis, relacionando-a com o grau de fundamentação obtido. 
3.2.4.1. Homogeneização por Regressão Linear 
Para obtenção de modelos, utilizou-se o método descrito a seguir, o qual foi 
desenvolvido com o auxílio do software SisDEA e Essential regression: 
I. Seleção e apresentação do modelo – etapa de seleção do modelo mais adequado, a 
partir da análise das estatísticas da regressão e da significância dos regressores. 
II. Avaliação da micronumerosidade – etapa de verificação do número mínimo de dados 
da amostra e do número de dados com as mesmas características.  
III. Saneamento da amostra – etapa de análise e retirada dos pontos influenciantes ou 
outliers, se necessário, repetidamente, até a amostra estar saneada. 
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IV. Teste de significância – etapa de determinação do nível de significância dos testes 
estatísticos (para os regressores e análise de variância). 
V. Verificação dos pressupostos básicos – etapa de verificação do modelo selecionado 
quanto à: sua especificação, sua linearidade, ausência de multicolinearidade, normalidade de 
resíduos, homocedasticidade. A ausência de autocorrelação não foi verificada visto que os 
dados são atemporais, e podem ser trocados de ordem livremente na amostra, o que invalida 
esta verificação. 
VI. Avaliação do imóvel – etapa de avaliação do imóvel, utilizando-se do modelo 
selecionado, na qual apresentou-se os valores estimados, os intervalos de predição e confiança 
e seus respectivos grau de precisão, bem como o campo de arbítrio. 
3.2.5. Plano de vendas 
Avaliados os imóveis, fez-se necessário definir o cenário normal de vendas, aquele mais 
provável de ocorrer. Esta etapa foi realizada com o auxílio do Corretor de imóveis atuante na 
área de estudo, o qual indicou os formatos da transação e estimou a velocidade das vendas, 
em função do preço e das características do imóvel. Adicionalmente elaborou-se os cenários 
pessimista e otimista em relação ao cenário base de vendas. 
3.2.6. Fluxo de caixa 
Para elaboração do fluxo de caixa, utilizou-se o cronograma financeiro e a avaliação dos 
imóveis. Desta forma, segue-se método apresentado, a qual é aplicada com o auxílio do 
Microsoft Excel®:
I. Definição dos custos diretos – etapa de definição dos custos diretos totais de execução 
da obra, mês a mês, os quais incluem o custo do terreno, os custos de projetos e legalizações, 
os custos da construção em si e os custos de habite-se e averbações. 
II. Definição dos custos indiretos – etapa de definição dos custos indiretos de execução 
da obra, mês a mês, nos quais se incluem o custo da administração, os custos da publicidade e 
os custos da corretagem, conforme plano de vendas. Optou-se por utilizar o item outros, o 
qual deve ser calculado a partir do índice de BDI, no qual estão inclusos lucro, despesas 
financeiras, seguros, garantias, riscos e tributos.
III. Definição das receitas financeiras – etapa que corresponde a definição das entradas 
no caixa, que ocorrerão conforme definição do plano de vendas. 
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IV. Definição dos cenários de variação de custos e receitas– etapa que corresponde a 
elaboração de cenários com combinações de variações nos valores dos custos e das receitas. 
3.2.7. Indicadores econômicos 
Elaborado o fluxo de caixa, procedeu-se com o cálculo dos indicadores econômicos, os 
quais permitem avaliar a viabilidade econômica do projeto. Para tal, utilizou-se os seguintes 
índices: 
I. Valor presente líquido (VPL) 
II. Taxa interna de retorno (TIR) 
III. Valor anual uniforme equivalente (VAUE) 
IV. Tempo de recuperação de capital (Payback)  
V. Tempo de recuperação de capital descontado (Payback descontado)  
VI. Índice Benefício/custo  
A análise dos valores obtidos permite definir a viabilidade do projeto, em termos 
financeiros. Estes índices foram calculados com o auxílio do Microsoft Excel®. 
3.2.8. Análise de sensibilidade 
Nesta etapa elaborou-se gráfico para variações da Taxa Mínima de Atratividade e 
calcularam-se os indicadores de cenários com variação dos componentes do fluxo de caixa. 
Estes têm por objetivo possibilitar a análise da sensibilidade do projeto aos parâmetros 
variados. Foram simulados diversos cenários, o que proporcionará uma visão mais clara sobre 
os retornos do projeto em função de suas diferentes condições executivas. Esta análise foi 
realizada com o auxílio do Microsoft Excel®.
3.2.9. Análise de viabilidade econômica 
Por fim realizou-se a análise dos resultados obtidos, definindo a viabilidade do projeto, 
suas condições e possíveis indicações de melhorias.
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4. ESTUDO DE CASO: CARASCTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 
4.1. REGIÃO DE IMPLANTAÇÃO 
A análise de viabilidade do empreendimento, objeto do estudo, será realizada 
considerando que o mesmo será implantado no bairro Serraria, distrito de Barreiros, 
localizado no município de São José – SC, e faz divisa com os bairros Areias (São José), 
Forquilhas (São José) e Bom Viver (Biguaçu), conforme Figura 19: 
Figura 19 – Localização da área de implantação.
Fonte: Google Maps (2014) 
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Serraria é um dos maiores bairro do município de São José e nas últimas duas décadas 
tem experimentado um grande crescimento populacional e econômico, bem como em termos 
de urbanização. É predominantemente residencial e com uma extensa área verde. Até pouco 
tempo possuía muitas casas e poucos prédios, os quais se resumiam a conjuntos habitacionais. 
Este cenário vem se alterando, assim como em toda a cidade, onde tem aumentado a 
construção de edifícios multifamiliares. Da mesma forma, partes das áreas verdes 
remanescentes estão sendo loteadas, e partes, segundo o Plano Diretor do município, são áreas 
de preservação permanente. Nas partes loteadas recentemente, os imóveis que vem sendo 
construídos são, quase que em sua totalidade, edifícios residenciais multifamiliares. 
O terreno estudado localiza-se, justamente, em um novo loteamento do bairro, numa 
área cujo número máximo de pavimentos é quatro. Em alguns casos é possível construir 
pilotis e quatro pavimentos (cinco pisos), porém isso depende do projeto, que deve conter 
80% da área do pilotis livre, com garagens, acessos, áreas de lazer ou área vegetadas. A 
Figura 20 mostra a localização do terreno analisado: 
Figura 20 – Localização do terreno analisado. 
Fonte: Google Maps (2014) 
Os imóveis deste bairro, bem como os da região, são, em sua maioria, destinados a 
famílias de baixa e média renda, e vendáveis através de sistemas de financiamentos 
imobiliários, conforme indicações de um corretor atuante na área. Constatou-se uma tendência 
de imóveis cujas características, em termos gerais são, com dois quartos, com ou sem suíte e 




4.2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
Os projetos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho foram cedidos pela 
empresa Quatro Engenharia Ltda. Trata-se de um edifício residencial multifamiliar de padrão 
normal, que conta com as seguintes características:
I. Edifício com 08 apartamentos, sendo 04 apartamentos de 03 dormitórios e 04 
apartamentos de 02 dormitórios, todos com suíte, composto por 01 pavimento térreo sob 
pilotis e 04 pavimentos tipo, com estrutura de concreto com lajes pré-fabricadas, pilares e 
vigas de concreto armado, vedação externa e divisórias internas em alvenaria de tijolos 
cerâmicos, cobertura com lajes impermeabilizadas e telhado. 
II. O pavimento pilotis é composto de acesso para pedestres, hall de entrada, escada, 
área para estacionamento (8 vagas) e áreas livres vegetadas. 
III. Cada pavimento tipo é composto por um apartamento de 03 quartos, com suíte, cuja 
numeração final é 01, localizado na parte frontal da edificação; e um apartamento de 02 
quartos, com suíte, cuja numeração final é 02, localizado na parte dos fundos. 
IV. Os apartamentos frontais com final 01 são compostos por cozinha, área de serviço, 
sala de estar, sacada com churrasqueira, bwc social, 2 dormitórios simples, 1 dormitório suíte 
com banheiro e sacada. Os apartamentos de fundos com final 02 são compostos por cozinha, 
área de serviço, sala de estar, sacada com churrasqueira, bwc social, 1 dormitório simples, 1 
dormitório suíte com banheiro. As áreas de uso comum são compostas de hall de acesso para 
os apartamentos e escada. 
V. A cobertura é composta pelo barrilete e reservatórios de água potável, e cobertura de 
laje impermeabilizada e telha de fibrocimento. 
VI. As áreas da edificação estão apresentadas nas tabelas a seguir: 
Tabela 12 – Quadro de áreas dos apartamentos 
Unidade Área Privativa [m²] 
Final 01 67,58 
Final 02 54,34 
Unidade Área Total [m²] 
Final 01 109,92 
Final 02 91,18 
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Tabela 13 – Quadro de áreas da edificação. 




Central de gás 3,76 
Entrada 3,24 
Térreo 59,22 
Tipo 4 x 153,88 
Garagens 96,00 
Total 804,40 
Os projetos e as especificações estão apresentados no ANEXO A. 
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5. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 
5.1. ORÇAMENTO 
5.1.1.Atividades e Serviços 
Em função dos projetos e das especificações apresentadas, optou-se por elaborar a EAP 
– Estrutura Analítica de Projeto, que corresponde às atividades ou serviços que serão 
realizados, ordenados segundo cronologia e lógica de execução. 
As etapas construtivas da EAP elaborada estão apresentadas na Tabela 14: 
Tabela 14 – Resumo da atividade da EAP. 
A EAP completa poderá ser observada no APÊNDICE C – DURAÇÕES E 
DEPENDÊNCIAS. 
5.1.2.Quantitativos 
Foram levantadas as quantidades de cada serviço que compõem as atividades da 
execução da obra. Alguns projetos já possuíam quantitativos, que foram conferidos e 









07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÕES
08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
09. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10. INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO
11. REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS





Tabela 15 – Critério de medição das quantidades de serviços. 
Fonte: Do autor. 
ITEM CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
ATIVIDADES INICIAIS -
Reconhecimento do local
Verba para execução. Valor obtido através de 
orçamento.
Projetos e aprovações
Verba para execução. Valor obtido através de 
orçamento.
SERVIÇOS PRELIMINARES -
Limpeza do terreno Pela área do terreno
Montagem de tapumes e portão Pela área do tapume
Montagem do abrigo provisório Pela área de projeção horizontal do abrigo
Ligação hidrossanitária provisória Por unidade
Ligação de luz e força provisória Por unidade
Locação da obra Pela área de projeção horizontal da edificação
INFRAESTRUTURA -
Escavação Pelo volume medido no corte
Fôrmas
Pela área desenvolvida na planta de formas (superfície 
de fôrma em contato com o concreto)
Armadura
Em massa obtida através de levantamento em projeto 
de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo
Concretagem Por volume de concreto em metros cúbicos
SUPERESTRUTURA -
Fôrmas
Pela área desenvolvida na planta de formas (superfície 
de fôrma em contato com o concreto)
Armadura
Em massa obtida através de levantamento em projeto 
de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo
Concretagem Por volume de concreto em metros cúbicos
ALVENARIAS
Pela área. Considerou-se cheios os vãos com área 
inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 
m², foi descontado apenas o que excedeu a essa área.
ESQUADRIAS Por conjunto instalado
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÕES -
Rasgo e enchimento Por metro linear de eletrodutos embutidos na alvenaria
Eletrodutos Por metro linear
Fios e cabos Por metro linear
Quadros, disjuntores, tomadas, interruptores e caixas Por unidade
OUTRAS INSTALAÇÕES -
Rasgo e enchimento Por metro linear de tubulação embutidos na alvenaria
Tubulações Por metro linear
Conexões, Registros e outros componentes Por unidade
REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA -
Chapisco Pela área efetiva de aplicação
Reboco Pela área efetiva de aplicação
REVESTIMENTOS CERÂMICOS -
Contrapiso Pela área
Piso/Azulejo cerâmico Pela área de piso/azulejo
Rodapé cerâmico Por metro linar de rodapé
Rejuntamento Pela área da superfície cerâmica
Limpeza Pela área da superfície cerâmica
83 
Tabela 15 (Continuação) – Critério de medição das quantidades de serviços. 
Fonte: Do autor. 
5.1.3.Composições Unitárias 
Foram elaboradas as composições unitárias dos serviços, com base na EAP elaborada. 
Para tal, utilizou as TCPO (2014) e a Listagem do SINAPI (Junho, 2014). Para algumas 
composições utilizaram-se informações reais, fornecidas pela empresa BAUEN Engenharia, 
tais como as composições das instalações de gás.  
Os custos unitários dos materiais, inseridos nas composições unitárias, foram obtidos 
através de orçamentos em fornecedores locais. Para alguns itens, utilizou-se o SINAPI (Junho, 
2014). Os custos unitários da mão de obra, inseridos nas composições, foram obtidos através 
SINDUSCON (Junho, 2014), nos quais foram incorporados os respectivos encargos sociais, 
cujos valores foram os fornecidos pelo SINDUSCON. 
As composições unitárias utilizadas estão apresentadas no APÊNDICE A – 
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS. A Tabela 16 apresenta, como exemplo, as composições 
unitárias do item SERVIÇOS PRELIMINARES: 
ITEM CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
COBERTURA E PROTEÇÕES -
Cobertura Pela área de projeção horizontal da cobertura
Impermeabilização Por área efetiva de aplicação
ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS -
Louças e metais Por unidade
Tratamento de esgosto Por unidade
PINTURA Por área efetiva de aplicação
SERVIÇOS COMPLEMENTARES -
Urbanização Por unidade, áreas ou metro linear do respectivos itens
Limpeza final da obra Pela área construída
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5.1.4.Custos Totais das Atividades e Serviços 
O custo total de cada atividade foi contabilizado a partir dos quantitativos e dos custos 
unitários calculados, conforme indicado a seguir, na Tabela 17: 
Tabela 17 – Cálculo do Custo total dos serviços e atividades. 
5.1.5.Benefício e Despesas Indiretas – BDI 
Optou-se por utilizar os valores percentuais disponibilizados pelo TCU, já apresentados 
na Tabela 11. Para alguns itens, porém, os valores foram definidos com base em orçamentos 
com empresas locais, os quais serão inseridos diretamente no fluxo de caixa, a fim de 
aumentar a precisão dos mesmos. Logo, o cálculo do BDI foi feito da seguinte forma: 
Tabela 18 – Cálculo do BDI. 









04. SUPERESTRUTURA - - - 151.005,51 - 94.993,99 245.999,50 295.937,40
04.01 Pilares do 1º pavimento (L2) - - - 4.861,14 121,69 3.059,85 7.920,99 9.528,95
04.01.01 Montagem de fôrmas 57,34 M2 18,28 1.048,34 16,11 923,98 1.972,32 2.372,70
04.01.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.01.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 51,90 KG 6,45 334,61 3,72 193,21 527,82 634,97
04.01.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 276,70 KG 6,45 1.783,94 3,72 1.030,10 2.814,05 3.385,30
04.01.02.03 Aço CA-50 ( 16,0 mm) 67,20 KG 5,30 356,42 6,07 407,78 764,20 919,33
04.01.02.04 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 72,90 KG 7,07 515,25 3,26 237,47 752,72 905,52










Orçado. Aplicado diretamente 
ao Fluxo de caixa
Lucro 10,85% Valor proposto pelo TCU
Despesas financeiras 1,50% Valor proposto pelo TCU
Seguros 0,81% Valor proposto pelo TCU
Garantias 0,42% Valor proposto pelo TCU
Riscos 0,57% Valor proposto pelo TCU
ISS 2,50%
Valor proposto pelo TCU 
conforme município
PIS 0,65% Valor proposto pelo TCU





A Tabela 19 apresenta parte do orçamento analítico da obra, para o item 
REVESTIMENTOS CERÂMICOS: 
Tabela 19 – Orçamento analítico do item Revestimentos cerâmicos. 










12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS - - - 82.225,93 - 43.804,22 126.030,15 149.638,44
12.01 Pisos - - - 66.293,29 - 27.349,84 93.643,12 111.960,12
12.01.01 Contrapiso - - - - - - - -
12.01.01.01 Regularização do contrapiso do térreo (L1) 19,27 M2 71,27 1.373,39 22,93 441,77 1.815,16 2.183,63
12.01.01.02 Regularização do contrapiso do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.03 Regularização do contrapiso do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.04 Regularização do contrapiso do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.05 Regularização do contrapiso do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.02 Piso cerâmico - - - - - - - -
12.01.02.01 Colocação de piso cerâmico do térreo (L1) 19,27 M2 21,87 421,40 8,64 166,56 587,96 707,31
12.01.02.02 Colocação de piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.03 Colocação de piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.04 Colocação de piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.05 Colocação de piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 21,87 3453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.03 Rodapé cerâmico - - - - - - - -
12.01.03.01 Colocação de rodapé cerâmico no térreo (L1) 19,27 M 7,98 153,72 7,51 144,70 298,42 358,99
12.01.03.02 Colocação de rodapé cerâmico no 1º pavimento (L2) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.03 Colocação de  rodapé cerâmico no  2º pavimento (L3) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.04 Colocação de  rodapé cerâmico no 3º pavimento (L4) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.05 Colocação de  rodapé cerâmico no 4º pavimento (L5) 157,94 M 7,98 1259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.04 Rejuntamento - - - - - - - -
12.01.04.01 Rejuntamento do piso cerâmico do térreo (L1) 19,27 M2 0,71 13,73 2,93 56,51 70,24 84,50
12.01.04.02 Rejuntamento do piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.03 Rejuntamento do piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.04 Rejuntamento do piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.05 Rejuntamento do piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.02 Azulejos - - - 10.213,40 - 7.738,29 17.951,69 20.312,62
12.02.01 Azulejo cerâmico - - - - - - - -
12.01.01.01 Colocação de azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.02 Colocação de azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.03 Colocação de azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.04 Colocação de azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.02.02 Rejuntamento - - - - - - - -
12.02.02.01 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.02 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.03 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.04 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.03 Soleiras de granito - - - 3718,69 - 28,06 3.746,76 4.507,35
12.03.01 Colocação de soleiras no térreo (L1) 1,00 M 58,29 58,29 0,44 0,44 58,73 70,65
12.03.02 Colocação de soleiras no 1º pavimento (L2) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.03 Colocação de soleiras no 2º pavimento (L3) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.04 Colocação de soleiras no 3º pavimento (L4) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.05 Colocação de soleiras no 3º pavimento (L5) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.06 Colocação de soleiras no Barrilete (L6) 1,60 M 58,29 93,26 0,44 0,70 93,96 113,04
12.03.07 Colocação de soleiras no Reservatório  (L7) 1,20 M 58,29 69,94 0,44 0,53 70,47 84,78










A Tabela 20 apresenta o orçamento sintético da obra: 
Tabela 20 – Orçamento sintético da obra. 
O projeto apresentou um custo direto de R$ 1.257,73/m², valor definido em função da 
área construída de 804,40 m². Apenas para fins referenciais, o valor do CUB fornecido pelo 
SINDUSCON para data de referência (julho de 2014) foi R$ 1.422,93/m².  
5.2. PLANEJAMENTO 
5.2.1. Identificação das atividades 
As atividades e a sequência preliminar de execução foram definidas anteriormente para 
a elaboração do orçamento. Com base nestas, realizou-se o planejamento da obra, cujo 
objetivo principal foi definir as datas de início e de término de cada atividade e, com estas 
informações, elaborar o cronograma físico, base para o fluxo de caixa do empreendimento. 
5.2.2.Definição das durações 
Para a definição da duração de cada atividade, foram utilizadas as informações da 
TCPO (2014), a qual apresenta valores de produtividade da mão-de-obra. Multiplicando-se o 
valor da produtividade fornecido para o Oficial (Pedreiro, Carpinteiro, Armador, etc.) de cada 
atividade, pela quantidade de serviço da mesma, obteve-se a duração, em dias. A fim de 
executar a obra em um período máximo de dois anos, foram dimensionadas equipes de cada 
Código Item










01. ATIVIDADES INICIAIS - 40.200,20 40.200,20 48.360,84 3,82%
02. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.516,62 8.486,22 16.002,84 19.251,41 1,52%
03. INFRAESTRUTURA 39.064,80 28.018,85 67.083,64 80.701,62 6,38%
04. SUPERESTRUTURA 151.005,51 94.993,99 245.999,50 295.937,40 23,39%
05. ALVENARIAS 50.112,47 54.199,84 104.312,31 125.487,71 9,92%
06. ESQUADRIAS 54.217,67 9.638,84 63.856,51 76.819,38 6,07%
07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÕES 25.517,06 47.191,65 72.708,71 87.468,57 6,91%
08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.241,48 12.583,27 16.824,76 20.240,18 1,60%
09. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.923,70 12.830,71 21.754,41 26.170,56 2,07%
10. INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO 20.492,96 5.512,92 26.005,88 31.285,07 2,47%
11. REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA 10.435,66 80.453,22 90.888,88 109.339,33 8,64%
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 82.225,93 43.804,22 126.030,15 151.614,27 11,98%
13. COBERTURA E PROTEÇÕES 16.037,67 9.401,18 25.438,85 30.602,94 2,42%
14. ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS 27.137,64 7.908,02 35.045,66 42.159,93 3,33%
15. PINTURA 7.661,18 47.451,05 55.112,23 66.300,02 5,24%
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.850,89 13.800,54 44.651,44 53.715,68 4,24%
535.441,25 516.474,72 1.051.915,97 1.265.454,91 100,00%TOTAL
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atividade, mantendo a execução no prazo com equipes menores o possível. Para tal utilizou-se 
planilhas de cálculo, tal qual a apresentada na Tabela 21:  
Tabela 21 – Duração das atividades. 
5.2.3.Definição das dependências 
A definição das dependências entre as atividades foi realizada em função da sequência 
lógica de execução das mesmas. O detalhamento das relações de dependência está 
apresentado no APÊNDICE C – DURAÇÕES E DEPENDÊNCIAS, conforme exemplo 
apresentado na tabela a seguir: 
Tabela 22 – Relações de dependência. 
5.2.4.Montagem do diagrama de rede 
A partir do cálculo das durações e da definição das relações de dependência entre as 
atividades, foi elaborado o diagrama de rede, o qual é apresentado com o Gráfico de Gantt, 
apresentado no APÊNDICE D – GRÁFICO DE GANTT. A partir deste, obteve-se o 
cronograma com as datas de início e término de cada atividade, considerando 8 horas 
trabalhadas por dia e 5 dias úteis trabalhados por semana, bem como os feriados do período de 
execução da obra. Um resumo é apresentado na Tabela 23: 
12.01.02 Piso cerâmico - -
12.01.02.01 Colocação de piso cerâmico do térreo (L1) 19,27 M2 0,40 0,48 2
12.01.02.02 Colocação de piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 0,40 3,95 2
12.01.02.03 Colocação de piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 0,40 3,95 2
12.01.02.04 Colocação de piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 0,40 3,95 2
12.01.02.05 Colocação de piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 0,40 3,95 2
Duração 
[dias]
Nº de EquipesCódigo Item Quantidade Unidade
Produtividade 
[h/unidade]
ID Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
10    Locação da obra 2 dias Qui 09/07/15 Sex 10/07/15 8;9
11 03. INFRAESTRUTURA 33 dias Seg 13/07/15 Qua 26/08/15
12    Escavação 1 dia Seg 13/07/15 Seg 13/07/15 10
13    Sapatas da Cisterna (L0) 5 dias Ter 14/07/15 Seg 20/07/15 12
14    Vigas e Laje da Cisterna (L0) 2 dias Ter 21/07/15 Qua 22/07/15 13
15    Pilares da cisterna (L0) 1 dia Qui 23/07/15 Qui 23/07/15 14
16    Sapatas do Térreo (L1) 15 dias Ter 14/07/15 Seg 03/08/15 12
17    Vigas do Térreo (L1) 11 dias Ter 04/08/15 Ter 18/08/15 16
18    Lajes do Térreo (L1) 6 dias Qua 19/08/15 Qua 26/08/15 17
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Tabela 23 – Cronograma da obra. 
5.3. CRONOGRAMA FINANCEIRO 
A partir do orçamento e do planejamento da obra, foi possível elaborar o cronograma 
financeiro. A Tabela 24 apresenta o cronograma para os meses de outubro novembro e 
dezembro de 2015, sendo que o cronograma completo está apresentado no APÊNDICE E – 
CRONOGRAMA FINANCEIRO: 
Tabela 24 – Cronograma financeiro. 
Nome da tarefa Duração Início Término
01. ATIVIDADES INICIAIS 110 dias Seg 05/01/15 Qua 17/06/15
02. SERVIÇOS PRELIMINARES 17 dias Qui 18/06/15 Sex 10/07/15
03. INFRAESTRUTURA 33 dias Seg 13/07/15 Qua 26/08/15
04. SUPERESTRUTURA 160 dias Qui 27/08/15 Sex 15/04/16
05. ALVENARIAS 114 dias Ter 10/11/15 Sex 22/04/16
06. ESQUADRIAS 52 dias Sex 12/02/16 Ter 26/04/16
07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÕES 72 dias Qui 21/01/16 Ter 03/05/16
08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35 dias Qua 16/03/16 Qua 04/05/16
09. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 51 dias Qui 05/05/16 Qui 14/07/16
10. INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO 5 dias Qua 04/05/16 Ter 10/05/16
11. REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA 129 dias Qua 27/04/16 Qua 26/10/16
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 66 dias Seg 26/09/16 Qua 28/12/16
13. COBERTURA E PROTEÇÕES 48 dias Ter 18/10/16 Sex 23/12/16
14. ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS 23 dias Sex 25/11/16 Ter 27/12/16
15. PINTURA 74 dias Ter 05/07/16 Ter 18/10/16
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37 dias Qua 19/10/16 Sex 09/12/16
MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$]
04. SUPERESTRUTURA Qui 27/08/15 Sex 15/04/16 151.005,51 94.993,99 17.406,26 11.135,18 21.924,69 13.588,52 17.491,74 11.942,44
05. ALVENARIAS Ter 10/11/15 Sex 22/04/16 50.112,47 54.199,84 8.188,60 7.744,10 7.669,32 7.187,50
MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$]
17.406,26 11.135,18 30.113,29 21.332,62 25.161,06 19.129,94
140.226,85 151.362,02 181.475,32 202.807,94 227.969,00 247.098,95
MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$] MAT. [R$] M.O. [R$]
20.939,73 13.395,62 36.226,29 25.663,15 30.268,76 23.013,32
168.692,90 182.088,51 218.314,80 243.977,95 274.246,71 297.260,03
Custo M.O. 
[R$]











5.4. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 
Foram avaliados os apartamentos que serão construídos, conforme metodologia 
anteriormente descrita. A pesquisa realizada e os resultados obtidos estão apresentados nos 
itens a seguir:  
5.4.1.Planejamento da Pesquisa 
O planejamento da pesquisa se iniciou com a delimitação da área de análise, a qual foi 
definida como a área compreendida no raio de 2 km a partir do terreno analisado, conforme 
indicação aproximada na Figura 21: 
Figura 21 – Fluxo de elaboração do trabalho.
Fonte: Adaptado do Google Earth (2014) 
Optou-se por pré-selecionar imóveis na área a partir de sites de imobiliárias e corretores 
e, posteriormente, quando necessário, realizar contato telefônico ou visita aos imóveis. 
Definiram-se, preliminarmente, as variáveis consideradas importantes para a construção do 
modelo, as quais seriam coletadas. Tais variáveis são apresentadas a seguir:  
a) Valor total: [VT] 
Refere-se ao preço informado em reais, para a data de referencia, a qual será utilizada 
como variável dependente no modelo. Geralmente, o valor total é maior para imóveis com 
área maior e características melhores ou mais altas. Trata-se de uma variável quantitativa e 
contínua. 
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b) Área: [AT], [AP/AT] 
Refere-se à área informada em m², em relação ao tamanho da área interna do imóvel 
para a área privativa e a área total do imóveis, que considera garagens e áreas comuns. A 
variável [AP/AT] refere-se à relação entre a área privativa e a área total do imóvel. 
Geralmente, quanto maior a área do imóvel, maior é o valor total. Trata-se de uma variável 
quantitativa de característica contínua. 
c) Número de dormitórios: [NQ] 
Informa o número de quartos, incluindo suítes, se houver. Em geral, quanto maior o 
número de quartos, maior o valor total do imóvel. Trata-se de uma variável quantitativa e 
discreta. 
d) Número de suítes: [NS] 
Informa o número de suítes. Em geral, quanto maior a quantidade de suítes, maior é o 
valor total do imóvel. Trata-se de uma variável quantitativa e discreta. 
e) Vagas de garagem: [NG] 
Informa a quantidade de vagas de garagem do imóvel, sem considerar a qualidade das 
mesmas. Em geral, quanto mais vagas um imóvel possui, maior é seu valor total. Trata-se de 
uma variável quantitativa e discreta. 
f) Padrão de acabamento: [Padrao] 
Informa o padrão de acabamento do imóvel. Foram obtidos dados de imóveis de padrão 
baixo, padrão normal e alto. Como foi identificado apenas um imóvel de padrão alto, optou-se 
por retirá-lo da amostra. Logo, definiu-se a variável como “Padrão Normal” atribuindo-se 
valor “1”, quando atendida esta qualidade e 0 quando não atendida (imóveis de baixo padrão).  
Trata-se, portanto, de uma variável qualitativa e dicotômica. Em geral, quanto mais elevado o 
padrão do imóvel, maior é seu valor total. 
g) Elevadores: [Elevador] 
Informa se o edifício no qual está localizado o imóvel possui elevadores. Tal variável é 
qualitativa e dicotômica, assumindo valor “0” se o edifício não possui elevador e o valor “1”, 
se possui. Em geral, a presença de elevadores aumenta o valor total do imóvel. 
h) Idade: [Idade] 
Informa há quanto tempo a edificação foi construída. Tal informação foi obtida 
diretamente com o proprietário ou corretor. Trata-se de uma variável quantitativa discreta. Em 
geral, quanto maior o tempo de construção (mais velho), menor é valor total do imóvel. 
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i) Distância até a rodovia BR-101: [Dist_BR] 
Informa a distância entre a edificação e a BR-101, rodovia de extrema importância na 
região que, talvez, possa ser um ponto valorizador. Tais valores foram obtidos diretamente no 
Google EarthP, a partir do endereço do imóvel, em linha reta. Trata-se de uma variável 
quantitativa contínua. Espera-se que, quanto menor a distância entre o edifício e a BR-101, 
maior seja o valor total do imóvel. 
j) Coordenadas UTM: [N, E] 
Trata-se de um sistema referencial de localização terrestre baseado em coordenadas 
métricas, e foram obtidas através do Google EarthP
Definidas as variáveis e pré-selecionadas as fontes, realizou-se o levantamento dos 
dados, apresentados no item a seguir. 
5.4.2.Levantamento dos Dados 
Os dados dos imóveis pré-selecionados pelos sites foram tabulados, e as informações 
faltantes foram coletadas através de contato telefônico ou via e-mail com corretores, bem 
como através de visitas aos imóveis.  
Foram coletados dados de quarenta imóveis, entre os dias 21 e 30 de setembro de 2014, 
identificando-se o nome do edifício ao qual o imóvel pertence, o endereço do mesmo, bem 
como a fonte de obtenção dos dados. Para cada dado foi definido um código identificador: 
SJS_XX, onde SJS representa a cidade de São José e XX é uma numeração sequencial de 
obtenção. A Figura 22 apresenta a disposição espacial dos imóveis, conforme seu código.  
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Figura 22 – Distribuição espacial dos imóveis. 
Fonte: Adaptado do Google Earth (2014) 
As informações e os dados levantados podem ser visualizados no APÊNDICE F – 
DADOS COLETADOS, as quais estão identificadas segundo o código do imóvel. 
5.4.3.Tratamento dos Dados 
Realizou-se o tratamento dos dados levantados, através de Regressão linear múltipla. Os 
resultados desta estão apresentados nos itens a seguir: 
5.4.3.1. Seleção e apresentação do modelo 
Verificou-se, inicialmente, o atendimento dos requisitos de validação do modelo, 
indicados pela NBR 14653-2 (ABNT, 2011), que são: 
a) a isenção e identificação das fontes de informação; 
b) inclusão dos endereços dos dados; 
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c) número mínimo de dados efetivamente utilizados; 
d) semelhança com o imóvel objeto da avaliação; 
e) especificação e quantificação das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não 
utilizadas no modelo. 
As evidências do atendimento destes itens estão apresentadas no APÊNDICE F – 
DADOS COLETADOS. 
Em prosseguimento, o modelo validado que apresentou os melhores resultados em 
comparação aos demais modelos testados no programa SisDEA®, está caracterizado nas 
tabelas a seguir.  
Tabela 25 – Informações Gerais.
Variáveis e dados do modelo Quantidade 
Total de variáveis 12 
Variáveis utilizadas no modelo 9 
Total de dados 40 
Dados utilizados no modelo 35 
Tabela 26 – Estatísticas de Regressão.
Estatísticas do modelo Valor 
Coeficiente de correlação 0,962 
Coeficiente de determinação 0,925 
Coeficiente de determinação ajustado 0,898 
Erro padrão [R$] 12.412,02 
Fisher - Snedecor 34,20 
Significância do modelo (%) <0,01 
Tabela 27 – Equação de regressão. 
Equação de 
regressão: 
VT = 129.127,26 – [142.621.429,30 x 1/(AT)²] – [17.951,50*1/(AP/AT)²] 
+ 33.073,74*NQ + 26.560,02*NS + 3.919,62*(NG)² + 29.576,41*Padrao 
+ 16.093,76*Elevador – 2.071,90 *Idade + [1.425,07*1/(Dist_BR)²] 
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O coeficiente de correlação indica uma relação classificada como “fortíssima”, entre 
as variáveis, e o coeficiente de determinação indica que a equação encontrada explica 89,8% 
da variação dos desvios em relação a média, sendo os outros 10,2 % atribuídos a fatores 
aleatórios e a variáveis não consideradas no modelo. 
5.4.3.2. Testes de Significância 
A Tabela 28 apresenta os resultados obtidos na análise de variância: 
Tabela 28 – Análise de variância. 









Explicada 47.412.606.057 9 5.268.067.340 34,30 
Não Explicada 3.851.453.099 25 154.058.124 
Total 51.264.059.156 34 
Para definir a significância do modelo deve-se compara o F de snedecor com valores 
tabelados em função das características do modelo, neste caso, o programa fornece 
diretamente o resultados do teste de significância, conforme apresentado na Tabela 26, e a 
significância do modelo foi menor que 0,01%. Logo, o grau de fundamentação obtido neste 
item foi Grau III. 
A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos para os testes de hipótese realizados, 
analisados segundo a significância obtida para os regressores: 
Tabela 29 – Análise de significância dos regressores. 
Regressor Variável Transformação Valor t Obs. Sig.(%) 
b0 - - 129.127,26 4,246 0,03% 
b1 AP 1/x² -142.621.429,30 -3,461 0,19% 
b2 AP/AT 1/x² -17.951,50 -2,795 0,98% 
b3 NQ x 33.073,74 4,223 0,03% 
b4 NS x 26.560,02 3,268 0,31% 
b5 NG x² 3.919,62 1,229 23,04% 
b6 Padrao x 29.576,41 4,727 0,01% 
b7 Elevador x 16.093,76 2,621 1,47% 
b8 Idade x -2.071,90 -3,286 0,30% 
b9 Dist_BR 1/x² 1.425,07 1,718 9,81% 
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Apenas a variável NG apresentou significância maior que 20% e menor que 30%. 
Assim, o grau de fundamentação obtido neste item foi Grau I. 
5.4.3.3. Poder de Predição 
O poder de predição do modelo foi verificado a partir do gráfico dos valores estimados 
versus valores observados. O gráfico pode ser visualizado na Figura 23: 
Figura 23 – Poder de predição do modelo. 
Fonte: Do autor. 
O modelo apresenta um bom poder de predição, visto que os pontos apresentam-se 
próximos a bissetriz e dispostos aleatoriamente. 
5.4.3.4. Micronumerosidade 
Para a verificação do número mínimo de dados da amostra e do número mínimo de 
dados com as mesmas características, utilizou-se a equação (15). Para 9 variáveis 
independentes (k), o número mínimo de dados (n) será: 
n 
 3 (9+1) (19)
Logo o número mínimo de dados que devem ser efetivamente utilizados é 30 dados. A 


































Para verificação do número mínimo de dados de mesma característica (ni), no caso de 
utilização de variáveis dicotômicas ou códigos alocados, e ao número de valores observados 
distintos para cada uma das variáveis quantitativas, utiliza-se os critérios anteriormente 
apresentados. Como a amostra coletada possui 40 dados, ni é 4 dados. Analisando os dados 
coletados verifica-se a existência de um único imóvel de padrão alto, o qual foi eliminado da 
amostra (Dado SJS_19). Para o restante, o número mínimo de dados com a mesma 
característica foi atendido. 
5.4.3.5. Saneamento da amostra 
Realizou-se o saneamento da amostra, até que a mesma não apresentasse outliers ou 
pontos influenciantes. Considerou-se outliers os pontos com resíduo padronizado maior que  
–2,0 ou +2,0 e que estivessem distantes da nuvem de pontos. Os dados que apresentaram estas 
características foram: SJS_04, SJS_13, SJS_14 e SJS_32. Tais dados foram eliminado da 
amostra. Considerou-se ponto influenciante os pontos com distância de Cook maior que 1,0. 
A amostra não apresentou dados com esta característica. Os gráficos a seguir evidenciam a 
ausência de pontos atípicos no modelo: 



























Figura 25 – Gráfico de Distância de Cook versus Dados. 
5.4.3.6. Verificação dos pressupostos básicos 
O modelo escolhido atendeu aos pressupostos básicos para a obtenção de uma avaliação 
não-tendenciosa, eficiente e consistente, e o atendimento está evidenciado nos itens a seguir: 
I. Especificação 
Todas as variáveis relevantes para a formação do valor do imóvel foram incorporadas 
ao modelo. Tais foram: [AT], [AP/AT], [NQ], [NS], [NG] [Padrao], [Idade], [elevador] e 
[Dist_BR].  
Esta seleção foi realizada em função dos diversos modelos testados, os quais foram 
elaborados de forma a avaliar a influência efetiva de cada variável sobre o valor dos imóveis.  
Considera-se, portanto, que o modelo apresenta a melhor especificação possível dentro das 
limitações do estudo, e o conhecimento adquirido com a pesquisa de campo permite validar 
esta consideração. 
II. Linearidade 
A relação entre a variável dependente e as variáveis independentes deve ser linear. Para 
que isso fosse possível, foi necessário transformar algumas variáveis, tais como o [AT], 
[AP/AT] e [Dist_BR], onde se utilizou o inverso do quadrado do valor e [NG], onde se 
utilizou o quadrado do valor. Os gráficos apresentados a seguir evidenciam a linearidade 
obtida, ao mesmo tempo que mostram a coerência do modelo obtido com o comportamento 




























































Figura 26 (Continuação) - Gráficos de verificação da linearidade do modelo: Valor Total 
































Figura 26 (Continuação) - Gráficos de verificação da linearidade do modelo: Valor Total 
versus variáveis independentes. 

































As relações de colineariadade e muticolinearidade não são desejáveis. A inexistência 
destas relações pode ser verificada através da matriz de correlações, que apresenta os 
coeficientes de correlação linear entre as variáveis independentes, conforme apresentado na 
Tabela 30: 
Tabela 30 – Matriz de correlação entre as variáveis independentes. 
1/(AT)² 1/(AP/AT)² NQ NS (NG)² Padrao Elevador Idade 1/(Dist_BR)²
1/(AT)² 1,000 -0,555 -0,315 -0,361 -0,335 -0,493 -0,323 0,378 0,166 
1/(AP/AT)² -0,555 1,000 -0,050 0,047 -0,003 0,137 0,448 -0,157 0,156 
NQ -0,315 -0,050 1,000 0,313 0,235 -0,145 -0,268 0,109 -0,113 
NS -0,361 0,047 0,313 1,000 0,306 0,337 -0,006 -0,333 -0,188 
(NG)² -0,335 -0,003 0,235 0,306 1,000 0,144 -0,090 -0,044 -0,065 
Padrao -0,493 0,137 -0,145 0,337 0,144 1,000 0,165 -0,367 -0,080 
Elevador -0,323 0,448 -0,268 -0,006 -0,090 0,165 1,000 -0,365 -0,198 
Idade 0,378 -0,157 0,109 -0,333 -0,044 -0,367 -0,365 1,000 0,526 
1/(Dist_BR)² 0,166 0,156 -0,113 -0,188 -0,065 -0,080 -0,198 0,526 1,000 
Os valores menores que 0,6 indicam grau de relação médio, e os valores menores que 
0,3 indicam grau de relação fraco. Porém isso não é suficiente para afirmar que não há 
colinearidade ou multicolinearidade no modelo. Desta forma, realizou-se uma análise gráfica, 
dos resíduos versus variáveis do modelo, os quais indicaram a inexistência de tais casos, pelo 
seu comportamento aleatório, conforme se pode observar nos gráficos da Figura 27: 















































































































Figura 27 (continuação) - Gráficos dos Resíduos versus variáveis. 
IV. Normalidade dos resíduos 
A normalidade dos resíduos é evidenciada na Tabela 31 que apresenta a distribuição dos 
resíduos da amostra, em comparação aos valores de uma distribuição normal padrão, visto que 
a proximidade entre os valores observados e os valores teóricos indicam a normalidade dos 
resíduos. 
Tabela 31 – Comparação entre os valores observados e os valores teóricos. 
Teórico Observado 
±1 DP 68% 77% 
±1,64 DP 90% 91% 
































O gráfico a seguir também aponta para a normalidade dos resíduos, visto que os pontos 
se aproximam da bissetriz apresentada. 
Figura 28 – Gráfico dos resíduos padronizados versus valor normal esperado. 
 V. Homocedasticidade 
Um modelo homocedástico possui variância de erros constante. Tal fato foi observado 
no modelo selecionado, conforme gráfico apresentado na Figura 29: 
Figura 29 – Gráfico dos resíduos versus valor total estimado. 
5.4.3.7. Avaliação do imóvel 
Para calcular o valor estimado dos imóveis, foi necessário identificar as características 







































Valor Total Estimado [R$]
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Tabela 32 – Característica dos imóveis. 
Imóvel 1/(AT)² 1/(AP/AT)² NQ NS (NG)² Padrao Idade Elevador 1/(Dist_BR)² 
Final 
01 
0,0000828 2,646 3 1 1 1 0 0 1,0628 
Final 
02 
0,0001203 2,816 2 1 1 1 0 0 1,0628 
A partir destas características, obteve-se o valor dos apartamentos utilizando a equação 
fornecida pelo modelo, bem como os intervalos de confiança e predição, com o respectivo 
grau de precisão atingido. Os resultados são apresentados na Tabela 33: 
Tabela 33 – Valor total dos imóveis, intervalos de confiança e predição e campo de arbítrio. 
Imóveis de Final 01 Imóveis de Final 02 
VALOR TOTAL R$ 230.610,00 VALOR TOTAL R$ 189.137,00 
Intervalo de Confiança Intervalo de Confiança 
Limite Inferior R$ 217.512,30 Limite Inferior R$ 176.024,50 
Limite Superior R$ 243.707,70 Limite Superior R$ 202.249,50 
Grau de precisão: III 11 % Grau de precisão III 14 % 
Intervalo de Predição Intervalo de Predição 
Limite Inferior R$ 209.669,70 Limite Inferior R$ 168.187,50 
Limite Superior R$ 251.550,30 Limite Superior R$ 210.086,50 
Grau de precisão: III 18 % Grau de precisão: III 22 % 
Campo de Arbítrio Campo de Arbítrio 
Limite Inferior R$ 196.018,50 Limite Inferior R$ 160.766,45 
Limite Superior R$ 265.201,50 Limite Superior R$ 217.507,55 
A avaliação apresentou Grau III de precisão, visto que as variações nos intervalos foram 
menores que 30 %.  
5.4.3.8. Grau de fundamentação da avaliação 
Realizando uma análise geral do modelo e dos seus resultados, com base na Tabela 1, 
obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Tabela 34 – Grau de fundamentação da avaliação. 
Item Requisito Resultado obtido 
Grau de 
fundamentação 
1 Caracterização do imóvel avaliando 
Completa quanto a todas as variáveis 
analisadas 
III (3 pontos) 
2 
Quantidade mínima de dados de 
mercado, efetivamente utilizados 
O modelo possui 9 variáveis independentes e 
foram utilizados 35 dados 
I (1 ponto) 
3 Identificação dos dados de mercado 
Apresentação de informações relativas a 
todos os dados e variáveis analisados na 
modelagem no APÊNDICE F – DADOS 
COLETADOS 
III (3 pontos) 
4 Extrapolação Não foi realizada extrapolação III (3 pontos) 
5 
Nível de significância a (somatório do 
valor das duas caudas) máximo para a 
rejeição da hipótese nula de cada 
regressor (teste bicaudal) 
Ocorreu um valor entre 20 e 30% I (1 ponto) 
6 
Nível de significância máximo admitido 
para a rejeição da hipótese nula do 
modelo através do teste F de Snedecor 
A significância do modelo foi menor que 1% III (3 pontos) 
A pontuação total obtida foi 14 pontos. Logo, conforme indicações da Tabela 2 a 
avaliação dos imóveis foi realizada segundo um Grau de fundamentação I. Para aumentar o 
grau de fundamentação da avaliação para grau II é necessário coletar uma quantidade maior 
de dados de mercado (foram coletados 40 dados), bem como buscar um modelo que apresente 
regressores com significância menor que 20 %. Durante a realização do trabalho, foram 
encontrados modelos com estas características. Porém levou-se em consideração a 
importância de utilizar todas as variáveis coletadas para melhor explicar o valor dos imóveis. 
Além disso, o modelo selecionado apresentou um percentual maior de explicação da variação 
dos desvios em relação a média da amostra, bem como um poder de predição melhor e 
resultados mais precisos. 
5.5. PLANO DE VENDAS 
A Tabela 35 apresenta as condições de venda dos imóveis: 
Tabela 35 – Condições de venda dos imóveis. 
Evento Percentual 
Imóvel 
Data do evento 
Final 01 Final 02 
Entrada 10% R$ 23.061,00 R$ 18.913,70 No ato da compra 
Amortização 20% R$ 46.122,00 R$ 37.827,40 No período entre a compra e o habite-se 
Financiamento 70% R$ 161.427,00 R$ 132.395,90 No habite-se 
Valor Total R$ 230.610,00 R$ 189.137,00 
109 
Definidas as condições de vendas, foram definidos os cenários de venda a serem 
analisados, os quais estão descritos a seguir: 
Tabela 36 – Cenários de venda dos imóveis. 
5.6. FLUXO DE CAIXA 
Definidos os custos diretos e indiretos e as receitas financeiras, elaborou-se o fluxo de 
caixa do empreendimento, para os três cenários elaborados.  
O custo de administração utilizado foi 14% do custo direto calculado, fornecido por 
uma empresa local. O custo com publicidade utilizado foi de R$ 2.000,00, fornecido por uma 
empresa local. O custo com corretagem utilizado foi 5% do valor do imóvel, fornecido por 
corretor que trabalha na região. O item BDI contabiliza o BDI do incorporador, que é 20,30% 
do custo direto de construção.  
A Tabela 37 apresenta o fluxo de caixa para os seis primeiros meses de obra, para o 
cenário base:  
Cenário Detalhes Frequência Período de vendas 
Otimista 
Vender todos os imóveis nos 
oito primeiros meses de obra 
1 imóvel por mês Da data 6 a data 13 
Base 
Vender todos os imóveis  
durante a obra 
1 imóvel a cada 2 meses Da data 6 até a data 20 
Pessimista 
Vender todos os imóveis 
após o término da obra 
1 imóvel por mês da data 25 a data 32 
110 
Tabela 37 – Fluxo de caixa para o cenário base. 
O APENDICE I apresenta, por completo, os três cenários elaborados. 
5.7. INDICADORES ECONÔMICOS 
Para avaliação dos cenários elaborados, foi necessário definir a TMA (Taxa Mínima de 
Atratividade) dos investidores, que contemplará todos os custos de oportunidade e risco, e que 
foi estimada em 12,00% ao ano, ou seja, 0,949 % ao mês. 
A Tabela 38 apresenta os indicadores obtidos na análise dos fluxos de caixa, para os três 
cenários de venda: 
jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15
6 7 8 9 10 11
1. CUSTOS DIRETOS
1.1. Terrenos
1.2. Projetos e Aprovações
1.3. Construção
1.3.1. Mão de Obra -6.381,95 -17.681,61 -16.517,55 -12.738,77 -11.135,18 -21.332,62 
1.3.2 Material -4.701,54 -18.269,55 -26.922,95 -19.009,52 -17.406,26 -30.113,29 
1.4 Habite-se e Averbação
-11.083,49 -35.951,16 -43.440,51 -31.748,28 -28.541,44 -51.445,91
2. CUSTOS INDIRETOS
2.1 Administração -7.902,88 -7.902,88 -7.902,88 -7.902,88 -7.902,88 -7.902,88
2.2 Publicidade -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
2.3 Corretagem -11.530,50 -9.456,85 -11.530,50
2.4 BDI -2.231,11 -7.236,97 -8.744,57 -6.390,93 -5.745,39 -10.356,06
-23.664,49 -17.139,85 -28.104,30 -16.293,81 -27.178,77 -20.258,94
3. RECEITAS
3.1 Vendas
3.1.1 Apartamento 401 23.061,00 2.562,33 2.562,33 2.562,33 2.562,33 2.562,33
3.1.2 Apartamento 402 18.913,70 2.364,21 2.364,21 2.364,21






23.061,00 2.562,33 21.476,03 4.926,55 27.987,55 8.220,97
-9.320,64 -48.541,96 -48.082,06 -41.128,83 -25.745,94 -61.497,16
-211.048,93 -259.590,89 -307.672,94 -348.801,77 -374.547,72 -436.044,88
-8.813,92 -45.477,30 -44.628,71 -37.820,87 -23.455,67 -55.507,04
-208.817,92 -254.295,22 -298.923,92 -336.744,79 -360.200,47 -415.707,51
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO [R$]
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO [R$]
FLUXO DE CAIXA DESC. ACUMULADO [R$]
PERÍODO
DATA
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS
TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS
TOTAL DE RECEITAS
FLUXO DE CAIXA [R$]
111 








VPL [R$] -75.204,71 -68.153,16 -139.208,08 
TIR [%] 0,334% 0,356% 0,211% 
VAUE [R$] -3.540,15 -3.208,21 -6.553,01 
Payback [Meses] 25,00 25,00 25,00 
Payback Descontado [Meses] Não há Não há Não há 
IBC 0,95 0,95 0,90 
A seguir serão apresentados os itens necessários à análise de sensibilidade, os quais 
permitirão avaliar de forma mais adequada o projeto. 
5.8. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
Elaborou-se o gráfico dos valores do Valor Presente Líquido do projeto, variando a 
Taxa Mínima de Atratividade, considerando os cenários, conforme legenda: 
Figura 30 – Análise de sensibilidade da TMA. 
Posteriormente foram elaborados cenários de variações dos custos e receitas, conforme 































Cenário 1 +10% +5% Cenário 5 -10% +10% 
Cenário 2 +10% 0% Cenário 6 -10% +5% 
Cenário 3 +10% -5% Cenário 7 -10% 0% 
Cenário 4 +10% -10% Cenário 8 -10% -5% 
A seguir são apresentados os indicadores econômicos obtidos em cada cenário de 
variações, para cada cenário de venda: 
Tabela 40 – Indicadores obtidos para os cenários de variação aplicados aos cenários de 
vendas. 
Os valores indicados em azul apresentam resultados viáveis em relação à análise 
econômica, e os valores em vermelho, inviáveis. 
5.9. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 
Na análise dos resultados iniciais, para o cenário base de vendas, o Valor Presente 
Líquido e o Valor Anual Uniforme Equivalente mostram que o investimento é inviável. Da 
mesma forma os outros indicadores, Taxa Interna de Retorno, Payback e Índice Benefício 
Custo. De forma geral, conclui-se que o custo da construção é muito alto em relação ao preço 
de venda avaliado. 
Cenário de variação 1 2 3 4 5 6 7 8
Cenário de vendas
VPL [R$] -150.619,93 -218.514,67 -286.409,42 -354.304,16 203.894,74 135.999,99 68.105,25 210,50
TIR [%] -0,201% -0,769% -1,374% -2,019% 2,590% 2,074% 1,529% 0,951%
VAUE [R$] -7.090,20 -10.286,24 -13.482,29 -16.678,33 9.598,03 6.401,99 3.205,95 9,91
Payback [Meses] Não há Não há Não há Não há 25 25 25 25
Payback Descontado [Meses] Não há Não há Não há Não há 25 25 25 25
IBC 0,904 0,861 0,818 0,775 1,158 1,105 1,053 1,000
Cenário de vendas
VPL [R$] -280.071,97 -211.704,14 -280.071,97 -348.439,80 212.133,48 143.765,65 75.397,82 7.029,99
TIR [%] -1,452% -0,815% -1,452% -2,128% 2,787% 2,226% 1,637% 1,015%
VAUE [R$] -13.183,96 -9.965,65 -13.183,96 -16.402,27 9.985,86 6.767,55 3.549,24 330,93
Payback [Meses] Não há Não há Não há Não há 25 25 25 25
Payback Descontado [Meses] Não há Não há Não há Não há 25 25 25 25
IBC 0,823 0,866 0,823 0,779 1,164 1,111 1,058 1,005
Cenário de vendas
VPL [R$] -217.313,23 -281.497,56 -345.681,90 -409.866,23 131.450,06 67.265,73 3.081,39 -61.102,94
TIR [%] -0,127% -0,485% -0,865% -1,271% 1,636% 1,310% 0,966% 0,600%
VAUE [R$] -10.229,69 -13.251,07 -16.272,45 -19.293,83 6.187,81 3.166,43 145,05 -2.876,33
Payback [Meses] Não há Não há Não há Não há 31 31 31 32
Payback Descontado [Meses] Não há Não há Não há Não há 32 32 32 Não há





A análise de sensibilidade permitiu definir em quais condições o projeto seria viável. O 
gráfico do VPL versus TMA, mostra que o projeto se torna viável para taxas entre 2 e 4% a.a. 
Visto que a TMA definida na análise foi de 12% a.a., a viabilidade do projeto não é adequada 
aos níveis desejados pelos investidores. Já os cenários de variação de custos e receitas 
elaborados proporcionaram uma visão mais ampla em relação a viabilidade, já que 11 dos 24 
cenários criados mostraram-se viáveis. Analisando o cenário base, é possível concluir que a 
viabilidade do projeto está condicionada a uma redução de, no mínimo 10% nos custos, 
mantendo o preço de venda. Para os outros cenários elaborados, a situação se mantém similar. 
Portanto, foi avaliado qual percentual mínimo de redução dos custos, mantendo-se os preços 
de venda avaliados, a partir do qual o investimento passa a ser viável: para uma redução de 
5,3%. Da mesma forma, avaliou-se qual o percentual mínimo de aumento das receitas (preços 
de venda), mantendo-se os custos definidos, a partir do qual o investimento passa a ser viável: 
para um aumento de 5,6%. Logo se pode afirmar que o projeto, inicialmente definido como 
inviável economicamente, é viável sob algumas condições específicas. 
Dentre os possíveis motivos para a inviabilidade do projeto está a forma de pagamento 
dos imóveis, que influenciou de forma negativa os retornos do empreendimento. A maior 
parte das receitas das vendas ocorre ao final da obra, o que requer um capital muito alto para 
manter os investimentos necessários ao pagamento dos custos.  
Outro possível motivo é o padrão do projeto avaliado em relação ao padrão do mercado 
local, que atende principalmente famílias de baixo e médio padrão. A indicação, neste caso, é 
a elaboração de novos projetos, de forma a adequar os mesmos ao mercado atual do local, 
estudando uma possível aquisição de outros terrenos, com ampliação do número de imóveis 
por andar, que se apresentem com dois quartos e sem suítes, por exemplo.  
Pode-se buscar, também, reduzir o custo de construção, em negociações na compra de 
materiais, bem como nos valores de mão de obra. Além disso, pode-se realizar um controle 
intensivo das atividades e serviços que demandam mais recursos, evitando desperdícios e 
aumentando a eficiência produtiva destes. A redução de custos indiretos também é essencial, 
visto que eles têm uma grande influencia no resultado da viabilidade, tal como o custo com 




A implantação de um edifício residencial multifamiliar de padrão normal, no bairro 
Serraria, localizado no município de São José – SC, conforme projetos analisados, custos 
orçados e preços de venda avaliados, mostrou-se economicamente inviável.  
Os principais motivos para tal resultado foram a forma de pagamento, a qual seguiu o 
que é praticado na região, que define que a maior parte do pagamento pelo imóvel é feita 
apenas após a finalização da obra, e o padrão do projeto avaliado em relação aos imóveis 
encontrados na região, que são geralmente menores, com dois quartos e sem suítes. 
Logo, como a modificação da forma de pagamento aumenta o risco em relação às 
vendas, visto que os financiamentos tradicionais são liberados após o habite-se, a principal 
indicação é a adequação do projeto à realidade local. Tal adequação inicia-se com a busca por 
terrenos maiores, que permitam construir uma quantidade maior de imóveis, reduzindo o 
tamanho dos mesmos e projetando-os com dois quartos e sem suítes, por exemplo.  
Outra consideração importante está na avaliação dos imóveis, em que o modelo 
utilizado alcançou Grau de fundamentação I em função do número de dados utilizados. Para 
que a avaliação esteja mais bem fundamentada, é desejável levantamento de mais dados do 
local de implantação do imóvel, de forma a obter um modelo de avaliação mais adequado, 
resultando em valores mais precisos para os imóveis. 
Cabe ressaltar ainda que a implantação deste projeto é viabilizada, economicamente, 
sob algumas condições específicas: para o cenário base de vendas, o projeto se torna viável, 
mantendo-se os preços de venda avaliados, somente se os custos diretos e indiretos de 
construção apresentarem uma redução de no mínimo 5,3 %. Ainda para este mesmo cenário, o 
projeto será viável, mantendo-se os custos diretos e indiretos apresentados, somente se os 
preços de venda aumentarem no mínimo 5,6 %. 
Por fim, destaca-se a importância associada à realização deste trabalho, visto que a 
execução do empreendimento com as características apresentadas no terreno objeto desta 
análise, provavelmente resultaria em prejuízo. Portanto conclui-se que é necessário realizar 
uma pesquisa de mercado de qualidade, para conhecer o mercado que se deseja atender, e um 
bom planejamento econômico, que permita avaliar os retornos financeiros do 
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APÊNDICE B – ORÇAMENTO ANALÍTICO 
156 
  
Custo           
unitário [R$]
Custo           
total [R$]
Custo           
unitário [R$]
Custo          total 
[R$]
01. ATIVIDADES INICIAIS - - - - - 40.200,20 40.200,20 48.360,84
01.01 Reconhecimento do local - - - - - 2.483,00 2.483,00 2.987,05
01.01.01 Levantamento topográfico 1,00 VB - - 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.808,11
01.01.02 Sondagem geológica 1,00 VB - - 980,00 980,00 980,00 1.178,94
01.02 Projetos e aprovações - - - - - 37.717,20 37.717,20 45.373,79
01.02.01 Projeto arquitetônico 804,40 M2 - - 11,00 8.848,40 8.848,40 10.644,63
01.02.02 Licenciamento ambiental prévio 1,00 VB - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.203,00
01.02.03 Viabilidade técnica de fornecimento de água 1,00 VB - - 50,00 50,00 50,00 60,15
01.02.04 Viabilidade técnica de recolhimento de esgoto sanitário 1,00 VB - - 50,00 50,00 50,00 60,15
01.02.05 Consulta prévia de fornecimento de energia 1,00 VB - - 50,00 50,00 50,00 60,15
01.02.06 Aprovação do Projeto arquitetônico 1,00 VB - - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.609,00
01.02.07 Projeto de comunicação visual 1,00 VB - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.406,00
01.02.08 Projeto Estrutural 804,40 M2 - - 7,00 5.630,80 5.630,80 6.773,85
01.02.09 Projeto instalações elétricas e telefônicas 804,40 M2 - - 5,00 4.022,00 4.022,00 4.838,47
01.02.10 Projeto instalações hidráulicas e sanitárias 804,40 M2 - - 6,00 4.826,40 4.826,40 5.806,16
01.02.11 Projeto preventivo contra incêndio 804,40 M2 - - 5,00 4.022,00 4.022,00 4.838,47
01.02.12 Projeto de acessibilidade 804,40 M2 - - 4,00 3.217,60 3.217,60 3.870,77
01.02.13 Aprovação do Corpo de Bombeiros 1,00 VB - - 100,00 100,00 100,00 120,30
01.02.14 Aprovação instalações elétricas e telefônicas 1,00 VB - - 100,00 100,00 100,00 120,30
01.02.15 Aprovação do projeto de instalações hidráulicas e sanitárias 1,00 VB - - 100,00 100,00 100,00 120,30
01.02.16 Licenciamento ambiental de instalação 1,00 VB - - 100,00 100,00 100,00 120,30
01.02.17 Memorial descritivo 1,00 VB - - 300,00 300,00 300,00 360,90
01.02.18 Alvará de construção 1,00 VB - - 300,00 300,00 300,00 360,90
02. SERVIÇOS PRELIMINARES - - - 7.516,62 - 8.486,22 16.002,84 19.251,41
02.01 Limpeza do terreno 300,00 M2 - - 2,93 879,75 879,75 1.058,34
02.02 Montagem de tapumes e portão 156,20 M2 30,10 4.701,54 23,15 3.616,34 8.317,88 10.006,41
02.03 Montagem do abrigo provisório 10,00 M2 113,41 1.134,05 217,60 2.176,03 3.310,08 3.982,03
02.04 Ligação hidrossanitária provisória 1,00 VB 1.000,09 1.000,09 555,21 555,21 1.555,30 1.871,02
02.05 Ligação de luz e força provisória 1,00 VB 490,03 490,03 694,56 694,56 1.184,59 1.425,06
02.06 Locação da obra 150,00 M2 1,27 190,91 3,76 564,33 755,24 908,55
03. INFRAESTRUTURA - - - 39.064,80 - 28.018,85 67.083,64 80.701,62
03.01 Escavação 105,34 M3 6,18 650,60 2,04 214,62 865,22 1.040,87
03.02 Sapatas da Cisterna (L0) - - - 4.760,85 - 6.093,96 10.854,81 13.058,34
03.02.01 Apiloamento do fundo de vala 76,57 M2 - - 47,08 3.604,80 3.604,80 4.336,58
03.02.02 Lastro de concreto 0,77 M3 230,56 176,54 178,77 136,88 313,42 377,05
03.02.03 Montagem de fôrmas 11,71 M2 6,37 74,60 28,36 332,15 406,75 489,32
03.02.04 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.02.04.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 289,00 KG 6,45 1.863,25 3,72 1.075,89 2.939,14 3.535,78
03.02.04.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 48,13 KG 6,45 310,30 3,72 179,18 489,48 588,85
03.02.04.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 6,13 KG 7,07 43,33 3,26 19,97 63,29 76,14
03.02.05 Concretagem (C-25) 8,39 M3 273,28 2.292,84 88,81 745,08 3.037,92 3.654,62
03.03 Vigas e Laje da Cisterna (L0) - - - 2.003,15 - 1.433,84 3.436,99 4.134,70
03.03.01 Montagem de fôrmas 21,19 M2 23,27 492,91 34,16 723,77 1.216,69 1.463,67
03.03.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.03.02.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 28,17 KG 6,45 181,62 3,72 104,87 286,49 344,65
03.03.02.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 8,27 KG 6,45 53,32 3,72 30,79 84,11 101,18
03.03.02.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 21,87 KG 6,45 141,00 3,72 81,42 222,42 267,57
03.03.02.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 46,04 KG 6,45 296,83 3,72 171,40 468,23 563,28
03.03.02.05 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 11,64 KG 7,07 82,27 3,26 37,92 120,19 144,58
03.03.02.06 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 39,83 KG 7,07 281,51 3,26 129,74 411,26 494,74
03.03.03 Concretagem (C-25) 1,73 M3 273,28 473,69 88,81 153,93 627,62 755,03
03.04 Pilares da cisterna (L0) - - - 948,73 - 525,70 1.474,43 1.773,74
03.04.01 Montagem de fôrmas 10,59 M2 18,28 193,68 16,11 170,70 364,38 438,35
03.04.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.04.02.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 14,09 KG 6,45 90,84 3,72 52,45 143,30 172,38
03.04.02.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 4,13 KG 6,45 26,63 3,72 15,38 42,00 50,53
03.04.02.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 10,93 KG 6,45 70,47 3,72 40,69 111,16 133,72
03.04.02.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 23,02 KG 6,45 148,41 3,72 85,70 234,11 281,64
03.04.02.05 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 5,82 KG 7,07 41,14 3,26 18,96 60,09 72,29
03.04.02.06 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 19,91 KG 7,07 140,72 3,26 64,86 205,58 247,31
03.04.03 Concretagem (C-25) 0,87 M3 273,28 236,84 88,81 76,97 313,81 377,51
03.05 Sapatas do Térreo (L1) - - - 14.182,27 - 10.846,73 25.029,00 30.109,89
03.05.01 Apiloamento do fundo de vala 53,48 M2 - - 47,08 2.517,76 2.517,76 3.028,86
03.05.02 Lastro de concreto 1,60 M3 230,56 368,89 178,77 286,03 654,92 787,87
03.05.03 Montagem de fôrmas 61,56 M2 6,37 392,17 28,36 1.746,15 2.138,32 2.572,40
03.05.04 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.05.04.01 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 76,67 KG 6,45 494,31 3,72 285,43 779,74 938,02
03.05.04.02 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 678,13 KG 6,45 4.372,05 3,72 2.524,55 6.896,60 8.296,61
03.05.04.03 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 222,67 KG 6,45 1.435,60 3,72 828,96 2.264,56 2.724,27
03.05.04.04 Aço CA-50 ( 16,0 mm) 66,53 KG 5,30 352,86 6,07 403,72 756,58 910,16
03.05.04.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 57,60 KG 7,07 407,11 3,26 187,63 594,74 715,47
03.05.05 Concretagem (C-25) 23,27 M3 273,28 6.359,27 88,81 2.066,52 8.425,79 10.136,23
03.06 Vigas do Térreo (L1) - - - 6.337,37 - 4.837,62 11.174,99 13.443,51





Subtotal         
[R$]
UnidadeItem
03.06.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.06.02.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 2,40 KG 6,45 15,47 3,72 8,93 24,41 29,36
03.06.02.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 162,27 KG 6,45 1.046,19 3,72 604,10 1.650,29 1.985,30
03.06.02.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 193,33 KG 6,45 1.246,44 3,72 719,73 1.966,17 2.365,30
03.06.02.04 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 113,20 KG 7,07 800,08 3,26 368,74 1.168,83 1.406,10
03.06.03 Concretagem 6,46 M3 273,28 1.765,40 88,81 573,69 2.339,09 2.813,92
03.07 Lajes do Térreo (L1) - - - 10.181,82 - 4.066,38 14.248,20 17.140,58
03.07.01 Montagem de fôrmas 10,00 M2 11,39 113,91 13,37 133,75 247,65 297,93
03.07.02 Escoramento 167,80 M2 21,06 3.533,40 6,39 1.072,95 4.606,34 5.541,43
03.07.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
03.07.03.01 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 18,13 KG 7,07 128,14 3,26 59,06 187,20 225,20
03.07.03.02 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 359,60 KG 7,07 2.541,61 3,26 1.171,38 3.712,99 4.466,73
03.07.04 Concretagem 11,00 M3 273,28 3.006,10 88,81 976,87 3.982,97 4.791,51
03.07.05 Laje pré-moldada 13,20 M2 65,05 858,66 49,42 652,38 1.511,04 1.817,78
04. SUPERESTRUTURA - - - 151.005,51 - 94.993,99 245.999,50 295.937,40
04.01 Pilares do 1º pavimento (L2) - - - 4.861,14 - 3.059,85 7.920,99 9.528,95
04.01.01 Montagem de fôrmas 57,34 M2 18,28 1.048,34 16,11 923,98 1.972,32 2.372,70
04.01.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.01.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 51,90 KG 6,45 334,61 3,72 193,21 527,82 634,97
04.01.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 276,70 KG 6,45 1.783,94 3,72 1.030,10 2.814,05 3.385,30
04.01.02.03 Aço CA-50 ( 16,0 mm) 67,20 KG 5,30 356,42 6,07 407,78 764,20 919,33
04.01.02.04 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 72,90 KG 7,07 515,25 3,26 237,47 752,72 905,52
04.01.03 Concretagem 3,01 M3 273,28 822,58 88,81 267,31 1.089,89 1.311,13
04.02 Escadas do 1º pavimento (L2) - - - 1.764,12 - 1.320,53 3.084,65 3.710,83
04.02.01 Montagem de fôrmas 20,00 M2 16,29 325,82 37,96 759,20 1.085,03 1.305,29
04.02.02 Escoramento 20,00 M2 21,06 421,14 6,39 127,88 549,03 660,48
04.02.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.02.03.01 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 53,37 KG 6,45 344,07 3,72 198,67 542,74 652,92
04.02.03.02 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 3,40 KG 6,45 21,92 3,72 12,66 34,58 41,60
04.02.03.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 10,93 KG 7,07 77,28 3,26 35,61 112,89 135,81
04.02.04 Concretagem 2,10 M3 273,28 573,89 88,81 186,49 760,39 914,74
04.03 Vigas do 1º pavimento (L2) - - - 8.126,78 - 6.159,95 14.286,73 17.186,93
04.03.01 Montagem de fôrmas 162,17 M2 11,87 1.925,70 20,79 3.371,04 5.296,74 6.371,98
04.03.02 Escoramento 18,00 M2 21,06 379,03 6,39 115,10 494,13 594,43
04.03.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.03.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 11,20 KG 6,45 72,21 3,72 41,70 113,90 137,03
04.03.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 98,70 KG 6,45 636,34 3,72 367,44 1.003,78 1.207,55
04.03.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 69,90 KG 6,45 450,66 3,72 260,22 710,88 855,19
04.03.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 244,60 KG 6,45 1.576,99 3,72 910,60 2.487,59 2.992,57
04.03.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 94,80 KG 7,07 670,04 3,26 308,81 978,84 1.177,55
04.03.04 Concretagem 8,84 M3 273,28 2.415,81 88,81 785,05 3.200,86 3.850,63
04.04 Lajes do 1º pavimento (L2) - - - 15.140,21 - 8.777,27 23.917,48 28.772,72
04.04.01 Montagem de fôrmas 40,00 M2 11,39 455,63 0,00 0,00 455,63 548,12
04.04.02 Escoramento 155,30 M2 21,06 3.270,18 6,39 993,02 4.263,20 5.128,63
04.04.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.04.03.01 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 14,40 KG 7,07 101,78 3,26 46,91 148,68 178,87
04.04.03.02 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 11,90 KG 6,45 76,72 3,72 44,30 121,02 145,59
04.04.04 Concretagem 7,10 M3 273,28 1.940,30 88,81 630,52 2.570,83 3.092,70
04.04.05 Laje pré-moldada 142,90 M2 65,05 9.295,60 49,42 7.062,51 16.358,11 19.678,81
04.05 Pilares do 2º pavimento (L3) - - - 4.179,27 - 2.461,17 6.640,44 7.988,45
04.05.01 Montagem de fôrmas 54,94 M2 18,28 1.004,46 16,11 885,30 1.889,77 2.273,39
04.05.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.05.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 98,00 KG 6,45 631,83 3,72 364,84 996,66 1.198,98
04.05.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 194,30 KG 6,45 1.252,69 3,72 723,34 1.976,04 2.377,17
04.05.02.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 71,20 KG 7,07 503,23 3,26 231,93 735,16 884,40
04.05.03 Concretagem 2,88 M3 273,28 787,05 88,81 255,76 1.042,81 1.254,51
04.06 Escadas do 2º pavimento (L3) - - - 1.764,12 - 1.320,53 3.084,65 3.710,83
04.06.01 Montagem de fôrmas 20,00 M2 16,29 325,82 37,96 759,20 1.085,03 1.305,29
04.06.02 Escoramento 20,00 M2 21,06 421,14 6,39 127,88 549,03 660,48
04.06.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.06.03.01 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 53,37 KG 6,45 344,07 3,72 198,67 542,74 652,92
04.06.03.02 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 3,40 KG 6,45 21,92 3,72 12,66 34,58 41,60
04.06.03.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 10,93 KG 7,07 77,28 3,26 35,61 112,89 135,81
04.06.04 Concretagem 2,10 M3 273,28 573,89 88,81 186,49 760,39 914,74
04.07 Vigas do 2º pavimento (L3) - - - 7.785,52 - 5.929,69 13.715,22 16.499,40
04.07.01 Montagem de fôrmas 157,54 M2 11,87 1.870,72 20,79 3.274,79 5.145,52 6.190,06
04.07.02 Escoramento 18,00 M2 21,06 379,03 6,39 115,10 494,13 594,43
04.07.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.07.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 12,50 KG 6,45 80,59 3,72 46,54 127,13 152,93
04.07.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 109,80 KG 6,45 707,90 3,72 408,76 1.116,67 1.343,35
04.07.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 114,50 KG 6,45 738,21 3,72 426,26 1.164,47 1.400,85
04.07.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 162,60 KG 6,45 1.048,32 3,72 605,33 1.653,65 1.989,34
04.07.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 94,50 KG 7,07 667,92 3,26 307,83 975,74 1.173,82
04.07.04 Concretagem 8,39 M3 273,28 2.292,84 88,81 745,08 3.037,92 3.654,62
04.08 Lajes do 2º pavimento (L3) - - - 15.140,21 - 8.777,27 23.917,48 28.772,72
04.08.01 Montagem de fôrmas 40,00 M2 11,39 455,63 0,00 0,00 455,63 548,12
04.08.02 Escoramento 155,30 M2 21,06 3.270,18 6,39 993,02 4.263,20 5.128,63
04.08.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.08.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 11,90 KG 6,45 76,72 3,72 44,30 121,02 145,59
04.08.03.02 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 14,40 KG 7,07 101,78 3,26 46,91 148,68 178,87
04.08.04 Concretagem 7,10 M3 273,28 1.940,30 88,81 630,52 2.570,83 3.092,70
04.08.05 Laje pré-moldada 142,90 M2 65,05 9.295,60 49,42 7.062,51 16.358,11 19.678,81
04.09 Pilares do 3º Pavimento (L4) - - - 4.019,32 - 2.372,30 6.391,62 7.689,11
04.09.01 Montagem de fôrmas 54,15 M2 18,28 990,02 16,11 872,57 1.862,59 2.240,70
04.09.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.09.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 121,60 KG 6,45 783,98 3,72 452,69 1.236,68 1.487,72
04.09.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 151,20 KG 6,45 974,82 3,72 562,89 1.537,71 1.849,86
04.09.02.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 74,20 KG 7,07 524,44 3,26 241,70 766,14 921,67
04.09.03 Concretagem 2,73 M3 273,28 746,06 88,81 242,44 988,50 1.189,17
04.10 Escadas do 3º Pavimento (L4) - - - 1.764,12 - 1.320,53 3.084,65 3.710,83
04.10.01 Montagem de fôrmas 20,00 M2 16,29 325,82 37,96 759,20 1.085,03 1.305,29
04.10.02 Escoramento 20,00 M2 21,06 421,14 6,39 127,88 549,03 660,48
04.10.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.10.03.01 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 53,37 KG 6,45 344,07 3,72 198,67 542,74 652,92
04.10.03.02 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 3,40 KG 6,45 21,92 3,72 12,66 34,58 41,60
04.10.03.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 10,93 KG 7,07 77,28 3,26 35,61 112,89 135,81
04.10.03 Concretagem 2,10 M3 273,28 573,89 88,81 186,49 760,39 914,74
04.11 Vigas do 3º Pavimento (L4) - - - 7.022,18 - 5.702,93 12.725,11 15.308,31
04.11.01 Montagem de fôrmas 157,50 M2 11,87 1.870,25 20,79 3.273,96 5.144,21 6.188,49
04.11.02 Escoramento 18,00 M2 21,06 379,03 6,39 115,10 494,13 594,43
04.11.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.11.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 14,10 KG 6,45 90,91 3,72 52,49 143,40 172,51
04.11.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 102,00 KG 6,45 657,62 3,72 379,73 1.037,34 1.247,92
04.11.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 142,10 KG 6,45 916,15 3,72 529,01 1.445,16 1.738,53
04.11.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 154,70 KG 6,45 997,38 3,72 575,92 1.573,30 1.892,68
04.11.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 94,50 KG 7,07 667,92 3,26 307,83 975,74 1.173,82
04.11.04 Concretagem 5,28 M3 273,28 1.442,93 88,81 468,90 1.911,83 2.299,93
04.12 Lajes do 3º Pavimento (L4) - - - 15.155,68 - 8.786,20 23.941,88 28.802,09
04.12.01 Montagem de fôrmas 40,00 M2 11,39 455,63 0,00 0,00 455,63 548,12
04.12.02 Escoramento 155,30 M2 21,06 3.270,18 6,39 993,02 4.263,20 5.128,63
04.12.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.12.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 11,90 KG 6,45 76,72 3,72 44,30 121,02 145,59
04.12.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 2,40 KG 6,45 15,47 3,72 8,93 24,41 29,36
04.12.03.03 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 14,40 KG 7,07 101,78 3,26 46,91 148,68 178,87
04.12.04 Concretagem 7,10 M3 273,28 1.940,30 88,81 630,52 2.570,83 3.092,70
04.12.05 Laje pré-moldada 142,90 M2 65,05 9.295,60 49,42 7.062,51 16.358,11 19.678,81
04.13 Pilares do 4º Pavimento (L5) - - - 4.019,32 - 2.372,30 6.391,62 7.689,11
04.13.01 Montagem de fôrmas 54,15 M2 18,28 990,02 16,11 872,57 1862,59 2240,70
04.13.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.13.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 121,60 KG 6,45 783,98 3,72 452,69 1236,68 1487,72
04.13.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 151,20 KG 6,45 974,82 3,72 562,89 1537,71 1849,86
04.13.02.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 74,20 KG 7,07 524,44 3,26 241,70 766,14 921,67
04.13.03 Concretagem 2,73 M3 273,28 746,06 88,81 242,44 988,50 1189,17
04.14 Escadas do 4º Pavimento (L5) - - - 1.764,12 - 1.320,53 3.084,65 3.710,83
04.14.01 Montagem de fôrmas 20,00 M2 16,29 325,82 37,96 759,20 1085,03 1305,29
04.14.02 Escoramento 20,00 M2 21,06 421,14 6,39 127,88 549,03 660,48
04.14.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.14.03.01 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 53,37 KG 6,45 344,07 3,72 198,67 542,74 652,92
04.14.03.02 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 3,40 KG 6,45 21,92 3,72 12,66 34,58 41,60
04.14.03.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 10,93 KG 7,07 77,28 3,26 35,61 112,89 135,81
04.14.03 Concretagem 2,10 M3 273,28 573,89 88,81 186,49 760,39 914,74
04.15 Vigas do 4º Pavimento (L5) - - - 7.022,18 - 5.702,93 12.725,11 15.308,31
04.15.01 Montagem de fôrmas 157,50 M2 11,87 1870,25 20,79 3273,96 5144,21 6188,49
04.15.02 Escoramento 18,00 M2 21,06 379,03 6,39 115,10 494,13 594,43
04.15.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.15.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 14,10 KG 6,45 90,91 3,72 52,49 143,40 172,51
04.15.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 102,00 KG 6,45 657,62 3,72 379,73 1037,34 1247,92
04.15.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 142,10 KG 6,45 916,15 3,72 529,01 1445,16 1738,53
04.15.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 154,70 KG 6,45 997,38 3,72 575,92 1573,30 1892,68
04.15.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 94,50 KG 7,07 667,92 3,26 307,83 975,74 1173,82
04.15.04 Concretagem 5,28 M3 273,28 1442,93 88,81 468,90 1911,83 2299,93
04.16 Lajes do 4º Pavimento (L5) - - - 15.155,68 - 8.786,20 23.941,88 28.802,09
04.16.01 Montagem de fôrmas 40,00 M2 11,39 455,63 0,00 0,00 455,63 548,12
04.16.02 Escoramento 155,30 M2 21,06 3270,18 6,39 993,02 4263,20 5128,63
04.16.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.16.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 11,90 KG 6,45 76,72 3,72 44,30 121,02 145,59
04.16.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 2,40 KG 6,45 15,47 3,72 8,93 24,41 29,36
04.16.03.03 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 14,40 KG 7,07 101,78 3,26 46,91 148,68 178,87
04.16.04 Concretagem 7,10 M3 273,28 1940,30 88,81 630,52 2570,83 3092,70
04.16.05 Laje pré-moldada 142,90 M2 65,05 9295,60 49,42 7062,51 16358,11 19678,81
04.17 Pilares da cobertura (L6) - - - 3.697,86 - 2.189,98 5.887,83 7.083,06
04.17.01 Montagem de fôrmas 53,65 M2 18,28 980,88 16,11 864,52 1.845,39 2.220,01
04.17.02 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.17.02.01 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 131,40 KG 6,45 847,16 3,72 489,18 1.336,34 1.607,62
04.17.02.02 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 96,10 KG 6,45 619,58 3,72 357,76 977,34 1.175,74
04.17.02.03 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 75,20 KG 7,07 531,50 3,26 244,96 776,47 934,09
04.17.03 Concretagem 2,63 M3 273,28 718,73 88,81 233,56 952,29 1.145,61
04.18 Vigas da cobertura (L6) - - - 6.781,68 - 5.242,02 12.023,69 14.464,50
04.18.01 Montagem de fôrmas 146,41 M2 11,87 1.738,56 20,79 3.043,43 4.781,99 5.752,74
04.18.02 Escoramento 18,00 M2 21,06 379,03 6,39 115,10 494,13 594,43
04.18.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.18.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 6,40 KG 6,45 41,26 3,72 23,83 65,09 78,30
04.18.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 114,10 KG 6,45 735,63 3,72 424,77 1.160,40 1.395,96
04.18.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 157,60 KG 6,45 1.016,08 3,72 586,71 1.602,80 1.928,16
04.18.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 20,00 KG 6,45 128,94 3,72 74,46 203,40 244,69
04.18.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 86,00 KG 7,07 607,84 3,26 280,14 887,98 1.068,24
04.18.04 Concretagem 7,81 M3 273,28 2.134,33 88,81 693,58 2.827,91 3.401,97
04.19 Laje da cobertura (L6) - - - 16.747,76 - 9.696,03 26.443,79 31.811,88
04.19.01 Montagem de fôrmas 40,00 M2 11,39 455,63 0,00 0,00 455,63 548,12
04.19.02 Escoramento 152,40 M2 21,06 3.209,12 6,39 974,48 4.183,59 5.032,86
04.19.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.19.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 7,40 KG 6,45 47,71 3,72 27,55 75,26 90,54
04.19.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 2,40 KG 6,45 15,47 3,72 8,93 24,41 29,36
04.19.03.03 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 149,50 KG 7,07 1.056,65 3,26 486,99 1.543,64 1.857,00
04.19.04 Concretagem 7,50 M3 273,28 2.049,62 88,81 666,05 2.715,66 3.266,94
04.19.05 Laje pré-moldada 152,40 M2 65,05 9.913,57 49,42 7.532,03 17.445,60 20.987,06
04.20 Estrutura do reservatório (L7) - - - 3.357,55 - 2.006,47 5.364,02 6.452,92
04.20.01 Montagem de fôrmas 31,76 M2 18,28 580,66 16,11 511,78 1.092,45 1.314,21
04.20.02 Escoramento 14,00 M2 21,06 294,80 6,39 89,52 384,32 462,34
04.20.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.20.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 1,80 KG 6,45 11,60 3,72 6,70 18,31 22,02
04.20.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 7,00 KG 6,45 45,13 3,72 26,06 71,19 85,64
04.20.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 48,50 KG 6,45 312,69 3,72 180,56 493,25 593,38
04.20.03.04 Aço CA-50 ( 12,5 mm) 41,80 KG 6,45 269,49 3,72 155,61 425,11 511,40
04.20.03.05 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 13,70 KG 7,07 96,83 3,26 44,63 141,46 170,17
04.20.03.06 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 29,30 KG 7,07 207,09 3,26 95,44 302,53 363,95
04.20.04 Concretagem 2,30 M3 273,28 628,55 88,81 204,25 832,80 1.001,86
04.20.05 Laje pré-moldada 14,00 M2 65,05 910,70 49,42 691,92 1.602,61 1.927,94
04.21 Estrutura de cobertura do reservatório (L8) - - - 5.736,69 - 1.689,34 7.426,02 8.933,51
04.21.01 Montagem de fôrmas 24,83 M2 18,28 453,96 16,11 400,11 854,08 1.027,45
04.21.02 Escoramento 14,00 M2 21,06 294,80 6,39 89,52 384,32 462,34
04.21.03 Montagem de armaduras - - - - - - - -
04.21.03.01 Aço CA-50 ( 6,3 mm) 1,80 KG 6,45 11,60 3,72 6,70 18,31 22,02
04.21.03.02 Aço CA-50 ( 8,0 mm) 24,00 KG 6,45 154,73 3,72 89,35 244,08 293,63
04.21.03.03 Aço CA-50 ( 10,0 mm) 31,70 KG 6,45 204,38 3,72 118,01 322,39 387,83
04.21.03.04 Aço CA-60 ( 4,2 mm) 13,70 KG 7,07 96,83 3,26 44,63 141,46 170,17
04.21.03.05 Aço CA-60 ( 5,0 mm) 24,40 KG 7,07 172,46 3,26 79,48 251,94 303,08
04.21.04 Concretagem 1,91 M3 273,28 521,97 88,81 169,62 691,59 831,98
04.21.05 Laje pré-moldada 14,00 M2 65,05 3.825,95 49,42 691,92 4.517,87 5.435,00
05. ALVENARIAS - - - 50.112,47 - 54.199,84 104.312,31 125.487,71
05.01 Alvenarias da cisterna (L0) - - - 519,28 - 556,60 1.075,88 1.294,28
05.01.01 Alvenaria de vedação 22,80 M2 17,04 388,55 20,68 471,61 860,16 1.034,77
05.01.02 Encunhamento 15,20 M 8,60 130,73 5,59 84,99 215,72 259,51
05.02 Alvenarias do Térreo (L1) - - - 23.007,96 - 21.562,50 44.570,46 53.618,27
05.02.01 Alvenaria de vedação 34,46 M2 17,04 587,33 20,68 712,87 1.300,20 1.564,14
05.02.02 Vergas 1,00 M 10,30 10,30 12,75 12,75 23,05 27,72
05.02.03 Encunhamento 14,36 M 8,60 123,50 5,59 80,30 203,80 245,17
05.02.04 Emuramento 93,00 M2 239,64 22.286,84 223,19 20.756,59 43.043,42 51.781,24
05.03 Alvenarias do 1º Pavimento (L2) - - - 6.225,22 - 7.545,70 13.770,92 16.566,41
05.03.01 Alvenaria de vedação 134,64 M2 17,04 2.294,50 20,68 2.784,96 5.079,46 6.110,60
05.03.02 Vergas 20,00 M 10,30 205,94 12,75 254,98 460,92 554,48
05.03.03 Encunhamento 56,10 M 8,60 482,48 5,59 313,69 796,17 957,79
05.03.04 Alvenaria interna 197,88 M2 13,85 2.740,81 18,99 3.757,21 6.498,02 7.817,12
05.03.05 Vergas 15,00 M 9,14 137,11 9,86 147,83 284,93 342,77
05.03.06 Encunhamento 82,45 M 4,42 364,38 3,48 287,04 651,42 783,66
05.04 Alvenarias do 2º Pavimento (L3) - - - 6.225,22 - 7.545,70 13.770,92 16.566,41
05.04.01 Alvenaria de vedação 134,64 M2 17,04 2.294,50 20,68 2.784,96 5.079,46 6.110,60
05.04.02 Vergas 20,00 M 10,30 205,94 12,75 254,98 460,92 554,48
05.04.03 Encunhamento 56,10 M 8,60 482,48 5,59 313,69 796,17 957,79
05.04.04 Alvenaria interna 197,88 M2 13,85 2.740,81 18,99 3.757,21 6.498,02 7.817,12
05.04.05 Vergas 15,00 M 9,14 137,11 9,86 147,83 284,93 342,77
05.04.06 Encunhamento 82,45 M 4,42 364,38 3,48 287,04 651,42 783,66
05.05 Alvenarias do 3º Pavimento (L4) - - - 6.225,22 - 7.545,70 13.770,92 16.566,41
05.05.01 Alvenaria de vedação 134,64 M2 17,04 2.294,50 20,68 2.784,96 5.079,46 6.110,60
05.05.02 Vergas 20,00 M 10,30 205,94 12,75 254,98 460,92 554,48
05.05.03 Encunhamento 56,10 M 8,60 482,48 5,59 313,69 796,17 957,79
05.05.04 Alvenaria interna 197,88 M2 13,85 2.740,81 18,99 3.757,21 6.498,02 7.817,12
05.05.05 Vergas 15,00 M 9,14 137,11 9,86 147,83 284,93 342,77
05.05.06 Encunhamento 82,45 M 4,42 364,38 3,48 287,04 651,42 783,66
05.06 Alvenarias do 4º Pavimento (L5) - - - 6.225,22 - 7.545,70 13.770,92 16.566,41
05.06.01 Alvenaria de vedação 134,64 M2 17,04 2.294,50 20,68 2.784,96 5.079,46 6.110,60
05.06.02 Vergas 20,00 M 10,30 205,94 12,75 254,98 460,92 554,48
05.06.03 Encunhamento 56,10 M 8,60 482,48 5,59 313,69 796,17 957,79
05.06.04 Alvenaria interna 197,88 M2 13,85 2.740,81 18,99 3.757,21 6.498,02 7.817,12
05.06.05 Vergas 15,00 M 9,14 137,11 9,86 147,83 284,93 342,77
05.06.06 Encunhamento 82,45 M 4,42 364,38 3,48 287,04 651,42 783,66
05.07 Alvenarias do barrilete (L6) - - - 967,28 - 1.100,86 2.068,14 2.487,98
05.07.01 Alvenaria de vedação 47,88 M2 17,04 815,96 20,68 990,37 1.806,33 2.173,02
05.07.02 Vergas 2,00 M 10,30 20,59 12,75 25,50 46,09 55,45
05.07.03 Encunhamento 15,20 M 8,60 130,73 5,59 84,99 215,72 259,51
05.08 Alvenarias do reservatório (L7) - - - 717,08 - 797,08 1.514,16 1.821,53
05.08.01 Alvenaria de vedação 33,44 M2 17,04 569,88 20,68 691,69 1.261,57 1.517,66
05.08.02 Vergas 1,60 M 10,30 16,47 12,75 20,40 36,87 44,36
05.08.03 Encunhamento 15,20 M 8,60 130,73 5,59 84,99 215,72 259,51
06. ESQUADRIAS - - - 54.217,67 - 9.638,84 63.856,51 58.822,91
06.01 Esquadrias do térreo (L1) - - - 716,75 - - 716,75 862,25
06.01.01 Porta de vidro temperado (abrir) - 0,80 x 2,10 m 1,00 CJ 716,75 716,75 - - 716,75 862,25
06.02 Esquadrias do 1º pavimento (L2) - - - 12.616,21 - 2.319,27 14.935,48 17.967,39
06.02.01 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,80 x 2,10 m 7,00 UN 470,79 3.295,54 149,04 1.043,29 4.338,82 5.219,60
06.02.02 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,60 x 2,10 m 4,00 UN 450,39 1.801,57 149,04 596,16 2.397,73 2.884,47
06.02.03 Porta de vidro temperado  (correr) - 1,50 x 2,10 m 3,00 UN 1.701,74 5.105,23 - - 5.105,23 6.141,59
06.02.04 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,50 x 1,10 m 3,00 UN 177,58 532,73 101,29 303,87 836,60 1.006,43
06.02.05 Janela de vidro temperado (Maxim-ar) - 0,65 x 0,60 m 5,00 UN 241,03 1.205,15 14,42 72,08 1.277,23 1.536,51
06.02.06 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 1,10 m 1,00 UN 177,58 177,58 101,29 101,29 278,87 335,48
06.02.07 Janela de vidro temperado (Fixa) - 1,00 x 0,50 m 1,00 UN 143,27 143,27 - - 143,27 172,35
06.02.08 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 0,90 m 2,00 UN 177,58 355,15 101,29 202,58 557,73 670,95
06.03 Esquadrias do 2º pavimento (L3) - - - 12.616,21 - 2.319,27 14.935,48 17.967,39
06.03.01 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,80 x 2,10 m 7,00 UN 470,79 3.295,54 149,04 1.043,29 4.338,82 5.219,60
06.03.02 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,60 x 2,10 m 4,00 UN 450,39 1.801,57 149,04 596,16 2.397,73 2.884,47
06.03.03 Porta de vidro temperado  (correr) - 1,50 x 2,10 m 3,00 UN 1.701,74 5.105,23 - - 5.105,23 6.141,59
06.03.04 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,50 x 1,10 m 3,00 UN 177,58 532,73 101,29 303,87 836,60 1.006,43
06.03.05 Janela de vidro temperado (Maxim-ar) - 0,65 x 0,60 m 5,00 UN 241,03 1.205,15 14,42 72,08 1.277,23 1.536,51
06.03.06 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 1,10 m 1,00 UN 177,58 177,58 101,29 101,29 278,87 335,48
06.03.07 Janela de vidro temperado (Fixa) - 1,00 x 0,50 m 1,00 UN 143,27 143,27 - - 143,27 172,35
06.03.08 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 0,90 m 2,00 UN 177,58 355,15 101,29 202,58 557,73 670,95
06.04 Esquadrias do 3º pavimento (L4) - - - 12.616,21 - 2.319,27 14.935,48 17.967,39
06.04.01 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,80 x 2,10 m 7,00 UN 470,79 3.295,54 149,04 1.043,29 4.338,82 5.219,60
06.04.02 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,60 x 2,10 m 4,00 UN 450,39 1.801,57 149,04 596,16 2.397,73 2.884,47
06.04.03 Porta de vidro temperado  (correr) - 1,50 x 2,10 m 3,00 UN 1.701,74 5.105,23 - - 5.105,23 6.141,59
06.04.04 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,50 x 1,10 m 3,00 UN 177,58 532,73 101,29 303,87 836,60 1.006,43
06.04.05 Janela de vidro temperado (Maxim-ar) - 0,65 x 0,60 m 5,00 UN 241,03 1.205,15 14,42 72,08 1.277,23 1.536,51
06.04.06 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 1,10 m 1,00 UN 177,58 177,58 101,29 101,29 278,87 335,48
06.04.07 Janela de vidro temperado (Fixa) - 1,00 x 0,50 m 1,00 UN 143,27 143,27 - - 143,27 172,35
06.04.08 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 0,90 m 2,00 UN 177,58 355,15 101,29 202,58 557,73 670,95
06.05 Esquadrias do 4º pavimento (L5) - - - 12.616,21 - 2.319,27 14.935,48 17.967,39
06.05.01 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,80 x 2,10 m 7,00 UN 470,79 3.295,54 149,04 1.043,29 4.338,82 5.219,60
06.05.02 Porta de madeira semi-oca (abrir) - 0,60 x 2,10 m 4,00 UN 450,39 1.801,57 149,04 596,16 2.397,73 2.884,47
06.05.03 Porta de vidro temperado  (correr) - 1,50 x 2,10 m 3,00 UN 1.701,74 5.105,23 - - 5.105,23 6.141,59
06.05.04 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,50 x 1,10 m 3,00 UN 177,58 532,73 101,29 303,87 836,60 1.006,43
06.05.05 Janela de vidro temperado (Maxim-ar) - 0,65 x 0,60 m 5,00 UN 241,03 1.205,15 14,42 72,08 1.277,23 1.536,51
06.05.06 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 1,10 m 1,00 UN 177,58 177,58 101,29 101,29 278,87 335,48
06.05.07 Janela de vidro temperado (Fixa) - 1,00 x 0,50 m 1,00 UN 143,27 143,27 - - 143,27 172,35
06.05.08 Janela de vidro temperado (Correr) - 1,80 x 0,90 m 2,00 UN 177,58 355,15 101,29 202,58 557,73 670,95
06.06 Esquadrias do barrilete (L6) - - - 1.082,65 - 188,11 1.270,76 1.528,73
06.06.01 Porta de alumínio (abrir) - 0,60 x 1,00 m 1,00 UN 905,08 905,08 86,82 86,82 991,90 1.193,25
06.06.02 Janela de alumínio (Fixa) - 1,00 x 0,50 m 1,00 UN 177,58 177,58 101,29 101,29 278,87 335,48
06.07 Esquadrias do reservatório (L7) - - - 1.953,42 - 173,64 2.127,06 2.529,77
06.07.01 Porta de alumínio (abrir) - 0,60 x 1,00 m 2,00 UN 905,08 1.810,15 86,82 173,64 1.983,79 2.386,50
06.07.02 Porta metálica (Alçapão) - 0,60 x 0,60 m 1,00 UN 143,27 143,27 - - 143,27 143,27
07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÕES - - - 25.517,06 - 47.191,65 72.708,71 87.468,57
07.01 Instalações elétricas e de comunicações no condomínio - - - 8.394,72 - 5.451,14 13.845,85 16.656,56
07.01.01 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² 118,00 M 0,72 85,46 2,89 341,49 426,95 513,62
07.01.02 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² 77,00 M 1,09 84,04 3,18 245,12 329,16 395,98
07.01.03 Fio isolado de PVC seção 6,0 mm² 3,00 M 2,51 7,53 3,76 11,29 18,81 22,63
07.01.04 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² 90,00 M 5,91 531,52 4,05 364,64 896,17 1.078,09
07.01.05 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² 750,00 M 8,86 6.647,85 4,63 3.472,80 10.120,65 12.175,14
07.01.06 Caixa de passagem dimensões 102 x 102 x 82 mm 1,00 UN 10,84 10,84 11,58 11,58 22,42 26,97
07.01.07 Caixa de ligação 4 x 2" 4,00 UN 1,38 5,52 4,34 17,36 22,88 27,53
07.01.08 Caixa de ligação Octogonal 6,00 UN 3,17 19,02 4,34 26,05 45,07 54,21
07.01.09 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2")  16,00 M 1,16 18,48 4,34 69,46 87,94 105,79
07.01.10 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4")  54,00 M 1,52 81,97 4,34 234,41 316,39 380,61
07.01.11 Eletroduto de PVC rígido roscável  ø 40 mm (1 1/4")  10,00 M 4,82 48,20 8,68 86,82 135,02 162,43
07.01.12 Duto corrugado em PEAD  ø 1 1/2" (40 mm) 17,00 M 3,17 53,89 14,47 245,99 299,88 360,76
07.01.13 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 4,00 UN 5,90 23,60 6,08 24,31 47,91 57,64
07.01.14 Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V 4,00 UN 5,50 22,00 8,39 33,57 55,57 66,85
07.01.15 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A 3,00 UN 6,70 20,10 8,68 26,05 46,15 55,51
07.01.16 Disjuntor monopolar termomagnético de 60 A 1,00 UN 12,13 12,13 8,68 8,68 20,81 25,04
07.01.17 Entrada de energia 1,00 UN 722,57 722,57 231,52 231,52 954,09 1.147,77
07.02 Instalações elétricas e de comunicações no 1º pavimento (L2) - - - 4.280,59 - 10.435,13 14.715,71 17.703,00
07.02.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 172,00 M - - 4,65 800,40 800,40 962,88
07.02.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 172,00 M 0,13 22,42 3,82 656,67 679,09 816,94
07.02.03 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² 351,00 M 0,72 254,19 2,89 1.015,79 1.269,99 1.527,80
07.02.04 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² 537,00 M 1,09 586,08 3,18 1.709,49 2.295,57 2.761,57
07.02.05 Fio isolado de PVC seção 6,0 mm² 99,00 M 2,51 248,41 3,76 372,46 620,87 746,90
07.02.06 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² 123,00 M 5,91 726,41 4,05 498,35 1.224,76 1.473,39
07.02.07 Caixa de ligação 4 x 2" 98,00 UN 1,38 135,24 4,34 425,42 560,66 674,47
07.02.08 Caixa de ligação Octogonal 25,00 UN 3,17 79,25 4,34 108,53 187,78 225,89
07.02.09 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Laje 45,00 M 1,16 51,98 4,34 195,35 247,32 297,53
07.02.10 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Laje 221,00 M 1,52 335,48 4,34 959,36 1.294,84 1.557,69
07.02.11 Eletroduto de PVC rígido roscável  ø 40 mm (1 1/4")  27,00 M 4,82 130,14 8,68 234,41 364,55 438,56
07.02.12 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Parede 19,00 M 1,16 21,95 4,34 82,48 104,42 125,62
07.02.13 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Parede  126,00 M 1,52 191,27 4,34 546,97 738,23 888,10
07.02.14 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 3,00 UN 5,90 17,70 6,08 18,23 35,93 43,23
07.02.15 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V 3,00 UN 6,90 20,70 8,39 25,18 45,88 55,19
07.02.16 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V 6,00 UN 5,17 31,02 6,08 36,46 67,48 81,18
07.02.17 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 4,00 UN 10,17 40,68 13,02 52,09 92,77 111,60
07.02.18 Interruptor, duas teclas simples 2,00 UN 8,90 17,80 10,71 21,42 39,22 47,18
07.02.19 Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 2,00 UN 13,05 26,10 15,34 30,68 56,78 68,30
07.02.20
Interruptor e tomada, uma tecla paralelo e uma tomada dois pólos 
universal
7,00 UN 9,84 68,88 13,02 91,16 160,04 192,53
07.02.21
Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos 
universal 
4,00 UN 9,84 39,36 13,02 52,09 91,45 110,02
07.02.22 Tomada dois pólos mais terra 54,00 UN 5,50 297,00 8,39 453,20 750,20 902,49
07.02.23 Ponto de telefone - tubulação seca - ø 3/4" 6,00 UN 1,84 11,04 144,70 868,20 879,24 1.057,73
07.02.24 Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica 7,00 UN 22,89 160,23 115,76 810,32 970,55 1.167,57
07.02.25 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A 8,00 UN 6,70 53,60 8,68 69,46 123,06 148,04
07.02.26 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.02.27 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.02.28 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A 4,00 UN 6,70 26,80 8,68 34,73 61,53 74,02
07.02.29 Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A 4,00 UN 12,13 48,52 8,68 34,73 83,25 100,15
07.02.30
Quadro de distribuição de embutir, até 28 divisões, 522 x 360 x 100 
mm 
2,00 UN 294,93 589,86 86,82 173,64 763,50 918,49
07.02.31
Caixa de passagem com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 
82 mm 
2,00 UN 10,84 21,68 11,58 23,15 44,83 53,93
07.03 Instalações elétricas e de comunicações no 2º pavimento (L3) - - - 4.280,59 - 10.435,13 14.715,71 17.703,00
07.03.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 172,00 M - - 4,65 800,40 800,40 962,88
07.03.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 172,00 M 0,13 22,42 3,82 656,67 679,09 816,94
07.03.03 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² 351,00 M 0,72 254,19 2,89 1.015,79 1.269,99 1.527,80
07.03.04 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² 537,00 M 1,09 586,08 3,18 1.709,49 2.295,57 2.761,57
07.03.05 Fio isolado de PVC seção 6,0 mm² 99,00 M 2,51 248,41 3,76 372,46 620,87 746,90
07.03.06 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² 123,00 M 5,91 726,41 4,05 498,35 1.224,76 1.473,39
07.03.07 Caixa de ligação 4 x 2" 98,00 UN 1,38 135,24 4,34 425,42 560,66 674,47
07.03.08 Caixa de ligação Octogonal 25,00 UN 3,17 79,25 4,34 108,53 187,78 225,89
07.03.09 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Laje 45,00 M 1,16 51,98 4,34 195,35 247,32 297,53
07.03.10 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Laje 221,00 M 1,52 335,48 4,34 959,36 1.294,84 1.557,69
07.03.11 Eletroduto de PVC rígido roscável  ø 40 mm (1 1/4")  27,00 M 4,82 130,14 8,68 234,41 364,55 438,56
07.03.12 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Parede 19,00 M 1,16 21,95 4,34 82,48 104,42 125,62
07.03.13 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Parede  126,00 M 1,52 191,27 4,34 546,97 738,23 888,10
07.03.14 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 3,00 UN 5,90 17,70 6,08 18,23 35,93 43,23
07.03.15 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V 3,00 UN 6,90 20,70 8,39 25,18 45,88 55,19
07.03.16 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V 6,00 UN 5,17 31,02 6,08 36,46 67,48 81,18
07.03.17 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 4,00 UN 10,17 40,68 13,02 52,09 92,77 111,60
07.03.18 Interruptor, duas teclas simples 2,00 UN 8,90 17,80 10,71 21,42 39,22 47,18
07.03.19 Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 2,00 UN 13,05 26,10 15,34 30,68 56,78 68,30
07.03.20
Interruptor e tomada, uma tecla paralelo e uma tomada dois pólos 
universal
7,00 UN 9,84 68,88 13,02 91,16 160,04 192,53
07.03.21
Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos 
universal 
4,00 UN 9,84 39,36 13,02 52,09 91,45 110,02
07.03.22 Tomada dois pólos mais terra 54,00 UN 5,50 297,00 8,39 453,20 750,20 902,49
07.03.23 Ponto de telefone - tubulação seca - ø 3/4" 6,00 UN 1,84 11,04 144,70 868,20 879,24 1.057,73
07.03.24 Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica 7,00 UN 22,89 160,23 115,76 810,32 970,55 1.167,57
07.03.25 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A 8,00 UN 6,70 53,60 8,68 69,46 123,06 148,04
07.03.26 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.03.27 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.03.28 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A 4,00 UN 6,70 26,80 8,68 34,73 61,53 74,02
07.03.29 Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A 4,00 UN 12,13 48,52 8,68 34,73 83,25 100,15
07.03.30
Quadro de distribuição de embutir, até 28 divisões, 522 x 360 x 100 
mm 
2,00 UN 294,93 589,86 86,82 173,64 763,50 918,49
07.03.31
Caixa de passagem com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 
82 mm 
2,00 UN 10,84 21,68 11,58 23,15 44,83 53,93
07.04 Instalações elétricas e de comunicações no 3º pavimento (L4) - - - 4.280,59 - 10.435,13 14.715,71 17.703,00
07.04.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 172,00 M - - 4,65 800,40 800,40 962,88
07.04.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 172,00 M 0,13 22,42 3,82 656,67 679,09 816,94
07.04.03 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² 351,00 M 0,72 254,19 2,89 1.015,79 1.269,99 1.527,80
07.04.04 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² 537,00 M 1,09 586,08 3,18 1.709,49 2.295,57 2.761,57
07.04.05 Fio isolado de PVC seção 6,0 mm² 99,00 M 2,51 248,41 3,76 372,46 620,87 746,90
07.04.06 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² 123,00 M 5,91 726,41 4,05 498,35 1.224,76 1.473,39
07.04.07 Caixa de ligação 4 x 2" 98,00 UN 1,38 135,24 4,34 425,42 560,66 674,47
07.04.08 Caixa de ligação Octogonal 25,00 UN 3,17 79,25 4,34 108,53 187,78 225,89
07.04.09 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Laje 45,00 M 1,16 51,98 4,34 195,35 247,32 297,53
07.04.10 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Laje 221,00 M 1,52 335,48 4,34 959,36 1.294,84 1.557,69
07.04.11 Eletroduto de PVC rígido roscável  ø 40 mm (1 1/4")  27,00 M 4,82 130,14 8,68 234,41 364,55 438,56
07.04.12 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Parede 19,00 M 1,16 21,95 4,34 82,48 104,42 125,62
07.04.13 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Parede  126,00 M 1,52 191,27 4,34 546,97 738,23 888,10
07.04.14 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 3,00 UN 5,90 17,70 6,08 18,23 35,93 43,23
07.04.15 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V 3,00 UN 6,90 20,70 8,39 25,18 45,88 55,19
07.04.16 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V 6,00 UN 5,17 31,02 6,08 36,46 67,48 81,18
07.04.17 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 4,00 UN 10,17 40,68 13,02 52,09 92,77 111,60
07.04.18 Interruptor, duas teclas simples 2,00 UN 8,90 17,80 10,71 21,42 39,22 47,18
07.04.19 Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 2,00 UN 13,05 26,10 15,34 30,68 56,78 68,30
07.04.20
Interruptor e tomada, uma tecla paralelo e uma tomada dois pólos 
universal
7,00 UN 9,84 68,88 13,02 91,16 160,04 192,53
07.04.21
Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos 
universal 
4,00 UN 9,84 39,36 13,02 52,09 91,45 110,02
07.04.22 Tomada dois pólos mais terra 54,00 UN 5,50 297,00 8,39 453,20 750,20 902,49
07.04.23 Ponto de telefone - tubulação seca - ø 3/4" 6,00 UN 1,84 11,04 144,70 868,20 879,24 1.057,73
07.04.24 Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica 7,00 UN 22,89 160,23 115,76 810,32 970,55 1.167,57
07.04.25 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A 8,00 UN 6,70 53,60 8,68 69,46 123,06 148,04
07.04.26 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.04.27 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.04.28 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A 4,00 UN 6,70 26,80 8,68 34,73 61,53 74,02
07.04.29 Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A 4,00 UN 12,13 48,52 8,68 34,73 83,25 100,15
07.04.30
Quadro de distribuição de embutir, até 28 divisões, 522 x 360 x 100 
mm 
2,00 UN 294,93 589,86 86,82 173,64 763,50 918,49
07.04.31
Caixa de passagem com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 
82 mm 
2,00 UN 10,84 21,68 11,58 23,15 44,83 53,93
07.05 Instalações elétricas e de comunicações no 4º pavimento (L5) - - - 4.280,59 - 10.435,13 14.715,71 17.703,00
07.05.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 172,00 M - - 4,65 800,40 800,40 962,88
07.05.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 172,00 M 0,13 22,42 3,82 656,67 679,09 816,94
07.05.03 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² 351,00 M 0,72 254,19 2,89 1.015,79 1.269,99 1.527,80
07.05.04 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² 537,00 M 1,09 586,08 3,18 1.709,49 2.295,57 2.761,57
07.05.05 Fio isolado de PVC seção 6,0 mm² 99,00 M 2,51 248,41 3,76 372,46 620,87 746,90
07.05.06 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² 123,00 M 5,91 726,41 4,05 498,35 1.224,76 1.473,39
07.05.07 Caixa de ligação 4 x 2" 98,00 UN 1,38 135,24 4,34 425,42 560,66 674,47
07.05.08 Caixa de ligação Octogonal 25,00 UN 3,17 79,25 4,34 108,53 187,78 225,89
07.05.09 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Laje 45,00 M 1,16 51,98 4,34 195,35 247,32 297,53
07.05.10 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Laje 221,00 M 1,52 335,48 4,34 959,36 1.294,84 1.557,69
07.05.11 Eletroduto de PVC rígido roscável  ø 40 mm (1 1/4")  27,00 M 4,82 130,14 8,68 234,41 364,55 438,56
07.05.12 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 20 mm (1/2") - Parede 19,00 M 1,16 21,95 4,34 82,48 104,42 125,62
07.05.13 Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 25 mm (3/4") - Parede  126,00 M 1,52 191,27 4,34 546,97 738,23 888,10
07.05.14 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 3,00 UN 5,90 17,70 6,08 18,23 35,93 43,23
07.05.15 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V 3,00 UN 6,90 20,70 8,39 25,18 45,88 55,19
07.05.16 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V 6,00 UN 5,17 31,02 6,08 36,46 67,48 81,18
07.05.17 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 4,00 UN 10,17 40,68 13,02 52,09 92,77 111,60
07.05.18 Interruptor, duas teclas simples 2,00 UN 8,90 17,80 10,71 21,42 39,22 47,18
07.05.19 Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 2,00 UN 13,05 26,10 15,34 30,68 56,78 68,30
07.05.20
Interruptor e tomada, uma tecla paralelo e uma tomada dois pólos 
universal
7,00 UN 9,84 68,88 13,02 91,16 160,04 192,53
07.05.21
Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos 
universal 
4,00 UN 9,84 39,36 13,02 52,09 91,45 110,02
07.05.22 Tomada dois pólos mais terra 54,00 UN 5,50 297,00 8,39 453,20 750,20 902,49
07.05.23 Ponto de telefone - tubulação seca - ø 3/4" 6,00 UN 1,84 11,04 144,70 868,20 879,24 1.057,73
07.05.24 Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica 7,00 UN 22,89 160,23 115,76 810,32 970,55 1.167,57
07.05.25 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A 8,00 UN 6,70 53,60 8,68 69,46 123,06 148,04
07.05.26 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.05.27 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A 2,00 UN 6,70 13,40 8,68 17,36 30,76 37,01
07.05.28 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A 4,00 UN 6,70 26,80 8,68 34,73 61,53 74,02
07.05.29 Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A 4,00 UN 12,13 48,52 8,68 34,73 83,25 100,15
07.05.30
Quadro de distribuição de embutir, até 28 divisões, 522 x 360 x 100 
mm 
2,00 UN 294,93 589,86 86,82 173,64 763,50 918,49
07.05.31
Caixa de passagem com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 
82 mm 
2,00 UN 10,84 21,68 11,58 23,15 44,83 53,93
08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - - 4.241,48 - 12.583,27 16.824,76 20.240,18
08.01 Instalações hidráulicas no condomínio - - - 705,54 - 3.734,62 4.440,16 5.341,52
08.01.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 30,00 M - - 9,40 282,00 282,00 339,25
08.01.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 30,00 M 0,54 16,29 5,47 163,96 180,26 216,85
08.01.03 Flange 25mm 2,00 UN 10,34 20,69 5,79 11,58 32,26 38,81
08.01.04 Flange 32mm 4,00 UN 13,10 52,41 10,13 40,52 92,93 111,80
08.01.05 Flange 60mm 2,00 UN 24,10 48,19 10,13 20,26 68,45 82,35
08.01.06 Hidrômetro ¾" - 5m³ 6,00 UN - - 141,15 846,90 846,90 1.018,82
08.01.07 Redução 32x25mm 12,00 UN 0,93 11,17 2,60 31,26 42,42 51,03
08.01.08 Redução 60x32mm 6,00 UN 6,22 37,33 4,05 24,31 61,64 74,16
08.01.09 Registro Esfera 32mm 2,00 UN 12,16 24,33 4,92 9,84 34,17 41,11
08.01.10 Registro Esfera 60mm 2,00 UN 35,25 70,49 4,92 9,84 80,33 96,64
08.01.11 Reservatório de Água Fria - Capacidade 5.000L 2,00 UN - - 1.027,82 2.055,64 2.055,64 2.472,93
08.01.12 Te 32mm 8,00 UN 2,58 20,65 5,50 43,99 64,64 77,76
08.01.13 Te 60mm 6,00 UN 21,01 126,05 8,68 52,09 178,15 214,31
08.01.14 Torneira Bóia ¾" 2,00 UN 32,89 65,79 8,10 16,21 82,00 98,64
08.01.15 Tubo 32mm 14,40 M 5,44 78,31 3,76 54,18 132,48 159,38
08.01.16 Tubo 60mm 8,30 M 16,12 133,83 8,68 72,06 205,89 247,69
08.02 Instalações hidráulicas no 1º pavimento (L2) - - - 883,99 - 2.212,16 3.096,15 3.724,67
08.02.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 70,00 M - - 9,40 658,00 658,00 791,57
08.02.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 70,00 M 0,54 38,02 6,99 489,11 527,13 634,14
08.02.03 Adaptador Curto de 25x¾" 21,00 UN 7,86 164,96 2,60 54,70 219,66 264,25
08.02.04 Joelho 90º 25mm 36,00 UN 0,71 25,61 5,21 187,53 213,14 256,41
08.02.05 Joelho 90º 25x½" 16,00 UN 1,11 17,74 5,79 92,61 110,35 132,75
08.02.06 Joelho 90º 25x¾" 1,00 UN 1,60 1,60 5,79 5,79 7,39 8,89
08.02.07 Joelho 90º 32mm 6,00 UN 1,41 8,45 5,21 31,26 39,71 47,77
08.02.08 Luva 25x½" 2,00 UN 0,96 1,91 4,34 8,68 10,59 12,75
08.02.09 Luva 25x¾" 4,00 UN 1,10 4,41 4,34 17,36 21,78 26,20
08.02.10 Registro Esfera 25mm 1,00 UN 50,65 50,65 4,92 4,92 55,57 66,85
08.02.11 Registro Gaveta ¾" 10,00 UN 16,57 165,72 17,65 176,53 342,25 411,73
08.02.12 Registro Pressão ¾" 4,00 UN 37,91 151,63 17,65 70,61 222,24 267,36
08.02.13 Te 25mm 15,00 UN 1,15 17,22 5,50 82,48 99,70 119,94
08.02.14 Te 25x¾" 2,00 UN 6,83 13,65 5,50 11,00 24,65 29,65
08.02.15 Tubo 25mm 92,60 M 2,40 222,41 3,47 321,58 543,99 654,42
08.03 Instalações hidráulicas no 2º pavimento (L3) - - - 883,99 - 2.212,16 3.096,15 3.724,67
08.03.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 70,00 M - - 9,40 658,00 658,00 791,57
08.03.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 70,00 M 0,54 38,02 6,99 489,11 527,13 634,14
08.03.03 Adaptador Curto de 25x¾" 21,00 UN 7,86 164,96 2,60 54,70 219,66 264,25
08.03.04 Joelho 90º 25mm 36,00 UN 0,71 25,61 5,21 187,53 213,14 256,41
08.03.05 Joelho 90º 25x½" 16,00 UN 1,11 17,74 5,79 92,61 110,35 132,75
08.03.06 Joelho 90º 25x¾" 1,00 UN 1,60 1,60 5,79 5,79 7,39 8,89
08.03.07 Joelho 90º 32mm 6,00 UN 1,41 8,45 5,21 31,26 39,71 47,77
08.03.08 Luva 25x½" 2,00 UN 0,96 1,91 4,34 8,68 10,59 12,75
08.03.09 Luva 25x¾" 4,00 UN 1,10 4,41 4,34 17,36 21,78 26,20
08.03.10 Registro Esfera 25mm 1,00 UN 50,65 50,65 4,92 4,92 55,57 66,85
08.03.11 Registro Gaveta ¾" 10,00 UN 16,57 165,72 17,65 176,53 342,25 411,73
08.03.12 Registro Pressão ¾" 4,00 UN 37,91 151,63 17,65 70,61 222,24 267,36
08.03.13 Te 25mm 15,00 UN 1,15 17,22 5,50 82,48 99,70 119,94
08.03.14 Te 25x¾" 2,00 UN 6,83 13,65 5,50 11,00 24,65 29,65
08.03.15 Tubo 25mm 92,60 M 2,40 222,41 3,47 321,58 543,99 654,42
08.04 Instalações hidráulicas no 3º pavimento (L4) - - - 883,99 - 2.212,16 3.096,15 3.724,67
08.04.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 70,00 M - - 9,40 658,00 658,00 791,57
08.04.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 70,00 M 0,54 38,02 6,99 489,11 527,13 634,14
08.04.03 Adaptador Curto de 25x¾" 21,00 UN 7,86 164,96 2,60 54,70 219,66 264,25
08.04.04 Joelho 90º 25mm 36,00 UN 0,71 25,61 5,21 187,53 213,14 256,41
08.04.05 Joelho 90º 25x½" 16,00 UN 1,11 17,74 5,79 92,61 110,35 132,75
08.04.06 Joelho 90º 25x¾" 1,00 UN 1,60 1,60 5,79 5,79 7,39 8,89
08.04.07 Joelho 90º 32mm 6,00 UN 1,41 8,45 5,21 31,26 39,71 47,77
08.04.08 Luva 25x½" 2,00 UN 0,96 1,91 4,34 8,68 10,59 12,75
08.04.09 Luva 25x¾" 4,00 UN 1,10 4,41 4,34 17,36 21,78 26,20
08.04.10 Registro Esfera 25mm 1,00 UN 50,65 50,65 4,92 4,92 55,57 66,85
08.04.11 Registro Gaveta ¾" 10,00 UN 16,57 165,72 17,65 176,53 342,25 411,73
08.04.12 Registro Pressão ¾" 4,00 UN 37,91 151,63 17,65 70,61 222,24 267,36
08.04.13 Te 25mm 15,00 UN 1,15 17,22 5,50 82,48 99,70 119,94
08.04.14 Te 25x¾" 2,00 UN 6,83 13,65 5,50 11,00 24,65 29,65
08.04.15 Tubo 25mm 92,60 M 2,40 222,41 3,47 321,58 543,99 654,42
08.05 Instalações hidráulicas no 4º pavimento (L5) - - - 883,99 - 2.212,16 3.096,15 3.724,67
08.05.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 70,00 M - - 9,40 658,00 658,00 791,57
08.05.02 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 70,00 M 0,54 38,02 6,99 489,11 527,13 634,14
08.05.03 Adaptador Curto de 25x¾" 21,00 UN 7,86 164,96 2,60 54,70 219,66 264,25
08.05.04 Joelho 90º 25mm 36,00 UN 0,71 25,61 5,21 187,53 213,14 256,41
08.05.05 Joelho 90º 25x½" 16,00 UN 1,11 17,74 5,79 92,61 110,35 132,75
08.05.06 Joelho 90º 25x¾" 1,00 UN 1,60 1,60 5,79 5,79 7,39 8,89
08.05.07 Joelho 90º 32mm 6,00 UN 1,41 8,45 5,21 31,26 39,71 47,77
08.05.08 Luva 25x½" 2,00 UN 0,96 1,91 4,34 8,68 10,59 12,75
08.05.09 Luva 25x¾" 4,00 UN 1,10 4,41 4,34 17,36 21,78 26,20
08.05.10 Registro Esfera 25mm 1,00 UN 50,65 50,65 4,92 4,92 55,57 66,85
08.05.11 Registro Gaveta ¾" 10,00 UN 16,57 165,72 17,65 176,53 342,25 411,73
08.05.12 Registro Pressão ¾" 4,00 UN 37,91 151,63 17,65 70,61 222,24 267,36
08.05.13 Te 25mm 15,00 UN 1,15 17,22 5,50 82,48 99,70 119,94
08.05.14 Te 25x¾" 2,00 UN 6,83 13,65 5,50 11,00 24,65 29,65
08.05.15 Tubo 25mm 92,60 M 2,40 222,41 3,47 321,58 543,99 654,42
09. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - - 8.923,70 - 12.830,71 21.754,41 20.173,83
09.01 Instalações sanitárias no condomínio - - - 1.341,88 - 473,30 1.815,18 2.183,66
09.01.01 Caixa de areia 2,00 UN 126,52 253,05 175,88 351,75 604,80 727,57
09.01.02 Caixa de espuma 2,00 UN 125,88 251,76 13,02 26,05 277,80 334,20
09.01.03 Caixa de gordura dupla 2,00 UN 125,88 251,76 13,02 26,05 277,80 334,20
09.01.04 Caixa de inspeção 4,00 UN 146,33 585,32 17,36 69,46 654,78 787,70
09.02 Instalações sanitárias no 1º pavimento (L2) - - - 1.895,45 - 3.089,35 4.984,81 5.996,72
09.02.01 Corpo Caixa sifonada 150x150x50mm 4,00 UN 9,70 38,80 68,51 274,06 312,86 376,37
09.02.02 Corpo Caixa sifonada 100x150x50mm 4,00 UN 13,07 52,28 52,25 208,98 261,26 314,30
09.02.03 Corpo Caixa sifonada 100x100x50mm 1,00 UN 16,97 16,97 35,98 35,98 52,95 63,70
09.02.04 Joelho 45° 100mm 7,00 UN 6,39 44,71 13,02 91,16 135,87 163,45
09.02.05 Joelho 45° 40mm 5,00 UN 1,81 9,06 8,10 40,52 49,57 59,63
09.02.06 Joelho 45° 50mm 20,00 UN 3,09 61,74 8,10 162,06 223,81 269,24
09.02.07 Joelho 45° 75mm 1,00 UN 5,65 5,65 10,42 10,42 16,06 19,32
09.02.08 Joelho 90° 40mm 12,00 UN 1,81 21,73 8,10 97,24 118,97 143,12
09.02.09 Joelho 90° 50mm 9,00 UN 3,09 27,78 8,10 72,93 100,71 121,16
09.02.10 Joelho 90° 100mm 24,00 UN 6,71 161,08 13,02 312,55 473,63 569,78
09.02.11 Junção simples 100 mm 5,00 UN 16,29 81,47 6,66 33,28 114,75 138,04
09.02.12 Junção simples 100x50mm 6,00 UN 8,71 52,26 13,31 79,87 132,14 158,96
09.02.13 Junção simples 50mm 4,00 UN 6,13 24,53 4,05 16,21 40,73 49,00
09.02.14 Junção simples 50x75mm 1,00 UN 8,78 8,78 10,71 10,71 19,49 23,45
09.02.15 Luva 100 mm 21,00 UN 16,29 342,16 6,66 139,78 481,94 579,77
09.02.16 Luva 50 mm 35,00 UN 6,13 214,62 4,05 141,81 356,43 428,78
09.02.17 Redução 50x100mm 2,00 UN 5,48 10,97 11,58 23,15 34,12 41,04
09.02.18 Redução 75x100mm 1,00 UN 6,38 6,38 13,02 13,02 19,40 23,34
09.02.19 Tê 100mm 1,00 UN 7,99 7,99 15,05 15,05 23,04 27,72
09.02.20 Tê100x50mm 2,00 UN 4,63 9,27 13,31 26,62 35,89 43,18
09.02.21 Tê 50mm 7,00 UN 5,27 36,92 8,68 60,77 97,70 117,53
09.02.22 Tubo de PVC serie-n DN-100mm 56,50 M 7,99 451,54 15,05 850,26 1.301,79 1.566,06
09.02.23 Tubo de PVC serie-n DN-40mm 11,23 M 2,96 33,28 6,95 78,02 111,30 133,89
09.02.24 Tubo de PVC serie-n DN-50mm 30,77 M 5,27 162,29 8,68 267,12 429,41 516,58
09.02.25 Tubo de PVC serie-n DN-75mm 2,00 M 6,61 13,21 13,89 27,78 40,99 49,31
09.03 Instalações sanitárias no 2º pavimento (L3) - - - 1.895,45 - 3.089,35 4.984,81 5.996,72
09.03.01 Corpo Caixa sifonada 150x150x50mm 4,00 UN 9,70 38,80 68,51 274,06 312,86 376,37
09.03.02 Corpo Caixa sifonada 100x150x50mm 4,00 UN 13,07 52,28 52,25 208,98 261,26 314,30
09.03.03 Corpo Caixa sifonada 100x100x50mm 1,00 UN 16,97 16,97 35,98 35,98 52,95 63,70
09.03.04 Joelho 45° 100mm 7,00 UN 6,39 44,71 13,02 91,16 135,87 163,45
09.03.05 Joelho 45° 40mm 5,00 UN 1,81 9,06 8,10 40,52 49,57 59,63
09.03.06 Joelho 45° 50mm 20,00 UN 3,09 61,74 8,10 162,06 223,81 269,24
09.03.07 Joelho 45° 75mm 1,00 UN 5,65 5,65 10,42 10,42 16,06 19,32
09.03.08 Joelho 90° 40mm 12,00 UN 1,81 21,73 8,10 97,24 118,97 143,12
09.03.09 Joelho 90° 50mm 9,00 UN 3,09 27,78 8,10 72,93 100,71 121,16
09.03.10 Joelho 90° 100mm 24,00 UN 6,71 161,08 13,02 312,55 473,63 569,78
09.03.11 Junção simples 100 mm 5,00 UN 16,29 81,47 6,66 33,28 114,75 138,04
09.03.12 Junção simples 100x50mm 6,00 UN 8,71 52,26 13,31 79,87 132,14 158,96
09.03.13 Junção simples 50mm 4,00 UN 6,13 24,53 4,05 16,21 40,73 49,00
09.03.14 Junção simples 50x75mm 1,00 UN 8,78 8,78 10,71 10,71 19,49 23,45
09.03.15 Luva 100 mm 21,00 UN 16,29 342,16 6,66 139,78 481,94 579,77
09.03.16 Luva 50 mm 35,00 UN 6,13 214,62 4,05 141,81 356,43 428,78
09.03.17 Redução 50x100mm 2,00 UN 5,48 10,97 11,58 23,15 34,12 41,04
09.03.18 Redução 75x100mm 1,00 UN 6,38 6,38 13,02 13,02 19,40 23,34
09.03.19 Tê 100mm 1,00 UN 7,99 7,99 15,05 15,05 23,04 27,72
09.03.20 Tê100x50mm 2,00 UN 4,63 9,27 13,31 26,62 35,89 43,18
09.03.21 Tê 50mm 7,00 UN 5,27 36,92 8,68 60,77 97,70 117,53
09.03.22 Tubo de PVC serie-n DN-100mm 56,50 M 7,99 451,54 15,05 850,26 1.301,79 1.566,06
09.03.23 Tubo de PVC serie-n DN-40mm 11,23 M 2,96 33,28 6,95 78,02 111,30 133,89
09.03.24 Tubo de PVC serie-n DN-50mm 30,77 M 5,27 162,29 8,68 267,12 429,41 516,58
09.03.25 Tubo de PVC serie-n DN-75mm 2,00 M 6,61 13,21 13,89 27,78 40,99 49,31
09.04 Instalações sanitárias no 3º pavimento (L4) - - - 1.895,45 - 3.089,35 4.984,81 5.996,72
09.04.01 Corpo Caixa sifonada 150x150x50mm 4,00 UN 9,70 38,80 68,51 274,06 312,86 376,37
09.04.02 Corpo Caixa sifonada 100x150x50mm 4,00 UN 13,07 52,28 52,25 208,98 261,26 314,30
09.04.03 Corpo Caixa sifonada 100x100x50mm 1,00 UN 16,97 16,97 35,98 35,98 52,95 63,70
09.04.04 Joelho 45° 100mm 7,00 UN 6,39 44,71 13,02 91,16 135,87 163,45
09.04.05 Joelho 45° 40mm 5,00 UN 1,81 9,06 8,10 40,52 49,57 59,63
09.04.06 Joelho 45° 50mm 20,00 UN 3,09 61,74 8,10 162,06 223,81 269,24
09.04.07 Joelho 45° 75mm 1,00 UN 5,65 5,65 10,42 10,42 16,06 19,32
09.04.08 Joelho 90° 40mm 12,00 UN 1,81 21,73 8,10 97,24 118,97 143,12
09.04.09 Joelho 90° 50mm 9,00 UN 3,09 27,78 8,10 72,93 100,71 121,16
09.04.10 Joelho 90° 100mm 24,00 UN 6,71 161,08 13,02 312,55 473,63 569,78
09.04.11 Junção simples 100 mm 5,00 UN 16,29 81,47 6,66 33,28 114,75 138,04
09.04.12 Junção simples 100x50mm 6,00 UN 8,71 52,26 13,31 79,87 132,14 158,96
09.04.13 Junção simples 50mm 4,00 UN 6,13 24,53 4,05 16,21 40,73 49,00
09.04.14 Junção simples 50x75mm 1,00 UN 8,78 8,78 10,71 10,71 19,49 23,45
09.04.15 Luva 100 mm 21,00 UN 16,29 342,16 6,66 139,78 481,94 579,77
09.04.16 Luva 50 mm 35,00 UN 6,13 214,62 4,05 141,81 356,43 428,78
09.04.17 Redução 50x100mm 2,00 UN 5,48 10,97 11,58 23,15 34,12 41,04
09.04.18 Redução 75x100mm 1,00 UN 6,38 6,38 13,02 13,02 19,40 23,34
09.04.19 Tê 100mm 1,00 UN 7,99 7,99 15,05 15,05 23,04 27,72
09.04.20 Tê100x50mm 2,00 UN 4,63 9,27 13,31 26,62 35,89 43,18
09.04.21 Tê 50mm 7,00 UN 5,27 36,92 8,68 60,77 97,70 117,53
09.04.22 Tubo de PVC serie-n DN-100mm 56,50 M 7,99 451,54 15,05 850,26 1.301,79 1.566,06
09.04.23 Tubo de PVC serie-n DN-40mm 11,23 M 2,96 33,28 6,95 78,02 111,30 133,89
09.04.24 Tubo de PVC serie-n DN-50mm 30,77 M 5,27 162,29 8,68 267,12 429,41 516,58
09.04.25 Tubo de PVC serie-n DN-75mm 2,00 M 6,61 13,21 13,89 27,78 40,99 49,31
09.05 Instalações sanitárias no 4º pavimento (L5) - - - 1.895,45 - 3.089,35 4.984,81 5.996,72
09.05.01 Corpo Caixa sifonada 150x150x50mm 4,00 UN 9,70 38,80 68,51 274,06 312,86 376,37
09.05.02 Corpo Caixa sifonada 100x150x50mm 4,00 UN 13,07 52,28 52,25 208,98 261,26 314,30
09.05.03 Corpo Caixa sifonada 100x100x50mm 1,00 UN 16,97 16,97 35,98 35,98 52,95 63,70
09.05.04 Joelho 45° 100mm 7,00 UN 6,39 44,71 13,02 91,16 135,87 163,45
09.05.05 Joelho 45° 40mm 5,00 UN 1,81 9,06 8,10 40,52 49,57 59,63
09.05.06 Joelho 45° 50mm 20,00 UN 3,09 61,74 8,10 162,06 223,81 269,24
09.05.07 Joelho 45° 75mm 1,00 UN 5,65 5,65 10,42 10,42 16,06 19,32
09.05.08 Joelho 90° 40mm 12,00 UN 1,81 21,73 8,10 97,24 118,97 143,12
09.05.09 Joelho 90° 50mm 9,00 UN 3,09 27,78 8,10 72,93 100,71 121,16
09.05.10 Joelho 90° 100mm 24,00 UN 6,71 161,08 13,02 312,55 473,63 569,78
09.05.11 Junção simples 100 mm 5,00 UN 16,29 81,47 6,66 33,28 114,75 138,04
09.05.12 Junção simples 100x50mm 6,00 UN 8,71 52,26 13,31 79,87 132,14 158,96
09.05.13 Junção simples 50mm 4,00 UN 6,13 24,53 4,05 16,21 40,73 49,00
09.05.14 Junção simples 50x75mm 1,00 UN 8,78 8,78 10,71 10,71 19,49 23,45
09.05.15 Luva 100 mm 21,00 UN 16,29 342,16 6,66 139,78 481,94 579,77
09.05.16 Luva 50 mm 35,00 UN 6,13 214,62 4,05 141,81 356,43 428,78
09.05.17 Redução 50x100mm 2,00 UN 5,48 10,97 11,58 23,15 34,12 41,04
09.05.18 Redução 75x100mm 1,00 UN 6,38 6,38 13,02 13,02 19,40 23,34
09.05.19 Tê 100mm 1,00 UN 7,99 7,99 15,05 15,05 23,04 27,72
09.05.20 Tê100x50mm 2,00 UN 4,63 9,27 13,31 26,62 35,89 43,18
09.05.21 Tê 50mm 7,00 UN 5,27 36,92 8,68 60,77 97,70 117,53
09.05.22 Tubo de PVC serie-n DN-100mm 56,50 M 7,99 451,54 15,05 850,26 1.301,79 1.566,06
09.05.23 Tubo de PVC serie-n DN-40mm 11,23 M 2,96 33,28 6,95 78,02 111,30 133,89
09.05.24 Tubo de PVC serie-n DN-50mm 30,77 M 5,27 162,29 8,68 267,12 429,41 516,58
09.05.25 Tubo de PVC serie-n DN-75mm 2,00 M 6,61 13,21 13,89 27,78 40,99 49,31
10. INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO - - - 20.492,96 - 5.512,92 26.005,88 29.911,74
10.01 Instalações de gás e preventivo no condomínio - - - 16.834,16 - 4.605,36 21.439,52 25.791,74
10.01.01 Abrigo para hidrante 1,00 UN 793,78 793,78 134,57 134,57 928,35 1.116,81
10.01.02 Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W 6,00 UN 154,00 924,00 31,83 191,00 1.115,00 1.341,35
10.01.03 Conjunto de hastes de cobre para aterramento de para-raios 4,00 UN 454,35 1.817,40 188,11 752,44 2.569,84 3.091,52
10.01.04 Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² 180,00 M 15,52 2.792,70 14,47 2.604,60 5.397,30 6.492,95
10.01.05 Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg 8,00 UN 364,24 2.913,92 11,58 92,61 3.006,53 3.616,85
10.01.06 Registro de recalque no passeio, ø 65 mm (2 1/2") 1,00 UN 457,27 457,27 145,91 145,91 603,17 725,62
10.01.07 Placa de identificação do gás 6,00 UN 27,24 163,44 4,69 28,15 191,59 230,49
10.01.08 Placa de sinalização "cuidado-central de gás" 1,00 UN 27,24 27,24 4,69 4,69 31,93 38,41
10.01.09 Tredolet p/ central GLP p-190 d=1" 8,00 M 72,95 583,62 6,93 55,44 639,06 768,79
10.01.10 Cotovelo de cobre sem anel solda 28 mm 5,00 UN 9,16 45,80 5,21 26,05 71,85 86,43
10.01.11 Tê de cobre 28 mm ligação soldada 5,00 UN 12,61 63,06 5,21 26,05 89,11 107,20
10.01.12 Tubo de cobre classe "e" 28 mm 80,00 M 21,82 1.745,92 4,92 393,58 2.139,50 2.573,82
10.01.13 Válvula reguladora de 1º estágio 3,00 UN 198,00 594,00 18,81 56,43 650,43 782,47
10.01.14 Cilindro para GLP 190kg 8,00 UN 489,00 3.912,00 11,73 93,84 4.005,84 4.819,03
10.02 Instalações gás e preventivo no 1º pavimento (L2) - - - 914,70 - 226,89 1.141,59 1.373,33
10.02.01 Cotovelo de cobre sem anel solda 15 mm 6,00 UN 6,66 39,98 5,21 31,26 71,23 85,69
10.02.02 Te de cobre 15 mm ligação soldada 6,00 UN 2,93 17,60 4,63 27,78 45,38 54,59
10.02.03 Tubo de cobre classe "e" 15 mm 22,00 M 13,99 307,82 4,34 95,50 403,33 485,20
10.02.04 Válvula reguladora de 2º estágio 2,00 UN 249,00 498,00 18,81 37,62 535,62 644,35
10.02.05 Registro de fecho rápido - 1" 2,00 UN 25,65 51,30 17,36 34,73 86,03 103,49
10.03 Instalações gás e preventivo no 2º pavimento (L3) - - - 914,70 - 226,89 1.141,59 1.373,33
10.03.01 Cotovelo de cobre sem anel solda 15 mm 6,00 UN 6,66 39,98 5,21 31,26 71,23 85,69
10.03.02 Te de cobre 15 mm ligação soldada 6,00 UN 2,93 17,60 4,63 27,78 45,38 54,59
10.03.03 Tubo de cobre classe "e" 15 mm 22,00 M 13,99 307,82 4,34 95,50 403,33 485,20
10.03.04 Válvula reguladora de 2º estágio 2,00 UN 249,00 498,00 18,81 37,62 535,62 644,35
10.03.05 Registro de fecho rápido - 1" 2,00 UN 25,65 51,30 17,36 34,73 86,03 103,49
10.04 Instalações gás e preventivo no 3º pavimento (L4) - - - 914,70 - 226,89 1.141,59 1.373,33
10.04.01 Cotovelo de cobre sem anel solda 15 mm 6,00 UN 6,66 39,98 5,21 31,26 71,23 85,69
10.04.02 Te de cobre 15 mm ligação soldada 6,00 UN 2,93 17,60 4,63 27,78 45,38 54,59
10.04.03 Tubo de cobre classe "e" 15 mm 22,00 M 13,99 307,82 4,34 95,50 403,33 485,20
10.04.04 Válvula reguladora de 2º estágio 2,00 UN 249,00 498,00 18,81 37,62 535,62 644,35
10.04.05 Registro de fecho rápido - 1" 2,00 UN 25,65 51,30 17,36 34,73 86,03 103,49
10.05 Instalações gás e preventivo no 4º pavimento (L5) - - - 914,70 - 226,89 1.141,59 1.373,33
10.05.01 Cotovelo de cobre sem anel solda 15 mm 6,00 UN 6,66 39,98 5,21 31,26 71,23 85,69
10.05.02 Te de cobre 15 mm ligação soldada 6,00 UN 2,93 17,60 4,63 27,78 45,38 54,59
10.05.03 Tubo de cobre classe "e" 15 mm 22,00 M 13,99 307,82 4,34 95,50 403,33 485,20
10.05.04 Válvula reguladora de 2º estágio 2,00 UN 249,00 498,00 18,81 37,62 535,62 644,35
10.05.05 Registro de fecho rápido - 1" 2,00 UN 25,65 51,30 17,36 34,73 86,03 103,49
11. REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA - - - 10.435,66 - 80.453,22 90.888,88 109.339,33
11.01 Revestimento de Teto - - - 1.809,21 - 15.195,26 17.004,47 20.456,37
11.01.01 Chapisco - - - - - - - -
11.01.01.01 Chapisco no teto do térreo (L1) 16,46 M2 1,89 31,10 4,34 71,44 102,55 123,36
11.01.01.02 Chapisco no teto do 1º pavimento (L2) 161,50 M2 1,89 305,23 4,34 701,06 1.006,29 1.210,57
11.01.01.03 Chapisco no teto do 2º pavimento (L3) 161,50 M2 1,89 305,23 4,34 701,06 1.006,29 1.210,57
11.01.01.04 Chapisco no teto do 3º pavimento (L4) 161,50 M2 1,89 305,23 4,34 701,06 1.006,29 1.210,57
11.01.01.05 Chapisco no teto do 4º pavimento (L5) 161,50 M2 1,89 305,23 4,34 701,06 1.006,29 1.210,57
11.01.01.06 Chapisco no teto do Barrilete (L6) 12,00 M2 1,89 22,68 4,34 52,09 74,77 89,95
11.01.01.07 Chapisco no teto do Reservatório  (L7) 12,00 M2 1,89 22,68 4,34 52,09 74,77 89,95
11.01.02 Reboco - - - - - - - -
11.01.02.01 Reboco no teto do térreo (L1) 16,46 M2 0,75 12,27 17,80 292,86 305,13 367,08
11.01.02.02 Reboco no teto do 1º pavimento (L2) 161,50 M2 0,75 120,41 17,80 2.873,86 2.994,28 3.602,11
11.01.02.03 Reboco no teto do 2º pavimento (L3) 161,50 M2 0,75 120,41 17,80 2.873,86 2.994,28 3.602,11
11.01.02.04 Reboco no teto do 3º pavimento (L4) 161,50 M2 0,75 120,41 17,80 2.873,86 2.994,28 3.602,11
11.01.02.05 Reboco no teto do 4º pavimento (L5) 161,50 M2 0,75 120,41 17,80 2.873,86 2.994,28 3.602,11
11.01.02.06 Reboco no teto do Barrilete (L6) 12,00 M2 0,75 8,95 17,80 213,54 222,49 267,65
11.01.02.07 Reboco no teto do Reservatório  (L7) 12,00 M2 0,75 8,95 17,80 213,54 222,49 267,65
11.02 Revestimento de paredes internas - - - 5.940,84 - 44.941,66 50.882,50 61.211,65
11.02.01 Chapisco - - - - - - - -
11.02.01.01 Chapisco nas paredes internas do térreo (L1) 37,10 M2 1,63 60,47 3,48 129,13 189,60 228,08
11.02.01.02 Chapisco nas paredes internas do 1º pavimento (L2) 595,87 M2 1,63 971,20 3,48 2.073,91 3.045,12 3.663,27
11.02.01.03 Chapisco nas paredes internas do 2º pavimento (L3) 595,87 M2 1,63 971,20 3,48 2.073,91 3.045,12 3.663,27
11.02.01.04 Chapisco nas paredes internas do 3º pavimento (L4) 595,87 M2 1,63 971,20 3,48 2.073,91 3.045,12 3.663,27
11.02.01.05 Chapisco nas paredes internas do 4º pavimento (L5) 595,87 M2 1,63 971,20 3,48 2073,91 3045,12 3663,27
11.02.01.06 Chapisco nas paredes internas do Barrilete (L6) 45,99 M2 1,63 74,96 3,48 160,07 235,03 282,74
11.02.01.07 Chapisco nas paredes internas do Reservatório  (L7) 34,31 M2 1,63 55,92 3,48 119,42 175,34 210,93
11.02.02 Reboco - - - - - - - -
11.02.02.01 Reboco nas paredes internas do térreo (L1) 37,10 M2 0,75 27,66 14,49 537,58 565,24 679,98
11.02.02.02 Reboco nas paredes internas do 1º pavimento (L2) 595,87 M2 0,75 444,29 14,49 8.634,07 9.078,36 10.921,26
11.02.02.03 Reboco nas paredes internas do 2º pavimento (L3) 595,87 M2 0,75 444,29 14,49 8.634,07 9.078,36 10.921,26
11.02.02.04 Reboco nas paredes internas do 3º pavimento (L4) 595,87 M2 0,75 444,29 14,49 8.634,07 9.078,36 10.921,26
11.02.02.05 Reboco nas paredes internas do 4º pavimento (L5) 595,87 M2 0,75 444,29 14,49 8.634,07 9.078,36 10.921,26
11.02.02.06 Reboco nas paredes internas do Barrilete (L6) 45,99 M2 0,75 34,29 14,49 666,39 700,68 842,92
11.02.02.07 Reboco nas paredes internas do Reservatório  (L7) 34,31 M2 0,75 25,58 14,49 497,15 522,73 628,85
11.03 Revestimento de paredes internas - - - 2.685,61 - 20.316,30 23.001,91 27.671,30
11.03.01 Chapisco nas paredes externas 1130,54 M2 1,63 1.842,67 3,48 3.934,84 5.777,51 6.950,35
11.03.02 Reboco nas paredes externas 1130,54 M2 0,75 842,95 14,49 16.381,46 17.224,40 20.720,96
12. REVESTIMENTOS CERÂMICOS - - - 82.225,93 - 43.804,22 126.030,15 149.638,44
12.01 Pisos - - - 66.293,29 - 27.349,84 93.643,12 111.960,12
12.01.01 Contrapiso - - - - - - - -
12.01.01.01 Regularização do contrapiso do térreo (L1) 19,27 M2 71,27 1.373,39 22,93 441,77 1.815,16 2.183,63
12.01.01.02 Regularização do contrapiso do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.03 Regularização do contrapiso do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.04 Regularização do contrapiso do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.01.05 Regularização do contrapiso do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 71,27 11.256,51 22,93 3.620,79 14.877,30 17.897,39
12.01.02 Piso cerâmico - - - - - - - -
12.01.02.01 Colocação de piso cerâmico do térreo (L1) 19,27 M2 21,87 421,40 8,64 166,56 587,96 707,31
12.01.02.02 Colocação de piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.03 Colocação de piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.04 Colocação de piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 21,87 3.453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.02.05 Colocação de piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 21,87 3453,83 8,64 1.365,15 4.818,99 5.797,24
12.01.03 Rodapé cerâmico - - - - - - - -
12.01.03.01 Colocação de rodapé cerâmico no térreo (L1) 19,27 M 7,98 153,72 7,51 144,70 298,42 358,99
12.01.03.02 Colocação de rodapé cerâmico no 1º pavimento (L2) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.03 Colocação de  rodapé cerâmico no  2º pavimento (L3) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.04 Colocação de  rodapé cerâmico no 3º pavimento (L4) 157,94 M 7,98 1.259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.03.05 Colocação de  rodapé cerâmico no 4º pavimento (L5) 157,94 M 7,98 1259,89 7,51 1.185,97 2.445,86 2.942,37
12.01.04 Rejuntamento - - - - - - - -
12.01.04.01 Rejuntamento do piso cerâmico do térreo (L1) 19,27 M2 0,71 13,73 2,93 56,51 70,24 84,50
12.01.04.02 Rejuntamento do piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.03 Rejuntamento do piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.04 Rejuntamento do piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.01.04.05 Rejuntamento do piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 157,94 M2 0,71 112,53 2,93 463,16 575,69 692,56
12.02 Azulejos - - - 10.213,40 - 7.738,29 17.951,69 20.312,62
12.02.01 Azulejo cerâmico - - - - - - - -
12.01.01.01 Colocação de azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.02 Colocação de azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.03 Colocação de azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 137,40 M2 17,47 2.400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.01.01.04 Colocação de azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 137,40 M2 17,47 2400,15 7,43 1.021,05 3.421,20 4.115,70
12.02.02 Rejuntamento - - - - - - - -
12.02.02.01 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.02 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.03 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.02.02.04 Rejuntamento do azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 137,40 M2 1,12 153,20 6,65 913,52 1.066,72 1.283,27
12.03 Soleiras de granito - - - 3.718,69 - 28,06 3.746,76 4.507,35
12.03.01 Colocação de soleiras no térreo (L1) 1,00 M 58,29 58,29 0,44 0,44 58,73 70,65
12.03.02 Colocação de soleiras no 1º pavimento (L2) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.03 Colocação de soleiras no 2º pavimento (L3) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.04 Colocação de soleiras no 3º pavimento (L4) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.05 Colocação de soleiras no 3º pavimento (L5) 15,00 M 58,29 874,30 0,44 6,60 880,90 1.059,72
12.03.06 Colocação de soleiras no Barrilete (L6) 1,60 M 58,29 93,26 0,44 0,70 93,96 113,04
12.03.07 Colocação de soleiras no Reservatório  (L7) 1,20 M 58,29 69,94 0,44 0,53 70,47 84,78
12.04 Limpeza de superfícies revestidas com cerâmica 1851,67 M2 1,08 2.000,54 4,69 8.688,04 10.688,58 12.858,36
13. COBERTURA E PROTEÇÕES - - - 16.037,67 - 9.401,18 25.438,85 30.602,94
13.01 Cobertura - - - 10.796,89 - 6.855,50 17.652,39 21.235,83
13.01.01 Execução de madeiramento para cobertura 130,06 M2 20,70 2.692,02 26,05 3.387,54 6.079,57 7.313,72
13.01.02 Execução da cobertura 130,06 M2 54,97 7.149,29 12,20 1.586,86 8.736,16 10.509,60
13.01.03 Calhas 65,00 M 14,70 955,57 28,94 1.881,10 2.836,67 3.412,52
13.02 Proteções - - - 5.240,78 - 2.545,67 7.786,46 9.367,11
13.02.01 Impermeabilização das áreas molhadas 1º pavimento (L2) 19,97 M2 18,48 369,05 9,23 184,32 553,37 665,70
13.02.02 Impermeabilização das áreas molhadas 2º pavimento (L3) 19,97 M2 18,48 369,05 9,23 184,32 553,37 665,70
13.02.03 Impermeabilização das áreas molhadas 3º pavimento (L4) 19,97 M2 18,48 369,05 9,23 184,32 553,37 665,70
13.02.04 Impermeabilização das áreas molhadas 4º pavimento (L5) 19,97 M2 18,48 369,05 9,23 184,32 553,37 665,70
13.02.04 Impermeabilização da cobertura 130,06 M2 25,54 3.321,08 12,20 1.586,86 4.907,94 5.904,26
13.02.05 Impermeabilização do barrilete e do reservatório 24,00 M2 18,48 443,52 9,23 221,52 665,04 800,04
14. ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - - - 27.137,64 - 7.908,02 35.045,66 42.159,93
14.01 Louças e metais - - - 19.229,69 - 4.949,53 24.179,21 29.087,60
14.01.01 Lavatório de louça com coluna 16,00 UN 458,86 7.341,79 95,50 1.528,03 8.869,82 10.670,39
14.01.02 Tanque de louça com coluna 8,00 UN 307,01 2.456,04 86,82 694,56 3.150,60 3.790,17
14.01.03 Chuveiro elétrico 16,00 UN 210,95 3.375,20 17,05 272,82 3.648,02 4.388,57
14.01.04 Bacia sanitária com caixa acoplada 16,00 UN 266,22 4.259,57 72,35 1.157,60 5.417,17 6.516,85
14.01.05 Torneira metálica para uso geral 32,00 UN 56,16 1.797,09 40,52 1.296,51 3.093,61 3.721,61
14.02 Tratamento de esgosto 7.907,95 2.958,49 2.958,49 10.866,44 13.072,33
14.02.01 Fossa séptica pré-moldada 1,00 UN 3.188,78 3.188,78 1.096,46 1.096,46 4.285,24 5.155,15
14.02.02 Sumidouro de concreto 1,00 UN 2.685,99 2.685,99 1.081,28 1.081,28 3.767,27 4.532,02
14.02.03 Filtro anaeróbio de concreto 1,00 UN 1.879,58 1.879,58 572,46 572,46 2.452,04 2.949,80
14.02.04 Ligação de água à rede pública 1,00 UN 153,61 153,61 208,29 208,29 361,90 435,36
15. PINTURA - - - 7.661,18 - 47.451,05 55.112,23 66.300,02
15.01 Pintura interna - - - 4.520,09 - 35.026,98 39.547,07 47.575,13
15.01.01 Pintura interna do térreo (L1) 53,56 M2 1,42 75,95 10,99 588,57 664,52 799,42
15.01.02 Pintura interna do 1º pavimento (L2) 757,36 M2 1,42 1.074,06 10,99 8.323,05 9.397,11 11.304,72
15.01.03 Pintura interna do 2º pavimento (L3) 757,36 M2 1,42 1.074,06 10,99 8.323,05 9.397,11 11.304,72
15.01.04 Pintura interna do 3º pavimento (L4) 757,36 M2 1,42 1.074,06 10,99 8.323,05 9.397,11 11.304,72
15.01.05 Pintura interna do 4º pavimento (L5) 757,36 M2 1,42 1.074,06 10,99 8.323,05 9.397,11 11.304,72
15.01.06 Pintura interna do barrilete (L6) 57,99 M2 1,42 82,24 10,99 637,28 719,52 865,58
15.01.07 Pintura interna do reservatório (L7) 46,31 M2 1,42 65,67 10,99 508,92 574,60 691,24
15.02 Pintura externa - - - 3.141,09 - 12.424,07 15.565,16 18.724,89
15.02.01 Pintura externa das fachadas 1130,54 M2 2,78 3.141,09 10,99 12.424,07 15.565,16 18.724,89
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - - 30.850,89 - 13.800,54 44.651,44 53.715,68
16.01 Urbanização - - - 30.850,89 - 7.195,61 38.046,51 45.769,95
16.02.01 Corrimão das escadas 13,70 M 82,80 1.134,36 28,74 393,79 1.528,15 1.838,36
16.02.02 Pavimentação externa 147,00 M2 112,89 16.594,13 33,27 4.891,15 21.485,28 25.846,79
16.02.03 Portão de acesso para carros 7,00 M2 241,05 1.687,37 49,20 344,39 2.031,76 2.444,20
16.02.04 Portão de acesso para pedestres 1,40 M2 241,05 337,47 49,20 68,88 406,35 488,84
16.02.05 Gradil das sacadas 14,72 M2 373,32 5.495,24 86,82 1.277,99 6.773,23 8.148,19
16.02.06 Peitoril de granito das sacadas 36,80 M 127,48 4.691,14 0,91 33,45 4.724,60 5.683,69
16.02.07 Gradill da fachada 3,78 M2 241,05 911,18 49,20 185,97 1.097,15 1.319,87
16.02 Limpeza final da obra 804,40 M2 - - 8,21 6.604,93 6.604,93 7.945,73
1.051.915,97 1.265.454,91
Total                   
[R$]
Total com BDI 
[R$]
169 
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1 		
   
2    Reconhecimento do local 20 dias  	





  ! "
5    Limpeza do terreno 5 dias   

6    Montagem de tapumes e portão 8 dias   

7    Montagem do abrigo provisório 4 dias 
 	
 
8    Ligação hidrossanitária provisória 1 dia   
9    Ligação de luz e força provisória 3 dias   
10    Locação da obra 2 dias  	 
11 #$
%% ## # !
12    Escavação 1 dia 
 
 
13    Sapatas da Cisterna (L0) 5 dias   
14    Vigas e Laje da Cisterna (L0) 2 dias   

15    Pilares da cisterna (L0) 1 dia 
 
 
16    Sapatas do Térreo (L1) 15 dias  
 
17    Vigas do Térreo (L1) 11 dias   
18    Lajes do Térreo (L1) 6 dias   
19 &%

%%  ! "&
20    Pilares do 1º pavimento (L2) 6 dias  
 
21    Escadas do 1º pavimento (L2) 3 dias  
 
22    Vigas do 1º pavimento (L2) 14 dias 	  
23    Lajes do 1º pavimento (L2) 12 dias 	 
 
24    Pilares do 2º pavimento (L3) 5 dias   

25    Escadas do 2º pavimento (L3) 3 dias  	 

26    Vigas do 2º pavimento (L3) 14 dias   
27    Lajes do 2º pavimento (L3) 12 dias   
28    Pilares do 3º Pavimento (L4) 5 dias 	 
 
29    Escadas do 3º Pavimento (L4) 3 dias 	  
30    Vigas do 3º Pavimento (L4) 13 dias 	  
31    Lajes do 3º Pavimento (L4) 12 dias 
  

32    Pilares do 4º Pavimento (L5) 5 dias 
  

33    Escadas do 4º Pavimento (L5) 3 dias 
 	 

34    Vigas do 4º Pavimento (L5) 13 dias  	 

35    Lajes do 4º Pavimento (L5) 12 dias   

36    Pilares da cobertura (L6) 4 dias  
 





38    Laje da cobertura (L6) 13 dias 	
  

39    Estrutura do reservatório (L7) 4 dias   

40    Estrutura da cobertura reservatório (L8) 4 dias  	 

41 
 & ' "&
42    Alvenarias da cisterna (L0) 2 dias   

43    Alvenarias do Térreo (L1) 35 dias   
44    Alvenarias do 1º Pavimento (L2) 17 dias   
45    Alvenarias do 2º Pavimento (L3) 17 dias  
 
46    Alvenarias do 3º Pavimento (L4) 17 dias 
 
 
47    Alvenarias do 4º Pavimento (L5) 17 dias 
  
48    Alvenarias do barrilete (L6) 5 dias   
49    Alvenarias do reservatório (L7) 4 dias  	 
50 
%	  " '&
51    Esquadrias do térreo (L1) 1 dia 	  
52    Esquadrias do 1º pavimento (L2) 12 dias  
 

53    Esquadrias do 2º pavimento (L3) 12 dias 
 	
 
54    Esquadrias do 3º pavimento (L4) 12 dias 	
  
55    Esquadrias do 4º pavimento (L5) 12 dias  	 
56    Esquadrias do barrilete (L6) 1 dia 	  






   '#
59    Instalações elétricas e de comunicações no condomínio 8 dias   
60    Instalações elétricas e de comunicações no 1º pavimento (L2) 16 dias   
61    Instalações elétricas e de comunicações no 2º pavimento (L3) 16 dias  	
 
62    Instalações elétricas e de comunicações no 3º pavimento (L4) 16 dias 	
  

63    Instalações elétricas e de comunicações no 4º pavimento (L5) 16 dias  
 
64 !(
*	+% # # &
65    Instalações hidráulicas no condomínio 3 dias 
 
 




67    Instalações hidráulicas no 2º pavimento (L3) 8 dias 

  
68    Instalações hidráulicas no 3º pavimento (L4) 8 dias   
69    Instalações hidráulicas no 4º pavimento (L5) 8 dias   
70 ,(
+   &
71    Instalações sanitárias no condomínio 3 dias   
72    Instalações sanitárias no 1º pavimento (L2) 12 dias   
73    Instalações sanitárias no 2º pavimento (L3) 12 dias  	 
74    Instalações sanitárias no 3º pavimento (L4) 12 dias 
  








.	  & '
77    Instalações de gás e preventivo no condomínio 1 dia   

78    Instalações de gás e preventivo no 1º pavimento (L2) 1 dia   
79    Instalações de gás e preventivo no 2º pavimento (L3) 1 dia 	 	 
80    Instalações de gás e preventivo no 3º pavimento (L4) 1 dia   





 -  , & 
83    Chapisco no teto do térreo (L1) 1 dia   
84    Chapisco no teto do 1º pavimento (L2) 2 dias  
 

85    Chapisco no teto do 2º pavimento (L3) 2 dias 	  
86    Chapisco no teto do 3º pavimento (L4) 2 dias   
87    Chapisco no teto do 4º pavimento (L5) 2 dias  	 
88    Chapisco no teto do Barrilete (L6) 1 dia   
89    Chapisco no teto do Reservatório (L7) 1 dia   
90    Reboco no teto do térreo (L1) 1 dia   

91    Reboco no teto do 1º pavimento (L2) 7 dias 
 	 
92    Reboco no teto do 2º pavimento (L3) 7 dias   
93    Reboco no teto do 3º pavimento (L4) 7 dias   
94    Reboco no teto do 4º pavimento (L5) 7 dias 	  

95    Reboco no teto do Barrilete (L6) 1 dia   
96    Reboco no teto do Reservatório (L7) 1 dia   
97    Chapisco nas paredes internas do térreo (L1) 1 dia 
 
 
98    Chapisco nas paredes internas do 1º pavimento (L2) 4 dias 	  
99    Chapisco nas paredes internas do 2º pavimento (L3) 4 dias   
100    Chapisco nas paredes internas do 3º pavimento (L4) 4 dias 
  
101    Chapisco nas paredes internas do 4º pavimento (L5) 4 dias  	 
102    Chapisco nas paredes internas do Barrilete (L6) 1 dia   
103    Chapisco nas paredes internas do Reservatório (L7) 1 dia   
104    Reboco nas paredes internas do térreo (L1) 2 dias 	  
105    Reboco nas paredes internas do 1º pavimento (L2) 19 dias  	 
106    Reboco nas paredes internas do 2º pavimento (L3) 19 dias   
107    Reboco nas paredes internas do 3º pavimento (L4) 19 dias 	  
108    Reboco nas paredes internas do 4º pavimento (L5) 19 dias 	
  
109    Reboco nas paredes internas do Barrilete (L6) 2 dias 	  
110    Reboco nas paredes internas do Reservatório (L7) 2 dias   
111    Chapisco nas paredes externas 8 dias  	 





/   , !
114    Regularização do contrapiso do térreo (L1) 1 dia   
115    Regularização do contrapiso do 1º pavimento (L2) 6 dias   
116    Regularização do contrapiso do 2º pavimento (L3) 6 dias  	 
117    Regularização do contrapiso do 3º pavimento (L4) 6 dias 	  
118    Regularização do contrapiso do 4º pavimento (L5) 6 dias  
 
119    Colocação de piso cerâmico do térreo (L1) 1 dia 
 	 
120    Colocação de piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 4 dias 	  
121    Colocação de piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 4 dias   
122    Colocação de piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 4 dias   

123    Colocação de piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 4 dias   
124    Colocação de rodapé cerâmico no térreo (L1) 1 dia   
125    Colocação de rodapé cerâmico no 1º pavimento (L2) 3 dias  	 
126    Colocação de rodapé cerâmico no 2º pavimento (L3) 3 dias 	 
 
127    Colocação de rodapé cerâmico no 3º pavimento (L4) 3 dias 
  
128    Colocação de rodapé cerâmico no 4º pavimento (L5) 3 dias   

129    Rejuntamento do piso cerâmico do térreo (L1) 1 dia  	 

130    Rejuntamento do piso cerâmico do 1º pavimento (L2) 3 dias 	 
 

131    Rejuntamento do piso cerâmico do 2º pavimento (L3) 3 dias 
  

132    Rejuntamento do piso cerâmico do 3º pavimento (L4) 3 dias  	 


133    Rejuntamento do piso cerâmico do 4º pavimento (L5) 3 dias 	  
134    Colocação de azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 4 dias 	 	 

135    Colocação de azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 4 dias 	  

136    Colocação de azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 4 dias   

137    Colocação de azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 4 dias   


138    Rejuntamento do azulejo cerâmico do 1º pavimento (L2) 3 dias   

139    Rejuntamento do azulejo cerâmico do 2º pavimento (L3) 3 dias   
140    Rejuntamento do azulejo cerâmico do 3º pavimento (L4) 3 dias   
141    Rejuntamento do azulejo cerâmico do 4º pavimento (L5) 3 dias   

142    Colocação de soleiras 1 dia   






 &! '! "#
145    Execução de madeiramento para cobertura 15 dias   
146    Execução da cobertura 5 dias   
147    Calhas 9 dias 
 	
 
148    Impermeabilização das áreas molhadas 1º pavimento (L2) 1 dia   
149    Impermeabilização das áreas molhadas 2º pavimento (L3) 1 dia   
150    Impermeabilização das áreas molhadas 3º pavimento (L4) 1 dia  	 
151    Impermeabilização das áreas molhadas 4º pavimento (L5) 1 dia 	 	 
152    Impermeabilização da cobertura 10 dias 
  

153    Impermeabilização do barrilete e do reservatório 2 dias  	 
154 &0 
*	+ # " '
155    Louças e metais 18 dias 	  
156    Tratamento de esgosto 5 dias   
157 % & ' '!
158    Pintura interna do térreo (L1) 1 dia   
159    Pintura interna do 1º pavimento (L2) 13 dias  	 
160    Pintura interna do 2º pavimento (L3) 13 dias   
161    Pintura interna do 3º pavimento (L4) 13 dias   
162    Pintura interna do 4º pavimento (L5) 13 dias 
 	 
163    Pintura interna do barrilete (L6) 1 dia   
164    Pintura interna do reservatório (L7) 1 dia   






 # , ",
167    Urbanização 19 dias   
168    Limpeza final da obra 18 dias  	 
175 
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